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INTRODUCERE 

 
      Prezentele Instructiuni au fost elaborate in confomitate cu legislatia nationala in vigoare (Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin OUG nr. 94/2007 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr.337/2006 si ale Hotarârii Guvernului 
nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica, modificata si completata prin Hotararea nr. 834 din 22 iulie 2009).  
      Aceste instructiuni vor fi utilizate de catre beneficiarii FEADR in procesul de achizitii publice in 
vederea obtinerii avizarii din partea APDRP, in contextul derularii contractelor de finantare. 
 

SISTEMUL DE ACHIZITII PUBLICE 

 
Sistemul achizitiilor publice 

 
            Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico–economico–tehnica a societatii 
românesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, 
respectiv dezvoltarea si îmbunatatirea mediului de viata al comunitatii. Între elementele componente ale 
sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. 

Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor referitoare la cheltuirea 
banilor publici si în care cererea lansata de organismele de interes public se întâlneste cu oferta propusa 
de un operator economic. 

În cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza între ele conditionându-se, 
potentându-se sau anihilându-se unele pe celelalte. 
 
Elementele componente ale sistemului sunt: 

�  autoritatea de reglementare; 
�  autoritatile contractante; 
�  operatorii economici; 
�  supraveghetorii sistemului. 

 
Relatiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regula: 

1)  de comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le vânda; 
2)  de suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta îl ofera; 
3)  de supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a 

acesteia; 
4)  de înfaptuire a dreptatii, unde partea lezata îsi valorifica un drept pe calea actiunii în instanta. 

 

Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta în normele  aplicabile în procedurile 
de atribuire a contractului de achizitie publica. 
1.1. AUTORITATEA DE REGLEMENTARE 

 
     În cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea 

Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita în continuare 
ANRMAP. 
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     ANRMAP este o institutie publica independenta, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului 
avand rolul de a elaborara, promova si implementa politicii in domeniul achizitiilor publice. 
 
1.2. AUTORITATI CONTRACTANTE 

 
       În cadrul sistemului, autoritatile puterii publice si alte persoane juridice de drept privat ce 
desfasoara activitati în domeniul utilitatilor sunt denumite autoritati contractante si joaca rolul de 
cumparator. Acestea, dispunând de resurse financiare, încearca sa satisfaca nevoile comunitatii de 
produse, servicii ori lucrari publice prin atribuirea de contracte. 
 
            Este autoritate contractanta in conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica: 

- oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel 
central ori la nivel regional sau local. Exemple: Ministerul Administratiei Publice, Agentia 
Nationala a Mediului, Consiliul Judetean Alba. 

- oricare organism de drept public, altul decât cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a 
fost înfiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si 
care se afla cel putin în una dintre urmatoarele situatii: 

-este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta; 
-se afla în subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante; 
-in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de 
jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta. Exemple: 
Societatea Româna de Radiodifuziune, Societatea Româna de Televiziune, Administratia Româna a 
Serviciilor de Trafic Aerian. 

-      oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante. 
Exemplu: Asocierea dintre Cancelaria Primului Ministru si ANRMAP, formata pentru atribuirea 
unui contract de furnizare de computere si imprimante.  

-    oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante atunci când 
aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii 
respectivelor activitati. 

 
Intreprindere publica este acea persoana care desfasoara activitati economice si asupra careia se 

exercita direct sau indirect influenta dominanta a unei autoritati contractante, ca urmare: 
1. a unor drepturi de proprietate sau 
2. a participatiilor financiare, sau 
3. a regulilor specifice prevazute în actul de înfiintare. 
 
Se prezuma ca asupra unei intreprinderi publice se exercita o influenta dominanta de catre o 

autoritate contractanta daca aceasta din urma se afla, direct sau indirect, în cel putin una din urmatoarele 
situatii: 

 
1. detine majoritatea capitalului subscris; 
2. detine controlul majoritatii voturilor în organul de conducere; 
3. poate numi în componenta consiliului de administratie, a organului conducere sau de 

supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia. 
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Oricare subiect de drept, altul decât cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati 
relevante în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci când acesta 
atribuie contracte de achizitie publica sau încheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor 
activitati. 
Exemple: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, 
Regia Autonoma Apa-Canal Timisoara, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" S.A, Compania Nationala Administratia Porturilor. 

De asemenea este autoritate contractanta oricare persoana juridica sau persoana fizica de 

drept privat sau oricare asociere formata de una sau mai multe astfel de persoane in conformitate 

cu art. 9 din OUG 34/2006 modificata si completata prin OUG nr. 94/2007. 

 

1.3. OPERATORI ECONOMICI 

 
Operatorii economici joaca, în cadrul sistemului achizitiilor publice, rolul: 
• fie, al vânzatorului, 
• fie, al prestatorului, 
• fie, al executantului. 

 
Operatorii economici sunt interesati sa intre în relatii contractuale pentru a-si atinge scopul pentru 

care s-au infiintat respectiv de a desfasura activitati în conditii de eficienta economica. 
Prin operator economic se întelege orice furnizor, prestator sau executant care ofera în mod licit pe piata 
produse, servicii si/sau executa lucrari. 
 
Calitatea de operator economic o poate detine: 

- fie, o persoana fizica de drept public sau de drept privat, 
- fie, o persoana juridica de drept public sau de drept privat, 
- fie, un grup de astfel de persoane. 

 
Persoana juridica de drept public este acea entitate înfiintata printr-un act administrativ emis de o 
autoritate a statului. 
Persoana juridica de drept privat este acea entitate înfiintata potrivit Legii nr.31/1990, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
 
1.4. SUPRAVEGHETORII SISTEMULUI 

 
Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice pentru 
proiectele finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala sunt: 

•  Ministerul Economiei si Finantelor 
•  Curtea de Conturi 
•  ANRMAP 
•  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
•  APDRP 
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Ministerul Economiei si Finantelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale 
responsabil pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) si structurile 
subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele 
de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite avizele consultative si rapoartele 
de activitate Autoritatilor contractante si Autoritatilor de management ompetente (OUG nr. 30/2006, Art. 
1-7). 
 
Curtea de Conturi - este autoritatea publica a statului care exercita auditul extern în sectorul public în 
calitate de institutie suprema de audit. 
 
ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea 
politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte 
de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un 
cadru legal coerent si armonizat cu acquisul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, 
completeaza si urmareste modului de punere in aplicare a acestuia. Ca autoritate de reglementare si 
monotorizare in domeniul achizitiilor publice, prin Directia Generala de Supraveghere, Monitorizare si 
Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea 
sarcinilor cei revin conform OUG nr. 34/2006 modificata si completata prin OUG nr. 94/2007 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, impune masuri corective, aplica sanctiunile si amenzile 
prevazute de lege pentru eludarea sau încalcarea prevederilor legislative în domeniul atribuirii 
contractelor de achizitie publica. 

 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit în continuare Consiliu - este un organism 
independent cu activitate administrativ-jurisdictionala. Consiliul solutioneaza contestatiile formulate în 
cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, se pronunta asupra legalitatii procedurilor 
si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta în atribuirea unui contract de achizitie publica si 
emite opinii asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru. 
 
APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara Programului SAPARD si a PNDR, care 
prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba 
inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor 
finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al procedurilor de licitatie pentru toate contractele de 
atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea 
acestora. Chiar daca UCVAP emite note intermediare cu aviz favorabil si Raportul de activitate, APDRP 
isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite note intermediare de neavizare, in 
conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai dupa avizarea procedurilor 
atat de catre UCVAP cat si de catre APDRP-CRPDRP prin Rapoarte de activitate. 
Referitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului judecatoresc a carui punere în miscare o 
poate face orice persoana care considera ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicarii unei 
proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica. In fapt, justitia este singura putere care detine 
suprematia în supravegherea respectarii legii. 
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Principii privind achizitiile publice 

Tratatul pentru înfiintarea Comunitatii Economice Europene, încheiat la 25 martie 1957, instituie cele 
patru libertati europene, respectiv: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera 
circulatie a persoanelor, libera circulatie a capitalurilor. Aceste patru libertati nu au ramas la nivel de 
concept, ci au fost transpuse in practica sub forma de principii. Astfel, in domeniul achizitiilor publice 
cele patru libertati s-au reflectat în mai multe principii care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie 
publica. 
Pe parcursul întregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute în vedere 
urmatoarele principii: 

-  nediscriminarea; 
-  tratamentul egal; 
-  recunoasterea reciproca; 
-  transparenta; 
-  proportionalitatea; 
-  eficienta utilizarii fondurilor publice; 
-  asumarea raspunderii. 

 
Prin nediscriminare se întelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice 
operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa 
de a deveni, contractant. 
Prin tratament egal se întelege stabilirea si aplicarea oricând pe parcursul procedurii de atribuire de 
reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel încât acestia sa beneficieze de 
sanse egale de a deveni contractanti. Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament 
preferential unui operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat în aceeasi localitate/zona/ 
regiune/tara sau ca este persoana fizica sau juridica. 
Prin recunoastere reciproca se întelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite în mod licit 
pe piata Uniunii Europene; a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile 
competente din alte state si a specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national. 
Prin transparenta se întelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la 
aplicarea procedurii de atribuire. 
Prin proportionalitate se întelege asigurarea corelatiei între necesitatea autoritatii contractante, obiectul 
contractului de achizitie publica si cerintele solicitate a fi ndeplinite. 
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice se întelege aplicarea procedurilor de atribuire competitionale 
si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor în vederea obtinerii 
raportului optim între calitate si pret. 
Se vor lua în considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine în domeniul social 
sau în cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile. Banii publici sunt epuizabili astfel 
încât trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila. Pentru aceasta trebuie avute  
în vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului. Prin conceptul dezvoltarii durabile cel mai 
scazut pret nu reprezinta întotdeauna cea mai buna valoare pentru bani. Diferenta de valoare se face 
atunci când autoritatile contractante cumpara echipamente eficiente din punct de vedere al productivitatii, 
consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil si energie; urmaresc si insista ca 
operatorii economici sa lucreze respectând drepturile angajatilor, standardele de lucru si contractele 
colective de munca; stimuleaza oportunitatile de angajare pentru persoanele cu dizabilitati sau pentru 
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angajarea pe termen lung si se asigura ca specificatiile tehnice se definesc astfel încât sa corespunda, pe 
cât posibil, necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati. 
Prin asumarea raspunderii se întelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor 
implicate în procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii si a 
independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. 
 
Efecte urmarite: 

1. Deschiderea si dezvoltarea pietei de achizitii publice; 
2. Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine si impartialitate; 
3. Eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile în procesul de 

achizitie publica; 
4. Eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali; 
5. Asigurarea “vizibilitatii” regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor; 
6. Eliminarea cerintelor restrictive; 
7. Obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind 

insuficiente în raport cu necesitatile; 
8. Implementarea principiului celor 3E respectiv economie (asigurarea de input-uri pentru realizarea 

unui proiect la cel mai mic cost), eficienta (obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un 
nivel dat de input-uri folosite la realizarea proiectului) si eficacitate (relatia dintre impactul 
previzionat si impactul realizat al proiectului): 

9. Supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, întelegând prin aceasta, atât costurile 
aferente administratiei cât si costurile aferente ofertantului; 

10. Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achizitie publica; 
11. Reducerea fraudei si coruptiei. 
 

 

Domeniul de aplicare 

 

Dispozitiile prevazute in legislatia de achizitii publice in vigoare sunt obligatorii pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica, încheierea acordului-cadru si organizarea concursului de solutii. 
 
Procesul de derulare si avizare a procedurilor de achizitie publica 
 
Achizitiile publice ale beneficiarilor FEADR se vor desfasura in conformitate cu legislatia nationala in 
vigoare. 
Autoritatea contractanta raspunde in integralitate pentru derularea procedurii de achizitie in mod 
transparent, bazata pe criterii obiective si fara a tine seama de posibile influente externe, in conformitate 
cu prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice. 
 
Raportul de activitate emis de catre APDRP pentru achizitiile publice de servicii, produse si lucrari 
reprezinta un aviz de principiu si priveste numai aspectele procedurale verificate in conformitate cu listele 
de verificare anexate la acesta. 
 
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor de achizitie 
publica care intra sub incidenta legislatiei pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii, 



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
furnizarea de produse si executie de lucrari revine Beneficiarului. Avizul de principiu emis de APDRP nu 
priveste contractele subsecvente acestor achizitii încheiate de Beneficiar. 
 
Ofertantii raspund in integralitate pentru corectitudinea si legalitatea documentelor prezentate in ofertele 
depuse la licitatie. 
 
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va delega un observator fara drept de vot 
pentru oricare procedura de licitatie la sedinta de deschidere a ofertelor. Acesta va primi de la Autoritatea 
Contractanta cate o oferta sigilata de la fiecare ofertant (oferta-martor) si o copie a paginii din Registrul 
de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice specific 
proiectului finantat prin FEADR (obligatoriu de folosit de catre Autoritatea Contractanta) in care sunt 
inregistrate ofertele primite, care se va pastra la CRPDRP. 
 
Autoritatea contractanta va solicita de la fiecare ofertant cate un exemplar original si un numar de 
copii egal cu cel putin numarul membrilor comisiei de evaluare plus unu. 
 
Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire a contractelor de servicii, furnizare produse si executie 
lucrari, Autoritatea Contractanta va face propria evaluare privind respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese. 
 
ANRMAP verifica anuntul de intentie (daca este cazul) transmis de catre Autoritatea contractanta pentru 
publicare in SEAP si emite operatorului SEAP acceptul de publicare pentru anunturile fara erori/omisiuni 
de completare sau respinge publicarea anuntului informand autoritatea contractanta asupra acestei decizii 
si asupra modului de remediere a erorilor/omisiunilor. 
 
ANRMAP verifica anuntul de participare transmis de catre Autoritatea contractanta pentru publicare in 
SEAP si emite operatorului SEAP acceptul de publicare pentru anunturile fara erori/omisiuni de 
completare sau respinge publicarea anuntului informand autoritatea contractanta asupra acestei decizii si 
asupra modului de remediere a erorilor/omisiunilor. 
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CAPITOLUL II 

FORMULAR CONTRACT DE SERVICII 

 

Formularul nr.4    

 

                                    

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 

 
Referinta publicaţiei:. Licitatie de proiecte  Program F.E.A.D.R. Masura 3.2.2 : Renovarea, 
dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea in 
valoare a moştenirii rurale 
Contract de finantare: C. 322010953700039 
 
Titlul contractului: 

Modernizare drum comunal DC 111 si strazi in Comuna Pietroasa – satele Pietroasa, 

Poieni si Crivina de Sus, infiintare Centru After School, infiintare spatii de recreere 

si parcare si achizitie utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea 

serviciilor publice de baza si pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din 

Comuna Pietroasa, judetul Timis 
 

1. In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
intre 
 
……............................................ adresa sediu ..................................................................... telefon/fax 
.............................................. numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal 
................................... cont trezorerie ...............................................................................  reprezentata 
prin ....................................................................................................... (denumirea conducatorului), 
functia............................................... 
in calitate de achizitor, pe de o parte 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de 
inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... 
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in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciul  ......................  , in perioada/perioadele convenite si in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada si data) 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract.  
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in 
propunerea tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea 
facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 
prin contract, (dupa receptia serviciilor si avizarea lor de catre APDRP Timisoara) atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1 % din pretul contractului. 
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor)  
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
din plata neefectuata. 
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract indeplinita 
pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
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Clauze specifice 

 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului pana la intrarea in 
efectivitate a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, prin scrisoare de 
garantie de buna executie sau prin depunerea la casieriea autoritatii contractante a unei sume de bani, 
caz în care aceasta se constituie ca anexă la contract . 
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a 
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care 
nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data 
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza 
anexa ce contine graficul de prestare) 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor) 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului.  
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)   
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
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      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul  contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta 
a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de 
parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 – In cazul prestatorul nu respecta graficul de prestare pentru proiectul tehnic, nepredarea 
proiectului tehnic in termenul ofertat atrage dupa sine rezilierea contractului.  
16.5 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita. 
(se precizeaza formula de ajustare)  
 
18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea 
sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract.  
 
21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 
judecatoresti din Romania.  
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 
 
 
         Achizitor         Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnatura autorizata)         (semnatura autorizata) 
              LS                        LS 
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                                                                                            Anexa la Formularul nr.4 

 

Nr înregistrare contractor Nr. înregistrare 
Autoritate contractanta 

... (număr) /...(data) ........... /.............. 
                                                        
 
 

ACT ADITIONAL NR. <> 
LA CONTRACTUL DE SERVICII DE PROIECTARE 

Nr.  <1> /...(data) 
       

Finanţare:  
Categoria de proiect:  
Denumirea proiectului: ... (denumire) 
Valoarea proiectului  lei 
Valoarea contractului ... lei 
Durata contractului: <... (ani)> <... (luni)> <... (zile)> 
Nr. de pagini:  ... (numărul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele) 

 
Autoritatea 
Contractantă: 

 

Contractor: 1 (Se completeaza denumirea/numele Contractorului) 
 
 

      Semnături: 
 

De acord pentru De acord pentru 
Autoritatea Contractantă  Contractor 
La……….. La ...... 
Data  Data  
PRIMAR 

      (Numele si prenumele) 
DIRECTOR GENERAL/Administrator 
… (Numele si prenumele) 

 
 

 
DIRECTOR ECONOMIC 
… (Numele si prenumele) 

 
 
CONSILIER ECONOMIC 
… (Numele si prenumele) 

 
DIRECTOR PROIECT 
… (Numele si prenumele) 

 
        Oficiu juridic 

….( Numele si prenumele 

 
Oficiu juridic 
….( Numele si prenumele) 

                                                 
1 
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    Între: 
, ... (denumirea/numele Contractant), cu sediul în … (adresa: localitatea, strada, nr., judeţul, 

codul poştal), ...  telefon.............., fax..............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
.....................,cod fiscal (CUI)... , reprezentat prin……………….......... (prenumele şi numele 
reprezentantului desemnat) şi Director Economic/Contabil Sef…......... (prenumele şi numele),  denumită 
în continuare Autoritatea Contractantă  
şi 
 ... (denumirea/numele Contractorului), cu sediul în … (adresa: localitatea, strada, nr., judeţul, 
codul poştal), ...  telefon.............., fax..............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
.....................,cod fiscal (CUI)... , reprezentat prin Director General/Rector......... (prenumele şi numele 
reprezentantului desemnat) şi Director Economic/Contabil Sef…......... (prenumele şi numele), denumit în 
continuare Contractor  
s-a încheiat prezentul Act Aditional la Contractul de finanţare a serviciilor de execuţie a Proiectului ... 
(denumirea proiectului). 
 

Art. 1  Valoarea proiectului  este de ......... lei. 
 
Art. 2 (1) Valoarea contractului este de …(valoarea înscrisă pe prima pagină a contractului, 

respectiv  
 
(2)  Bugetul proiectului este de……….. 
 

  
Art. 2 (1) Contractorul încheie execuţia completă a Serviciilor de executie a proiectului, la 
prezentul contract  la data de ........ 
 
 

 
Art. 3  Următoarele anexe fac parte integranta din contract: 
 
ANEXA I 
             
 

 
Prezentul act aditional la contract s-a încheiat în doua exemplare, cu paginile numerotate, toate 
având valoare de original, conţinând .....…(număr) file(inclusiv anexele), din care un exemplar 
pentru Autoritatea Contractanta şi un exemplar pentru Contractor. 
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DATE TEHNICE 

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

OBIECTIVUL 1 

     Modernizare drum comunal DC 111 si strazi in Comuna Pietroasa – satele 
Pietroasa, Poieni si Crivina de Sus 

 

Obiectivul principal al proiectului integrat este de a raspunde nevoii de modernizare a 
infrastructurii de drumuri si strazi si implicit de facilitare a mobilitatii populatiei si circulatiei de marfuri 
si materii prime in zona. 

Atat centrul din comuna Pietroasa, cat si satele apartinatoare Poieni si Crivina de Sus sunt 
traversate de drumul judetea DJ 684B. Drumul national DN 68A asigura legatura drumului judetean DJ 
684B cu drumul european E70.  

Drumul comunal DC111 supus modernizarii strabate satul Farasesti si asigura legatura cu drumul 
judetean DJ 684B. Lucrarile de modernizare se realizeaza de la km 0+000 (intersectia cu DJ 684B) pana 
la km 6+290 (marginea satului Farasesti). 

Celelalte obiective, strazile supuse modernizarii sunt amplasate astfel : 

� 4 strazi – P1, P2, P3, P4 – in centrul de comuna Pietroasa ; 

� 3 strazi – PO1, PO2, PO3 – in satul Poieni ; 

� 1 strada – C1 – in satul Crivina de Sus. 

In fiecare localitate, caile de comunicatie supuse modernizarii asigura legatura cu drumul judetean 
DJ 684B. 

Datorota starii tehnice necorespunzatoare a drumului comunal DC 111 – in proportie de 100% din 
pamant si matrial pietros – cat si strazile din localitatile Pietroasa, Poieni si Crivina se impune ridicare 
nivelului lor la cel impus de normativele in rigoare. 

Astfel sunt necesare lucrari de sprijinire si protectie ale terasamentelor cu ziduri de sprijin de 
greutate sau gabioane. Atat drumul cat si strazile sunt concepute ca si retele modernizate cu o singura 
banda de circulatie, investitia pentru realizarea unui drum nou este mult mai mare, astfel incat corectiile 
de traseu in plan se limiteaza la latimea platformei existente a drumului. In profil transversal, strazile si 
drumul au o latime a partii carosabile de 4,00 m si s-a optat pentru o panta unica de 2,5% pentru a face 
posibila executia pe toata latimea la o singura trecere a utilajului. 

Conform Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii, pe pietruirea existenta se 
recomanda urmatoarele structuri rutiere : 

A. 

- 6,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16) ; 

- 15,0 cm piatra sparta impanata ; 
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- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 

B. 

- tratament bituminos simplu ; 

- 6,0 abrobat bituminos ; 

- 15,0 cm piatra sparta impanata ; 

- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 

C. 

- 4,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16) ; 

- 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25 ; 

- 10 cm macadam ; 

- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 

 Pentru largirea partii carosabile (casete) si pentru strazile din pamant se recomanda urmatoarea 
stractura rutiera : 

- 6,0 cm beton asfaltic ; 

- 15,0 cm piatra sparta impanata ; 

- 30,0 cm balast. 

Pentru drumul comunal 111 afectat de cursurile de apa se recomanda protejarea sau consolidarea 
malurilor cand acestea se apropie prea mult de terasamentul drumului, precum si luarea de masuri pentru 
colectarea si evacuarea apelor din precipitatii( santuri si podete).  

Modernizarea DC 111 se extinde pe o lungime de 6 290 m compusa din lungimea actuala a DC 111 
de 5 500 m si o prelungire a acestuia pe traseul actual al strazii principale din satul Farasesti, in lungime 
de 790 m, segment care va face obiectul procedurilor legale de clasificare DC 111. 

Strazile din comuna Pietroasa se incadreaza in categoria strazi secundare, cu o banda de circulatie si 
viteza de proiectare de 50 km/h. 

Modernizarea strazilor, cu o banda de circulatie, se extinde pe o lungime totala de 2,648 km astfel : 

o strazi in localitatea Pietroasa Lp-total=1 059 m, o banda de circulatie, din care : 

• P 1 L = 184m ; 

• P 2 L = 617m ; 

• P 3 L = 97m ; 

• P 4 L = 161m ; 

o Strazi in localitatea Poieni Lp0-total = 1 273 m, o banda de circulatie, din care : 

• PO 1 L = 627m ; 

• PO 2 L = 561m ; 
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• PO 3 L = 85m ; 

o Strada in localitatea Crivina LC = 316 m. 

Traseul proiectat urmareste pe cat posibil traseul existent al strazilor si al drumului, racordarea intre 
aliniamente realizandu-se cu arce de cerc ce au raze cuprinse intre 6 m si 250 m pentru strazi si 25 m si 
495 m pentru drum. 

In profil longitudinal declivitatile sunt cuprinse intre 0.00% si 5.00%, strazile si drumul comunal DC 
111 fiind amplaste in zona de deal. 

Elementele geometrice au fost adoptate in conformitate cu normativele si standardele in vigoare 
nominalizate anterior : 

• Strazi si drum comunal cu o banda de circulatie 

- platforma      5.00 m ; 

- parte carosabila     4.00 ; 

- acostamente neconsolidate   2 × 0.5 m ; 

- panta transversala pe partea carosabila  2,5% (unica) ; 

- panta transversala pe acostamente  4 % ; 

- santuri cu   hmin  0,40 m ; 

     latime fund 0,50 m . 

Solutia adoptata pentru structura rutiera a drumului comunal cu o banda de circulatie cu 
imbracaminte bituminoasa usoara, conform CD 16-2000 Normativ privind conditiile de executie a 
imbracamintilor bituminoase usoare, este uramatoarea :  

� structura existenta scarificata pe o adancime de minim 15 cm, reprofilata si 
compactata ; 

� minim 10 cm balast ; 

� minim 15 cm piatra sparta ; 

� 6 cm beton asfaltic B.A. 25. 

Se impune executarea urmatoarele lucrari accesorii pentru aducerea traseelor supuse modernizarii la 
parametrii normali : 

� realizarea de santuri neprotejate ; 

� realizarea de podete noi pe strazi ; 

� modernizarea drumurilor laterale ; 

� realizarea de podete noi la accese ; 

� modernizarea acceselor ; 

� amplasarea de parapete unde este cazul ; 

� realizarea trotuarelor din beton 
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Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 

 

OBIECTIVUL 2 

            Infiintare Centru After School in Comuna Pietroasa pentru asistarea  
scolarilor dupa orele de curs in regim de inaltime parter  

 

Programul after school a aparut din necesitatea supravegherii acelor copii ai caror parinti sunt ocupati 
cu locurile de munca si cu alte probleme cotidiene. Grupul tinta al proiectului este constituit din copii cu 
varste cuprinse intre 7-11 ani, care locuiesc satele din comuna Pietroasa, aflati in situatia de a nu avea o 
modalitate mai buna de petrecere a timpului liber consecutiv orelor de scoala. Numarul maxim de elevi de 
clasele I – IV care vor utiliza centrul social de tip after school va fi de 40. Va avea doua tipuri de 
programe : normal si lung, in functie de timpul pe care copilul il va petrece acolo. 

Pentru a fi eficient, ar trebui indeplinite cateva conditii : 

- organizarea corespunzatoare a activitatilor 

- personal suficient ca numar si calificat 

- spatiu adecvat amenajat  

In urma recomandarilor este necesara infiintarea unei cladiri noi cu destinatia de centru social de tip 
after school. Avantajele unei noi constructii fata de renovarea unei constructii existente sunt urmatoarele : 

-  fiind vorba de spatii noi se pot realiza intocmai functiunile dorite de beneficiar si impuse de legislatia in 
vigoare ; 

- obiectivul de investitii va avea o durata de viata mai lunga decat o cladire reabilitata. 

Terenul pe care se va construi cladirea  face parte din domeniul public atestat al comunei Pietroasa in 
satul Poieni si are suprafata de 2877 mp. Suprafata de teren care va fi ocupata definitiv prin realizarea 
proiectului este de 575,00 mp, in regim de inaltime parter, dupa cum urmeaza : 

-cladire after school – 557,20 mp  

- trotuare de protectie cladire – 10,30 mp 

- alei pietonale – 7,50 mp. 

Cladirea va avea urmatoarele folosinte ale spatiilor :  

• sala de activitati recreative si sala de mese cu suprafata utila de 80,12 mp ; 

• sala proiectii video cu suprafata utila de 80,90 mp ; 

• sala de clasa cu suprafata utila de 51,37 mp ; 

• sala de calculatoare cu suprafata utila de 53,37 mp ; 

• sala profesori cu suprafat utila de 21,20 mp ; 

• cabinet psihologic cu suprafata utila de 20,75 mp ; 



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
• spatiu depozitare cu suprafata de 20,75 mp ; 

• spatiu CT cu suprafata utila de 18,55 mp ; 

• grupuri sanitare fete cu patru cabine cu suprafata utila de 15,97mp ; 

• grupuri sanitare baieti cu patru cabine cu suprafata utila de 15,96mp ; 

• grupuri sanitare pentru persoane cu handicap cu suprafata utila de 12,62mp ; 

• hol cu suprafata utila de 62,89 mp ; 

• terasa acoperita intrare cu suprafata utila de 41,67 mp ; 

Structura de rezistenta a cladirii este urmatoarea : 

- fundatii continue sub pereti din beton armat, cu doua centuri amplasate la partea inferioara a fundatiei 
si la partea superioara a elevatiei, armate cu otel beton PC 52 2×3Ø12, clasa minima de beton fiind de 
C 16/20 ; 

- pereti din zidarie confinata de 30 cm grosime la exterior si 25 cm grosime la interior, rigidizata prin 
stalpi de 30×30 cm si grinzi monolite din beton armat, clasa de beton C 16/20 ; 

- planseu beton armat de 14 cm grosime, clasa de beton C 16/20 ; 

- sarpanta din lemn de brad ; 

Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare se va asigura de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii, 
aflata la o distanta de aproximativ 8,00 m de cladire. 

Datorita faptului ca localitatea Poieni nu are sistem de canalizare menajera, beneficiarul va realiza 
propriul sistem de canalizarerile sanitare vor avea sistemul propriu de canalizare intr-o microstatie de 
epurare Picobell 50 3×6500 + 2×4800 pietonal. Microstatia de epurare se va amplasa la o distanta de 
13,00 m de cladirea cu destinatia de after school. 

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de alimentare cu energie electrica a 
localitatii (10KW). 

Incalzirea se va face prin intermediul unei centrale termice cu lemne de 50 KW. 

Terenul natural, relativ bun de fundare il constituie stratul alcatuit din : nisip prafos cu elemente de 
pietris, fragmente de sisturi cristaline intalnit pana la adancimea de 3,50 m, strat care s-a interceptat in 
forajul geotehnic dupa traversarea stratului de umplutura, care in zona cercetata a avut o grosime de 
0,50m. Este posibil ca grosimea stratului de umplutura sa fie diferita in alte zone, fiind obligatorie 
traversarea lui si incastrarea fundatiei in teren natural de 20 cm.  

Tinand cont de natura terenului si tipul constructiei proiectate se recomanda folosirea fundatiei 
continue, directe, la o adancime care sa depaseasca adancimea de inghet. 

Incercarea de compresiune in edometru pentru proba recoltata de la adancimea de 1,20 m, de la cota 
terenului, indica modul edometru de deformatie M2-3=77,41 daN/cmp, rezultate normale pentru acest tip 
de teren, astfel ca stabilitatea acestuia este asigurata, corelata cu rezultatele mtestului de penetrare. Se 
impune ca adancimea medie de fundare sa fie (de la cota ± 0 a terenului) : 

*Dmed = -0,90m 
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urmand ca la executie sa se adapteze la conditiile concrete din teren. 

Presiunea conventionala de calcul de baza in gruparea sarcinii fundamentale transmisa terenului 
pentru strate se va considera ca fiind : 

Pconv = 250kPa 

La valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile necesare in functie de 
adancimea si latimea fundatiilor proiectate K1 = 0,05 pentru fundatiile cu latimea talpii de B = 1,0 m si 
adancimea de fundare D = 2,0 m. 

Din documentatia topografica a rezultat ca terenul pe care se va amplasa constructia este relativ plan, 
cu un front la strada de 61,29 m 

Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 

 

OBIECTIVUL 3 

      Infiintare spatii de recreere in comuna Pietroasa  

 

Spatii de recreere 

 In intravilanul comunei Pietroasa raportat la cei 1 104 locuitori, se impun o serie de masuri cu 
scopul de a imbunatatii factorii de mediu si a calitatii vietii prin cresterea de spatii verzi din comuna, al 
protejarii si gestionarii durabile a acestora, percum si cresterii standardelor de viata a locuitorilor. Se 
impune astfel infiintarea unui parc cu spatii de joaca pentru copii. 

S-au propus urmatoarele amenajari : 

• parcul va avea urmatoarele folosinte : zona de leagane, zona de flori, groapa de nisip, roata, oglinda 
de apa, alei pietonale prevazute cu banci pe margine ; 

• alimentarea cu apa se va face de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii Pietroasa ; 

• asigurarea conditiilor de functionare cu respectarea normelor si avizelor legale, asigurarea conditiilor 
de mediu. 

In urma elaborarii proiectului a rezultat o suprafata amenajata de 2 877 mp. Suprafata de teren care 
va fi ocupata definitiv este de 893 mp, dupa cum urmeaza : 

- alei pietonale – 590 mp  

- helesteu – 98 mp  

- spatiu de joaca – 205 mp. 

Rezulta o suprafata a spatiului verde de 1984 mp. 

S-a optat pentru urmatoarea varianta  de realizare a investitiei : 

- realizarea aleilor pietonaledin pavaj din beton montat pe pat de nisip ; 

- helesteu cu strat izolant din membrana cauciucata ; 
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- podet peste helesteu de lemn. 

Elementul central al parcului va fi helesteul. Adancimea gropii va fi de 2,5m, pentru ca la final apa sa 
masoare 2m adancime medie. 

In incinta parcului se va amenaja si o groapa de nisip cu suprafata de 36 mp pentru a se asigura un loc 
de joaca pentru copii mai mici. 

Mobilierul de joaca consta in : 

o 5 leagane ; 

o un tobogan ; 

o o roata cu 6 locuri ; 

o un ansamblu de joaca cu tobogan si 3 leagane ; 

o un ansamblu de joaca cu casute de lemn pentru copii de 3-8 ani ; 

o 3 balansoare cu doua locuri ; 

o 6 mese de picnic pentru copii si parinte ; 

o 12 banci de picnic. 

Alimentarea cu apa a helesteului se va asigura de la reteaua cu apa a localitatii, aflata la o distanta de 
aproximativ 80,00 m de parc, consum de 0,2mc/zi. Racordul la reteaua de alimentare cu apa potabila a 
localitatii se va face cu teava de polietilena de 32 mm. Inainte de intrarea in parc se va monta un camin de 
vane cu apometru. 

Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul corpurilor de iluminat solare de 30W, 
consum de 5KW. Inaltimea stalpilor va fi de2,75m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv. 

Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 

 

OBIECTIVUL 4 

      Amenajare cale de acces si parcare pentru Primaria comunei Pietroasa  

 

Amenajare cale de acces si parcare pentru Primaria comunei Pietroasa 

Se urmareste amenajarea unei parcari in fata primariei comunei Pietroasa cu 14 locuri de parcare cu 
spatii verzi, alei pietonale si fantana arteziana, care sa deserveasca functional locuitorii comunei, si in 
acelasi timp sa creeze un spatiu relaxant pentru angajatii primariei si cetatenii comunei. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se are la dispozitie un teren de 1 929 mp situati in satul Pietroasa, 
comuna Pietroasa. Suprafata de teren care va fi ocupata definitiv prin realizarea proiectului este de 674,73 
mp, dupa cum urmeaza : 

- alei pietonale – 159,90 mp 

- carosabil – 449,89 mp  
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- borduri – 64,94 mp 

Rezulta o suprafata verde de 1 254 mp. 

Structura de rezistenta a bancilor va fi realizata din profile metalice tip teava patrata OL37-2K. 

Fanatana va fi sculptata in granit si va avea o fundatie de beton armat de clasa minima C18/22,5. 
Fundatiile stalpilor de iluminat si a bancilor vor fi realizate din beton de clasa minima C16/20 si vor trece 
de adncimea de inghet. Acestea se vor executa astfel incat sa se asigure o incastrare corespunzatoare a 
profilelor pentru care sunt realizate. 

Parcarea se va realiza din urmatoarele straturi : 

- membrana deltadren ; 

- strat filtrant agregate naturale 30 cm grosime ; 

- membrana deltadren ; 

- strat beton armat 20 cm grosime ; 

- strat uzura din asfalt. 

Suprafata terenului care urmeaza a fi amenajat este de 1 929 mp si se vor executa urmatoarele lucrari : 

� covorul ierbos este format din gazon ; 

� aleile pietonale sunt pavate cu pavaj din beton de 6 cm grosime asezat pe pat de nisip de 10 cm 
grosime ; 

� bancile sunt realizate din schelet metalic si material lemnos lacuit ; 

� cosurile de gunoi vor avea o parte fixa realizata din zidarie de piatra pentru a masca cosurile 
metalice care se vor introduce in interiorul lor ; 

� fantana arteziana. 

Pentru realizarea conditiilor tehnice se prevad stalpi ornamentali de iluminat cu corpuri de iluminat 
cu senzori de 30W. Inaltimea stalpilor va fi de 2,75 m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv. 

In cazul amenajarii terenului de parcare cu cateva constructii care necesita o fundatie, clasa de 
expunere a constructiei in conditiile de mediu, conform NE 012-1 /2007 se va lua XC2 si se recomanda 
incadrarea betoanelor simple si armate turante in clasa minima : C16/20, pentru fundatiile continue care 
nu vor intra in contact cu apa subterana. S-a optat pentru o zona carosabila cu strat de uzura din asfalt, 
varianta mai costisitoare, dar cu suprafata carosabila elastica ce se comporta mai bine decat betonul la 
temperaturi mari, insa cu cheltuieli de intretinere mai mici. 

Alimentarea cu apa a fantanii se va asigura de la reteaua de alimntare cu apa a localitatii, aflata la o 
distanta de aproximativ 40,00 m de parcare. Racordul la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii 
se va face cu teava de polietilena de 32 mm. Apa de fantana se va recircula. 

Apele pluviale se vor dirija spre rigola deschisa stradala, prin intermediul unor rigole aflate in capatul 
fiecarui tronson de cate 7 locuri de parcare. 

Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei 
documentatii.Studiul de Fezabilitate se regaseste si la sediul Primariei cumunei Pietroasa Judetul Timis. 
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CAPITOLUL  III 

 

CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI CRITERII DE ATRIBUIRE 

 

Referinta publicaţiei: Licitatie de proiecte  Program F.E.A.D.R.  
Masura 3.2.2 :  Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea in valoare a moştenirii rurale.  
Contract de finantare: C. 322010953700039 pentru obiectivul de investitii: 
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor si 
acordurilor, documentatie tehnica autorizatie de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, 
pentru obiectivul:   
 

Modernizare drum comunal DC 111 si strazi in Comuna Pietroasa – satele Pietroasa, 
Poieni si Crivina de Sus, infiintare Centru After School, infiintare spatii de recreere si 

parcare si achizitie utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea 
serviciilor publice de baza si pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din 

Comuna Pietroasa, judetul Timis 
 

DISPOZITII  PRELIMINARE 
 
Depunandu-si oferta, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii, Conditiile generale si Conditiile 
speciale din Contract, inclusiv orice act aditional care guverneaza acest contract, ca fiind singura baza a 
procedurii de licitatie, oricare ar fi propriile sale conditii de vanzare la care el declara ca renunta. 
Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie toate instructiunile, formularele, termenii de referinta si 
specificatiile tehnice continute in dosarul de licitatie si sa se conformeze lor. Orice abatere, privind 
nedepunerea informatiilor sau documentatiei in termenul limita prevazut, ca si orice prezentare de oferte 
care nu corespund in mod substantial exigentelor dosarului de licitatie, va conduce la respingerea ofertei. 
In nici o circumstanta prezentele instructiuni pentru ofertanti nu pot fi modificate. 
 
PREVEDERI GENERALE 
Ofertantii trebuie sa depuna oferte pentru serviciile de proiectare. In situatia in care ofertantul nu este 
abilitat pentru serviciile de proiectare solicitate de Beneficiar, acesta nu poate participa la licitatie decat in 
calitate de subcontractant sau asociat. 
In conformitate cu Reglementarile UE de licitatie nu se acorda nicio preferinta pentru ofertantii locali. 
Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregatirii si depunerii ofertei. Autoritatea contractanta in 
nici-un caz nu va fi responsabila sau obligata sa suporte aceste costuri, in afara de cele aferente procesului 
de licitatie. 
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CRITERII MINIME DE CALIFICARE PRIVIND SITUATIA ECONOMICA SI 

FINANCIARĂ,CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA 
 
3.1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
 
               Nu sunt eligibile sa participe la licitatie sau sa li se acorde contracte persoanelor fizice si 

juridice care: 

 
a) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecător-sindic sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege: Formular nr.12 B; 
b)  fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a); 
c) au fost condamnate, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe    judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru    comiterea unei greşeli în materie profesională:  
Formular nr. 12B; 
d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări  sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate   cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care este stabilit ; in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod 
defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (se prezinta documente edificatoare-
certificate,caziere judiciare alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara 
respectivă;să prezinte documente edificatoare privind achitarea  taxelor catre D.G.F.P si a taxelor locale, 
alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva); 
e) au fost condamnate prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru frauda,  coruptie, 
implicare in organizatii criminale sau in orice alte activitati ilegale care  au prejudiciat interesele 
financiare ale Comunitatii Europene –Formular nr.12 A; 
f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in 
legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a-e; 
g) nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica (in sensul  ca au produs 
insuccesul acestuia) finantat din fonduri comunitare, sunt vinovate de prezentarea denaturata a 
informatiilor solicitate de Autoritatea contractanta sau nu reusesc sa furnizeze aceste informatii, ca o 
conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract; 
Ofertantii trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca  nu se afla sub  incidenta nici uneia din  
categoriile de motive listate mai sus Formular nr.12 B. Aceasta declaratie trebuie sa acopere toti membrii 
societatii mixte/consortiului, toti subcontractantii pentru serviciile respective. 
Ofertantii trebuie in plus, sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere ca situatia lor nu s-a modificat in 
perioada care a trecut de la intocmirea lor. 
Ofertantii trebuie sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana 
fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate 
cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. 
Ofertanţii, inclusiv subcontractanţii, trebuie să fie firme înregistrate şi specializate pentru  a executa 
servicii de proiectare. 
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3.2 Cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
  
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta 
documente edificatoare prin care sa dovedeasca: 
a ) forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica; 
b ) atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care 
ofertantul/candidatul este stabilit; 
 

3.3.Situatia economica si financiara 
 

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la 
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si 
financiare. 
 

In acest scop ofertantii vor prezenta: 
            a ) declaratii bancare corespunzatoare; 
            b ) declaratii privind cifra de afaceri media pe ultimi 3 ani 2007, 2008, 2009 :  

-Cerinta minima, este ca cifra de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) sa fie 
de minim 650.000 lei; 
            c )  bilant contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta 
de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru anii 2007,2008,2009; 
            d )  din bilantul contabil pe anul 2007, 2008, si 2009 sa rezulte  profit net;  

e) ofertantul trebuie sa faca dovada unei scrisoari de confirmare de fonduri in valoare de 20 % din 
valoarea licitata in lei, valabila pe toata durata executarii contractului , sub forma de scrisoare de garantie 
bancara sau linie de credit nominalizat  pentru proiectul respectiv. 

f)  ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului  Lichiditate generala (LG)    pentru 
exercitiul financiar aferent anului  2009  de cel putin 100% 

 
              LG = (Active circulante/Datori Curente) x 100  
 
      In cazul unei asocieri  fiecare asociat este obligat sa  indeplineasca aceste cerinta. 

             Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si 
finaciara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in 
care grupul beneficiaza de sustinere financiara a unei terte persoane, situatia economica si financiara se 
demonstraza in conditiile prevazute la aliniatul de mai sus. 
 
         3.4.Capacitatea tehnica si /sau profesionala 

 
Pentru contractele de servicii de proiectare sunt necesare urmatoarele : 
a ) lista  principalelor servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani ( 2007, 2008 si 2009 )      continand 
valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clienti privati  - Formular nr.12 E.  
Executarea a minim 3 servicii de proiectare si cadastru (pentru drumuri strazi si spatii de recreere) si 
proiectare constructii civile,  aferente pentru fiecare obiectiv al proiectului finantat prin PNDR conform 
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cod CPV 71322000-1 REV 2 proiectare pentru  drumuri, strazi si spatii de  recreere si respectiv CPV 
71322000-1 REV 2 proiectare constructii civile –after school, realizate in ultimii  3 ani (2007,2008 si 
2009) care se  confirma prin prezentarea  de contracte de servicii de proiectare prestate sau alte 
documente justificative , procese verbale de receptie si recomandari emise sau contrasemnate de 
beneficiar , fie  autoritate publica , fie client privat . 
b ) informatii referitoare la dotarile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic 
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii de proiectare  - Formular nr.12 H; 
c ) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, 
precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare , care a 
participat la realizarea a  minim 3 (trei) servicii de proiectare si 1 (unu) serviciu de topografie, respectiv 3 
(trei) servicii proiectare constructii civile aferente pentru fiecare obiectiv al proiectului finantat prin 
PNDR conform cod CPV 71322000-1 REV 2 proiectare pentru  drumuri, strazi si spatii de  recreere si 
respectiv CPV 71322000-1 REV 2 proiectare constructii civile –after school supus prezentei licitatii –
Formular nr.12 I. 
d ) informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de 
participare a fost obtinut de catre ofertant. 
e ) declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in 
ultimii 3 ani 2007, 2008, 2009-Formular nr.12 I 
f ) informatii privind proportia in care contractul  de servicii de proiectare  urmeaza sa fie indeplinit de 
catre subcontractanti, specializarea acestora si lista cu subcontractantii - Formular nr. 12 G. 
 

INFORMATII / DOCUMENTE FURNIZATE DE OFERTANT 
 
Toti ofertantii şi partenerii in cazul asocierilor,   trebuie sa furnizeze in oferta lor urmatoarele informatii si 
documente: 
Copii a documentelor la zi privind structura organizatorica, statutul legal, locul de inregistrare, dovada 
privind situatia economica si financiara  si o imputernicire scrisa de semnatura pentru oferta si toate 
documentatiile necesare. Aceste documente se vor furniza conform formularelor prezentate in dosarul de 
licitatie: 

� Informatii generale despre ofertant;  
� Structura organizatorica; 
� Imputernicire scrisa de semnatura; 
� Identificarea financiara si dosarul cu documente ce atesta statutul legal al ofertantului;  
� Informatii privind calificarea tehnica a ofertantilor.  

 
      Aceste informatii vor include: 

• Prezentarea numarului de personal inclusiv a numarului de personal folosit 
pentru realizarea serviciilor de proiectare ; 

• Lista cu personalul implicat in realizarea contractului ; 
• Lista cu echipamentul existent si nominalizat pentru realizarea contractului, 

din care sa rezulte abilitatea ofertantului de a finaliza la termen contractul. 
Se va indica daca echipamentul respectiv este propriu, inchiriat sau este al 
unui subcontractant; 
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• Evidenta din care sa rezulte separat experienta relevanta in elaborarea de 

servicii de proiectare precum si contracte in curs de derulare si contracte 
incheiate cu diversi beneficiari si care urmeaza sa inceapa in etapa 
urmatoare si lista principalelor servicii de proiectare prestate -Formular 
nr.12E (se ataseaza copii procese verbale de receptie, recomandare). Se va 
mentiona experienta similara avuta pentru executarea servicii de proiectare 
conform cod CPV pentru fiecare obiectiv - supus prezentei licitatii , 
realizate in decursul ultimilor 3 ani ( 2007, 2008 si 2009).  

• Informatii referitoare la sediul administrativ si punctele de lucru, daca este 
cazul  

• Informatii despre ofertantii constituiti ca societati mixte/consortii/asocieri, 
daca este cazul; 

• Detalii despre litigiile avute in ultimii 3 ani ( 2007, 2008 si 2009); 
• Alte informatii pe care le considera ofertantii ca fiind necesare in procesul 

de evaluare a ofertelor . 
             In dorinta de a se califica pentru adjudecarea contractului ofertantii trebuie sa furnizeze 
documentele si informatiile necesare indeplinirii criteriilor minime de calificare. Pentru alte informatii se 
pot utiliza formularele dorite de ofertanti.  
 
   3.5.    CRITERIILE MINIME DE CALIFICARE PENTRU FIECARE OFERTANT CUPRIND: 

 
               1. Ofertantul, inclusiv – dupa caz – subcontractantii/partenerii, trebuie sa fie firma/firme 
înregistrata/inregistrate si specializata/specializate pentru executarea unor astfel de servicii de proiectare 
(infrastructura - drumuri si civile ) . 
 
               2.  In cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor toti membrii impreuna sa fi executata cel 
putin: 

• minim 3 servicii de proiectare si cadastru de drumuri si strazi, de aceeasi valoare – 281.000 

lei si complexitate - cod CPV 71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare constructii civile (AFTER SCHOOL), de aceeasi valoare – 

36.000 lei si complexitate – cod CPV 71322000-1 REV 2, 

• minim 3 servicii de proiectare amenajare spatii de recreere, de acceasi valoare – 11.500 lei  si 

complexitate - 71322000-1 REV 2, 

• minim 3 servicii de proiectare amenajare cale de acces si parcare, de acceasi valoare – 

14.000 lei si complexitate - 71322000-1 REV 2, 

• minim un serviciu de topografie - cod CPV 71351810-4. 
Aceste servicii se confirma prin prezentarea  de contracte de prestari servicii proiectare sau alte 
documente justificative, procese verbale de receptie finala si recomandari emise sau contrasemnate de 
beneficiar, fie  autoritate publica , fie client privat .  Precizam ca serviciile de proiectare si topografie sa 
fie executate in ultimii 3 ani respectiv 2007, 2008, si 2009, care se confirma prin prezentarea  de contracte 
de servicii de proiectare si topografie finalizate si receptionate alte documente justificative, procese 
verbale de receptie finala si recomandari emise sau contrasemnate de beneficiar, fie  autoritate publica,  
fie client privat. 
Daca este un singur ofertant acesta trebuie sa fi realizat cel putin: 
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• minim 3 servicii de proiectare si cadastru de drumuri si strazi, de aceeasi valoare – 281.000 

lei si complexitate - cod CPV 71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare constructii civile (AFTER SCHOOL), de aceeasi valoare – 

36.000 lei si complexitate – cod CPV 71322000-1 REV 2, 

• minim 3 servicii de proiectare amenajare spatii de recreere, de acceasi valoare – 11.500 lei  si 

complexitate – cod CPV 71322000-1 REV 2, 

• minim 3 servicii de proiectare amenajare cale de acces si parcare, de acceasi valoare – 

14.000 lei si complexitate – cod CPV 71322000-1 REV 2, 

• minim un serviciu de topografie - cod CPV 71351810-4. 
Aceste servicii se confirma prin prezentarea  de contracte de prestari servicii proiectare sau alte 
documente justificative, procese verbale de receptie finala si recomandari emise sau contrasemnate de 
beneficiar, fie  autoritate publica , fie client privat .  Precizam ca serviciile de proiectare si topografie sa 
fie executate in ultimii 3 ani respectiv 2007, 2008, si 2009, care se confirma prin prezentarea  de contracte 
de servicii de proiectare si topografie finalizate si receptionate alte documente justificative, procese 
verbale de receptie finala si recomandari emise sau contrasemnate de beneficiar, fie  autoritate publica,  
fie client privat. 
3. Cifra de afaceri, respectiv media pe ultimii 3 (trei) ani 2007,2008 2009  , trebuie sa fie de minim 
650.000 lei. ( pe total in cazul societatilor mixte /consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma in 
cazul unui singur ofertant ) 

 
4. Toate persoanele cheie implicate – minim 10, trebuie sa aiba minim 3 ani experienta in servicii 

de proiectare si cadastru pentru serviciile de infrastructura si pentru serviciile de proiectare constructii 
civile  si sa probeze calificarile necesare pentru realizarea de servicii similare conform solicitarilor din 
fisa de date a achizitiei ( diplome , CV,copii carti de munca , contracte individuale de munca vizate de 
ITM  sau contracte comerciale (civile) de sevicii  de proiectare incheiate intre ofertant si o persoana fizica 
autorizata sau persoana juridica  care indeplineste criteriile prezentate la CAP III pct 4 si care dispun de 
acesti experti). 
Toate acestea vor fi prezentate in copii legalizate . 
 

5. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, 
fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată 
câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a 
contractului. 
  
  6. Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o 
societate mixta / consortium/asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

• Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate  pentru fiecare partener din cadrul societatii 
mixte/ consortiului/asocierii precum si datele rezumative de executie de servicii de proiectare de 
catre ofertant; 

• Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) – responsabil de contract si aceasta 
numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte; 

• Oferta trebuie sa includa un acord preliminar de asociere sau o scrisoare de intentie prin care sa se 
statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea 
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contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in 
numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in 
responsabilitatea partenerului conducator (liderului); 

• Toti partenerii din cadrul societatii mixte/consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma 
asociativa pe toata durata de realizare a contractului; 

• Structura sau constituirea societatii mixte/consortiului/asocierii nu poate fi modificata, pe durata 
executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii 
exceptionale. Noul consortiu/asociere/societate mixta trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi 
criterii de eligibilitate si de conformitate (administrativa si tehnica) ca cel initial; 

• Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii 
• Neprezentarea acordului de asociere – Formular nr.36 atrage dupa sine descalificarea ofertantilor; 
 

           Serviciile de proiectare prestate similar sunt acele servicii de proiectare  executate ( finalizate si 
receptionate )  care sunt grupate, în conformitate cu  codurile CPV, prezentate in fisa de date a achizitiei.  
 

7. Expertii cheie principali propusi : 
Expertii cheie trebuie sa fie minim 10 ingineri cu studii superioare, cu o vechime de minim 3 ani  

in specialitate, proiectare si topografie-pentru obiectivele de drumuri, strazi si parcuri si proiectare 
constructii civile pentru obiectivul - AFTER SCHOOL, criterii minimale (clauza de excludere) dupa 
cum urmeaza: 
       2 inginer specializarea drumuri si poduri 
       1 inginer cu specializare hidrotehnica sau edilitare 
       3 topograf autorizat 
       1 arhitect cu drept de semnatura     
       1 inginer constructii civile  
       1 inginer electrice - atestat ANRE 
       1 ing peisagist sau horticol 
           8.   Personalul de conducere: 
       1  Manager de proiect.  
 
Expertii cheie trebuie:  
-  sa prezinte declaratia de exclusivitate si disponibilitate; 
- sa prezinte cartea de munca completata la zi si vizata de ITM - in copie, CV-uri, diplome si alte 
atestari/autorizari profesionale sau grade/titluri stiintifice, in copie, copii  contracte de munca  vizate de 
ITM. sau contracte comerciale (civile) de sevicii  de proiectare incheiate intre ofertant si o persoana fizica 
autorizate sau persoana juridica care indeplineste criteriile prezentate la CAP III pct 4  si care dispun de 
acesti experti ; 
- sa nu faca parte din nici o alta oferta depusa pentru aceiasi procedura de licitatie; 
- sa fie disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pe toata perioada programata de derulare  a contractului; 
- sa nu fi participat la elaborarea dosarului de licitatie; 
- sa nu fie inlocuiti in perioada de executie a contractului decat din motive de sanatate, forta majora sau  
circumstante independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai dupa aprobarea prealabila a 
Autoritatii contractante; 
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- sa aiba calificarea si experienta in deplina concordanta cu cerintele indicate . In acest sens expertii 
propusi trebuie sa acopere intreaga gama de specialitati specifice a contractului de servicii de proiectare  
sa nu fie functionari publici sau sa lucreze in administratia publica; 
- in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului trebuie sa prezinte contractul de munca pe o 
perioada determinata nominalizat pe proiectul in cauza si avizat de catre Inspectoratul Teritorial de 
Munca; 
- in cazul in care societatea contractanta (ofertantul) nu detine personal cheie solicitat de beneficiar in 
documentatia de achizitii aceasta poate incheia contracte civile de servicii pentru asigurarea expertilor 
cheie fie cu persoane fizice autorizate fie cu societati comerciale care dispun de acesti experti. 
- sa nu furnizeze informatii false in documentele prezentate in oferta; 
- sa nu intre sub incidenta situatiilor de conflict de interese prevazute in documentatie 
 

3.6. PRETUL OFERTEI 

 
3.6.1. Valoarea ofertei financiare trebuie sa acopere intregul volum  al contractului de servicii de 
proiectare  licitat.  
3.6.2.Ofertantii vor depune oferta financiara cu structura costurilor exprimata in lei . 
 
PENTRU EXECUTAREA SERVICILOR:    
 
Valoarea supusa licitatiei pentru servicii de proiectare, calculata pe baza bugetului indicativ aprobat, este 
de 342.797 lei, fara TVA dupa cum urmeaza:  
 
Ofertantilor li se reaminteste ca valoarea supusa licitatiei pentru servicii de proiectare, calculata pe baza 
bugetului indicativ aprobat, este de 342.797 lei  fara  TVA, dupa cum urmeaza:  
 
     Elaborare PROIECT TEHNIC                                    181.057 lei fara TVA 
     Elaborare DETALII DE EXECUTIE                              100.244 lei fara TVA 
     Documentatie obtinere acorduri avize autorizatii            0 lei fara TVA 
     Asistenta tehnica la proiectare                                       61.496 lei fara TVA 
 Total servicii proiectare    =  342.797  lei fara TVA  

 

        Din care : 

          Servicii proiectare drum - strazi 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                         152.557 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                      77.244 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii  0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                51.496 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           281.297 lei fara TVA  

   

          Servicii proiectare constructii civile – sociale (After School) 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                         15.000 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                      15.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii  0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                               6.000 lei fara TVA        
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                       TOTAL                                                           36.000 lei fara TVA                   

 

          Servicii proiectare spatii de recreere 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                         6.500 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                       3.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii  0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                               2.000 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           11.500 lei fara TVA                   

 

 

          Servicii proiectare amenajare cale de acces si parcare 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                         7.000 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                      5.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii  0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                 2.000 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           14.000 lei fara TVA                   

 
Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ aprobat pentru partea de elaborare a 

documentatiei de proiectare nu poate  fi depasita de ofertanti in ofertele financiare depuse (motiv de 
excludere). 
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CAPITOLUL IV 

 

 
INFORMATII PENTRU OFERTANT 
 
4.1 GARANTIA DE PARTICIPARE 
 
Ofertantul trebuie sa depuna, ca parte a ofertei sale, o garantie de participare la licitatie conform 
Formularului 11 sau intr-o alta forma acceptata de Autoritatea contractanta, dar care sa indeplineasca 
cerintele acesteia. Garantia de participare la licitatie va fi in suma de 5.400 lei fara TVA. 
 
Nota: 
Garantia de participare va fi prezentata separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si 
documentele aferente licitatiei. 
 
In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (facand dovada in acest sens prin 

prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004)  conform Formularului 33, garanţia de 

participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de atribuire si va fi 

in suma de 2.700  lei fara TVA . 

 
 Garantia de participare se constituie prin :  
� instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, 
care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. 
� garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
� instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul 
garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. 
� a unui ordin de plată ( virament bancar ), cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data 
deschiderii ofertelor; 
� a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data 
şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. 
In cazul achitarii garantiei de participare cu ordin de plata   
 
Garantia de participare este valabila pe perioada de valabilitate a ofertei; 
         Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel 
suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: 

1. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
2. oferta sa fiind stabilita castigatoare si nu constituie garantia de buna executie in perioada de 

valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tirziu de data semnarii contractului de servicii proiectare; 
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3. oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica  in perioada 

de valabilitate a ofertei; 
 
               Restituirea garantiei de participare se poate face in urmatoarele situatii : 
(1)Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se 
restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna 
executie. 
(2)Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se 
returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contactului de achizitie publica cu 
ofertantul/ofertantii ale  carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile 
lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei . 
(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din OG nr.34/2006, în 
situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării 
termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucrătoare de la această dată. 
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din OG nr.34/2006, ofertanţii ale căror oferte au fost 
declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea 
perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare 
în acest sens. 
 
4.2. OFERTE ALTERNATIVE 

 
4.2.1 Un ofertant poate participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual fie ca 
partener al societatii mixte/ consortiului. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un 
singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelasi contract va conduce la descalificarea ofertelor 
respective. 
Nu se accepta oferte alternative.  
 
4.3. CHELTUIELI CU OFERTA 

 
4.3.1 Toate costurile asociate pregatirii si depunerii ofertei apartin in exclusivitate ofertantului. 
4.3.2 Autoritatea contractanta nu va fi responsabila sa plateasca cheltuielile sau pierderile  de orice fel 
care rezulta urmare vizitei pe teren sau a altor aspecte legate de oferta. 
 
4.4. INSPECTIA PE TEREN  

 
4.4.1 Ofertantul poate sa viziteze si sa inspecteze locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile 
acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor 
necesare pregatirii ofertei sale si semnarii contractului de servicii de proiectare. 
4.4.2. Autoritatea contractanta va organiza vizita in  teren la  data 20.08.2010 ora 12.00 la sediul Primariei 
Comunei Pietroasa, Str. Principala Nr. 109 ,  Jud. Timis . 
Daca un ofertant nu a participat la vizita in teren stabilita ,acesta poate efectua vizite pe cont propriu fara 
implicarea autoritatii contractante,intocmind un proces verbal vizat de autoritatea contractanta si pe care il 
va depune in oferta . 
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 4.4.3. Toti ofertantii vor confirma in scris primirea procesului verbal incheiat la  vizita in teren si il vor 
include in oferta lor, in cadrul documentelor de calificare. 
 
 4.5. CONTINUTUL SI PREZENTAREA OFERTEI 
 
Ofertele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  
Fiecare oferta va fi prezentata intr-un exemplar original, cu mentiunea “original” si 6 exemplare in copie 
(copii) semnate la fel ca si originalul si purtand mentiunea “copie”. 
 
Fiecare oferta se va putea depune la adresa indicata pana in data  de 02.09.2010, ora 10.30 , prin scrisoare 
recomandata cu aviz de primire , predata de comisionar contra recipisa de primire sau depunerea directa 
de catre reprezentantul ofertantului . 
 
Fiecare oferta, anexele sale precum si toate actele justificative aferente vor fi prezentate in plic /pachet 
sigilat pe care se vor mentiona urmatoarele : 
- adresa Autoritatii contractante; 
- referinta la invitatia de a oferta pentru licitatia respectiva ; 
- mentiunea “A nu se deschide inainte de sedinta de deschidere a ofertelor din data de 02.09.2010 ora 

11.30”  
- numele ofertantului. 
 
Documentele de calificare, ofertele tehnice si financiare trebuie introduse in plicuri separate si sigilate iar 
apoi se introduc in interiorul unui pachet sau a unui plic  mai mare si  sigilat  (pe linia de lipire se aplica 
stampila ofertantului, semnatura persoanei imputernicite pentru aceasta oferta, conform Formularului nr. 
21, peste care se aplica o banda adeziva transparenta) . 
Documentatia care se introduce in plicuri trebuie sa cuprinda toata documentele ofertei , toate formularele 
atasate , precum si oferta tehnica impreuna cu graficul de executie si structura ofertei financiare de 
servicii de proiectare  intocmita pe preturi detaliate si centralizate conform devize financiare anexate la 
documentatia de licitatie. 
Structurarea documentelor  pe volume se va face astfel: 
- documentatia de calificare , inclusiv raportul (procesul verbal) vizitei pe teren; 
- oferta tehnica si graficul de executie; 
- oferta financiara intocmita, pentru servicii de proiectare, in preturi detaliate, inclusiv  anexele la oferta; 
 
La data stabilita pentru deschiderea ofertelor , ofertantul trebuie sa prezinte si urmatoarele : 
- scrisoare de inaintare cf. Formularului nr. 2 C; 
- dovada constituirii garantiei de participare la licitatie; 
- formularul de incadrare in categoria IMM-urilor , Formularul 33; 
- toate celelalte documente prevazute  
NOTA 
Toate documentele mentionate în documentaţie vor fi legate, semnate, numerotate, stampilate pe 

toate paginile. Documentatia se va lega in dosare ce vor contine max. 300 de file si va fi insotita de 

un opis (OBLIGATORIU). In cazul in care documentatia va depasi 300 de file, se va imparti in 

parti nu mai mari de 300 de file. 
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4.6. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR 

 
Ofertele raman valabile timp de 90 de zile dupa data de depunere a acestora, indicata in anuntul de 
participare  la licitatie deschisa. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta de 90 zile va fi 
respinsa. 
  
4.7 PREGATIREA  SI SEMNAREA OFERTELOR 

 

  Ofertele trebuie sa cuprinda  documentele mentionate  in documentatia de atribuire. Fiecare oferta  
completa va fi elaborata intr-un  original si 6 exemplare in copie  redactate in limba romana, marcate in 
mod clar „original”  sau  „ copie”. In caz de divergenta intre acestea , originalul va prevala. Toate copiile 
documentelor vor fi clare, vizibile si vor avea menţiunea „Conform cu originalul”. In cazul in care pe un 
document, in/sau alăturat conţinutului se operează modificări ale conţinutului iniţial, in dreptul fiecărei 
modificări se va menţiona: „modificat de (numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) „ după 
care cel care a operat modificarea va semna. 
- Originalul ofertei va fi redactat  cu   cerneala neradiabila si semnat de  catre o persoana sau persoanele  
autorizate de ofertant pe baza unei imputerniciri scrise, depusa de ofertant  conform Formularului nr.21 
din dosarul de atribuire. Persoana  sau persoanele care semneaza oferta, vor parafa  toate paginile  in care 
s-au facut  adaugiri sau amendamente, pe adaugirile sau amendamentele facute. Toate  paginile  vor fi 
numerotate consecutiv, manual, la masina de scris sau calculator.  
- Oferta nu va cuprinde  orice fel de  schimbari si amendamente ci numai pe acelea  care sunt in 
conformitate cu  instructiunile  elaborate de Autoritatea Contractanta sau ajustarile necesare  si efectuate  
de ofertant la erorile sale. In acest caz, persoana care semneaza oferta va parafa amendamentele 
respective. 
- Oferta poate fi respinsa daca se face vreo modificare, adaugire sau stergere in  documentele din dosarul 
de licitatie, care nu au fost prevazute in adendumul emis  de Autoritatea Contractanta, sau in cazul in care 
documentele ofertei  sunt incomplete sau completate necorespunzator. 
 
 
4.8. SIGILAREA SI MARCAREA OFERTELOR   
                                                           
4.8.1 Ofertele  vor fi  trimise  prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau depuse prin 
delegat,  cu  semnarea  recipisei de primire de catre  Autoritatea Contractanta sau de catre reprezentantul 
legal al acesteia. 
4.8.2 Documentele de calificare, ofertele tehnice si financiare trebuie introduse in plicuri separate sigilate 
si apoi in interiorul unui pachet sau plic  mai mare , sigilat  (pe linia de lipire se aplica stampila 
ofertantului, semnatura persoanei imputernicita pentru aceasta oferta conform Formularului 21, peste care 
se aplica o banda adeziva transparenta). 
4.8.3. Plicul va fi trimis la adresa  Autoritatii Contractante mentionata in anuntul de participare. 
4.8.4. Daca  plicul exterior  nu este sigilat si marcat asa cum se prevede la paragrafele                          
4.8.2 si 4.8.3, Autoritatea Contractanta  nu-si va  asuma raspunderea  pentru   directionarea gresita sau  
deschiderea  prematura a plicului cu oferta. 
 
4.9 OFERTE SOSITE CU INTARZIERE 
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Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere prevazut in  anuntul de participare  la licitatie vor 
fi  pastrate de Autoritea Contractanta. Garantia de participare la licitatie aferenta acestora  va fi returnata 
ofertantilor la cerere. 
Autoritatea  Contractanta  nu are nici o obligatie fata de ofertele sosite cu intarziere. Acestea  vor fi 
respinse  si nu vor fi admise la evaluare. 
 
4.10 MODIFICAREA SI RETRAGEREA OFERTELOR 

 

Modificarea ofertei este admisa, dar numai inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care 
ofertantul doereste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea 
si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta 
 
4.11.    DESCHIDEREA OFERTELOR 

 
Ofertele vor fi deschise in sedinta publica in data de 02.09.2010 ora 11.30 la sediul Primariei Pietroasa,  
Str Principala  Nr.109 Jud. Timis , de catre o comisie de evaluare numita in acest scop prin Hotarare a 
Consiliului Local Pietroasa Judetul Timis.               

Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal   de deschidere a ofertelor care va fi semnat inclusiv de 
reprezentantii ofertantilor prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor. Toti ofertanti vor primi cite un 
exemplar din procesul verbal de deschidere.  

La sesiunea de deschidere a ofertelor vor fi anuntate numele ofertantilor,  existenta garantiei de 
participare  si orice alte informatii pe care Autoritatea contractanta le considera necesare. 

Presedintele Comisiei de evaluare va anunta in sedinta publica, existenta garantiei de participare  si alte 
detalii pe care Comisia de evaluare le considera importante. 

In decursul analizei si evaluarii ofertelor nu vor fi luate in considerare reduceri  sau modificari de preturi 
propuse de ofertanti. 

 

4.12.  SEMNAREA CONTRACTULUI SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

 
           Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate 
numai după împlinirea termenelor de aşteptare de  6 zile de la data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. 
II secţiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la 
art. 55 alin. (2) prezentate in OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
4.12.1. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie si avizarea contractului 
si a documentatie ofertantului castigator de catre CRPDRP-APDRP si UCVAP – MF respectiv in termen 
de 5 zile de la primirea contractului semnat de catre Autoritatea contractanta, ofertantul castigatior  va 
semna si data contractul –Formular nr. 5 si i-l va returna Autoritatii contractante insotit de dovada 
constituirii garantiei de buna executie. 

Dupa semnarea de catre  ofertantul castigator, acesta devine contractant si contractul intra in vigoare.  
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4.12.2 Daca  ofertantul castigator nu va semna  si nu  va restitui contractul in termen de 5 zile de la data 
primirii acestuia sau nu va depune garantia de buna  executie cel tarziu la data semnarii contractului, 
atunci Autoritatea contractanta poate  considera  ca s-a anulat acceptarea ofertei, fara drept de despagubiri 
sau remedieri din partea Autoritatii contractante, iar ofertantul castigator nu va avea nici o pretentie 
asupra Autoritatii contractante. 

4.12.3 Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%  din valoarea contractului.  
            Nota:   Ofertantii  tip  I.M.M.  care  indeplinesc  prevederile  legislatiei  in  vigoare  (Legea  nr. 
346/2004  privind  stimularea infiintarii  si dezvoltarii  intreprinderilor  mici  si  mijlocii, modificata  si  
completata  prin  O.G.  nr. 27/2006)  pot  sa  depuna  50%  din valoarea  garantiei  de  executie daca atesta 
cu   documente  ca sunt I.M.M. 

Garanţia de bună execuţie se poate constituii printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul 
garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. 
 
            Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face astfel: 

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract,         
anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 
notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face in termen de 14 zile de la data 
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de executie . 

 
  4.13    MODALITATI DE RECURS 

 
Ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare a unui contract, pot depune contestatie 

(Formular nr. 35 A sau 35 B dupa caz) la Consiliul National  de Solutionare a Contestatiilor. 
            Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze 
Consiliului National de Solutionare a Contestatilor. 
        În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine 
contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele 
sume:  
      a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;  
      b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte   420.001 lei; 
            Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: 
1. numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor 

şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă 
şi în ce calitate; 

2. denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
3. denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată; 
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4. obiectul contestaţiei; 
5. motivarea în fapt şi în drept a cererii; 
6. mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; 
7. semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. 
(1) Contestatiile formulate în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de cãtre Consiliu 
pentru a se pronunta o solutie unitara. Pentru contestatiile formulate în cadrul aceleiasi proceduri de 
atribuire se va pastra continuitatea completului de solutionare. 
(2) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii în cadrul aceleiasi proceduri de 
atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele 
prevazute la art. 270 alin. (1) din OUG 34/2006. 
           În termen de 3 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are 
obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 
           Depunerea unei contestaţii suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluţionării 
acesteia. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate 
absolută. 
           Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin 
suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac 
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CAPITOLUL V 

                           CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

Responsabil legal de proiect 

SIMOC Ioan 

Nr.Crt Pasi de urmat Data previzionata 

1 Daca este cazul, transmitere spre publicare a anuntului de 
 intentie Nu este cazul 

2 

Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
a)identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; 
b)intocmirea documentatiei de atribuire; 
c)identificarea fondurilor necesare desfasurarii 
contractului; 
d)solicitarea de observator pe langa comisia de 
evaluare la Ministerul Finantelor Publice, daca este cazul. 

b)- 05.08.2010 

3 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare 17.08.2010 

4 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 17.08.2010 

5 Vizita in teren 20.08.2010 

6 Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la 
acestea 24.08.2010 

7 Data limita de transmitere a clarificarilor 27.08.2010 

8 Numirea comisiei de evaluare 19.08.2010 

9 Primirea ofertelor-data limita 02.09.2010 ora 10,30 

10 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 02.09.2010 ora 11,30 

11 Verificarea cerintelor minime de calificare 02.09.2010 

12 Stabilirea clarificarilor, precum si a completarilor la documentele care 
insotesc oferta, precum si primirea raspunsurilor la acestea 06.09.2010 

13 Stabilirea candidatilor calificati 09.09.2010 

14 Verificarea ofertelor 10.09.2010 

15 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si 
primirea raspunsurilor la acestea 10.09.2010 

16 Stabilirea   ofertelor  inacceptabile,   neconforme,  precum si pe cele 
admisibile 13.09.2010 

17 Stabilire oferte castigatoare sau anularea procedurii 14.09.2010 
18 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 15.09.2010 
19 Perioada de asteptare 16.09.2010-21.09.2010 
20 Semnare contract 22.09.2010 

21 Daca este cazul, transmiterea spre publicare  a anuntului de atribuire 23.09.2010 

22 Intocmirea dosarului de achizitie publica 24.09.2010 
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CAPITOLUL VI 

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 
I. a. Autoritatea contractanta 
Denumire: Comuna PIETROASA  
Adresa: Str Principala, nr. 109, judetul Timis 
Localitate:  PIETROASA 
 

Cod postal:  
307320 

Tara: Romania 

Persoana de contact:  
Responsabil achizitii proiect : 
 Primar  Ioan SIMOC  
 
Reprezentatnt legal proiect : 
Primar Ioan SIMOC 

Telefon:  
+40256334608 
 
 

E-mail: 
cpietroasa@yahoo.com 

Fax:   
+4025334608 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
Adresa Autoritatii contractante: Comuna PIETROASA Str Principala, nr. 109, judetul Timis 

 
I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ institutie europeană/organizaţie internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranta naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială 
□ cultura, religie si actv. Recreative 
□ educaţie 
□ altele 

 
 
 
Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante    
       DA □         NU□ 
 
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: 
 □ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) 
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Vizita in teren a ofertantului impreuna cu reprezentantul desemnat al beneficiarului , pentru 
stabilirea tuturor activitatilor ( lucrarilor) ce vor fii cuprinse in proiect . Ora 12.Data 20.08.2010 
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : 
            Data   24.08.2010 
            Ora limita :  16:00 
            Adresa : Comuna Pietroasa Str Principala, nr. 109, judetul Timis  
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :  27.08.2010, ora 16.00; 
Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie:  
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Stavropoleos. Nr. 6 sector 3 
Localitatea:       Bucuresti                 Cod postal:       030084               Tara: Romania 
E-mail:                                                                   Telefon:  + 40 (0) 213 10 46 42 
Adresa internet:            www.cnsc.ro                    Fax:        + 40 (0) 213 10 46 42  
Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Timisoara                                                                                                                     
Adresă: Pta. Tepes Voda nr. 2 Timisoara 

 
I.c. Sursa de finantare : 
Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit  
Surse proprii: 
DA □                              NU □ 
Proiect finantat prin PNDR, Masura 322- 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale 

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU □ 
Daca DA, faceti referire la proiect/program 
PROGRAM PNDR 
Codul proiectului:  C. 322010953700039 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare 

Titlul proiectului: 
Modernizare drum comunal DC 111 si strazi in Comuna Pietroasa – satele Pietroasa, Poieni si 

Crivina de Sus, infiintare Centru After School, infiintare spatii de recreere si parcare si 
achizitie utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de 

baza si pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din Comuna Pietroasa, judetul 
Timis 

 
Codul proiectului: C. 322010953700039 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                             □ (b) Produse               □    (c) Servicii                      □ 
Execuţie                                 □ 
Proiectare                               □ 
Realizare prin orice mijloace     

Cumpărare                 
□  
Leasing                      

Categoria serviciului   
Se specifica din care categorie  
de servicii apartine obiectul 
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corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

□  
Închiriere                    
□ Cumparare in rate      
□ 
 

contractului fie din  
Anexa 2A                □ 
Anexa 2B                □ 

Principala locatie a lucrarii :   
Execuţie                                 □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                             

Principalul loc de 
livrare 
________________ 
 

Principalul loc de prestare 
Comuna PIETROASA 
 
Cod   CPV/CPSA                      
71322000-1 REV.2    Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcţia de lucrări publice 
alte CPV 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publică: □                        
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica  
Ani -                 luni ……          60 zile - (de la atribuirea contractului)  
Durata  nu poate fi mai  mare de 60 zile calendaristice  - motiv de excludere. 
Durata  nu poate fi mai  mica de 35 zile - motiv de excludere.  
Asistenta tehnica din partea proiectantului : pe periaoada derularii lucrarilor de executie  
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru - Nu se aplica 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanţilor al acordului 
cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator         □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi  
  da     □  nu   □ 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe     □                     Toate loturile  □   
Ofertele se depun astfel: 
Pe un singur lot  □ Pe unul sau mai multe □ O singura oferta pentru toate obiectivele 
proiectului □ 
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □ 
II.1.8) Ofertantilor li se reaminteste ca valoarea supusa licitatiei pentru servicii de proiectare, 
calculata pe baza bugetului indicativ aprobat, este de 342.797 lei  fara  TVA, dupa cum 
urmeaza:  
            Elaborare PROIECT TEHNIC                                    181.057 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII DE EXECUTIE                         100.244 lei fara TVA 
            Documentatie obtinere acorduri avize autorizatii       0 lei fara TVA 
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            Asistenta tehnica la proiectare                                    61.496 lei fara TVA 
           Total servicii proiectare                                              342.797  lei fara TVA  

 

        Din care : 

            Servicii proiectare drum - strazi 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                                   152.557 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                                77.244 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii       0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                    51.496 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           281.297 lei fara TVA  

   

            Servicii proiectare constructii civile – sociale (After School) 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                                   15.000 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                                15.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii       0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                    6.000 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           36.000 lei fara TVA                   

 

            Servicii proiectare spatii de recreere 

            Elaborare PROIECT TEHNIC                                    6.500 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                                 3.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii        0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                     2.000 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           11.500 lei fara TVA                   

 

 

            Servicii proiectare amenajare cale de acces si parcare 
            Elaborare PROIECT TEHNIC                                    7.000 lei fara TVA 
            Elaborare DETALII EXECUTII                                 5.000 lei fara  TVA 
            Documentatii obtinere acorduri avize autorizatii        0 lei fara TVA 
            Asistenta tehnica a proiectarii                                     2.000 lei fara TVA        
                       TOTAL                                                           14.000 lei fara TVA                   

 
 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantitati /  prestari servicvii 
Documentatia de atribuire cuprinde anexat datele generale, datele tehnice, indicatorii tehnico-
economici ai investitiei. 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     DA □       NU □   
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  

II.3)  Conditii specifice contractului  
Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
II.3.1. Contract rezervat  

 
 
        DA  □                                   NU □ 
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II.3.2. Altele         DA  □                                   NU □ 

 
 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectata 
Licitatie deschisa                                     □   
Licitatie restransa                                    □ 
Licitatie restransa   accelerata                 □ 
Dialog competitiv                                    □ 

Negociere cu anunt de participare            □   
Negociere fara anunt de participare          □                   
Cerere de oferta                                         □  
Concurs de solutii                                      □ 

 
 III.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  □   

 
        
   

III.3) Legislatia aplicata 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/27.02.2006 privind înfiinţarea, organizarea si 
functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP); 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţia, a 
contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 34/2006 , 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice 
si a contractelor de concesiune de servicii; 
Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii; 
Hotararea nr. 133/2006 privind completarea HG NR. 925/2206 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta 
de urgenta a Gu\vernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitiie publica, a 
contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
Ordinul 26/2007 – regulamentul privind supreavegherea modului de atribuire a contractelor de 
achizitie publica; 
ANRMAP - Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
Hotararea nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
Ordinul 175 din 05.02.2007 privind aprobarea Manulaului operational pentru activitatea de 
observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
Hotararea nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 
Ordonanta de Urgenta nr. 74 / 29.06.2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru 
Reglementare si Monitorizarea achizitiilor publice; 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
________________________________________________________________________ 
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Hotararea  de guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii 
Nationale pentru Reglementare si Monitorizarea achizitiilor publice; 
Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ; 
Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 
204/2001, modificata; 
Legea 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 
Ordonanta de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicata in monitorul 
Oficial nr. 431/2003 cu completarile si modificarile ulterioare; 
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltiuielilor institutiilor 
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, 
publicat in Monitorul Oficial nr. 37/2003; 
Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor si limitelor de efectuare de plati in avans din fonduri publice, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 109/05.02.2004; 
Hotararea de Guvern nr. 1660/22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitiie 
publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
Instructiuni Privind Achizitiile Publice Pentru Beneficiarii FEADR - ANEXA IV 
                – www.anrmap.ro 
Legea 50/1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii civile, republicata in 
Monitorul Oficial nr.933 din 13.10.2004 si modificata prin O.U.G nr 122/ 2004, prin Legea 
52/2006 (numita in continuare Lega 50 /1991) 
Normele de aplicare a Legii 50/1991, aprobate prin Ordinul 1430/2005 al MTCT publicat in 
Monitorul Oficial nr.12 din 24.01.1995 modificata prin HG nr.498/2001 si prin Legea 
587/2002 ; 
Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial nr.12 din 
24.01.1995, modificata prin HG nr.498/2001 si prin Legea 587/2002 ; 
Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin Hot. 
Guvernamentala nr.273/1994 publicata in Monitorul Oficial nr.193 din 28.07.1994, modificata 
prin HG nr. 940/2006. 
Hotararrea de guvern nr 834 /2009 privind modificarea H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica. 
Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi. Prezenta 
enumerare nu este limitativă. 
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IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  

IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 
Modalitati de participare la licitatie Un ofertant poate participa pentru acelasi contract 

cu o singura oferta, fie in mod individual, ca 
subcontractant sau ca partener al societatii   mixte/ 
consortiului/ asocierii. 
Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta 
de catre un singur ofertant, subcontractant sau 
partener pentru acelasi contract va conduce la 
respingerea ofertelor respective. 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a 
fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere 
formal asocierea. Autoritatea contractanta va 
solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul 
in care oferta comuna este declarata castigatoare , 
conditie neserara pentru buna indeplinire a 
contractului . 
Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la 
doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o societate 
mixta/consortiu/asociere trebuie sa indeplinneasca 
urmatoarele cerinte; 
a). Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile 
solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii 
mixte/ consortiului/ asocierii precum si categoriile 
de lucrari (servicii de proiectare) executate de 
acestia; 
b). Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care 
obliga legal toti partenerii; 
c). Unul dintre membri trebuie numit ca partener 
conducator (lider) – responsabil de contract si 
aceasta numire trebuie confirmata printr-o 
imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in 
parte; 
d). Oferta trebuie sa includa un acord de asociere 
prin care sa se statuteaza ca toti partenerii sunt 
responsabili in mod egal, uniti si individuali, pentru 
realizarea contractului, iar partenerul conducator va 
fi autorizat sa primeasca si sa transmita intructiuni 
in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca 
realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in 
responsabilitatea partenerului conducator (liderului). 
Neprezentarea acordului de asociere , atrage 
descalificarea ofertantului . 
e). Toti partenerii din cadrul societatii mixte/ 
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consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma 
asociativa pe toata durata de realizare a contractului; 
f). Structura sau constituirea societatii mixte/ 
consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata 
derularii contractului, decat cu aprobarea prealabila 
a Autoritatii Contractante si numai in situatii 
exceptionale. Noul consortiu/ asociere/ societate 
mixta trebuie sa indeplineasac cel putin aceleasi 
criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel 
initial. 
g).Sa nu depuna oferta individuala comuna si sa fie 
nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte , 
dupa caz acelei in care este ofertant asociat  

Declaratii privind eligibilitatea  
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe : 
1.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 12 A 
din documentatia de atribuire 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular), conf. art.180 din OUG 
nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare 
. Document prezentat in original . 
2.Lista asociatilor si Acordul si/sau Scrisoarea 
preliminara de asociere. 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile 
prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe : 
Ofertantul trebuie sa completeze Declaratia privind 
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare - Formularul 12 B din documentatia de 
atribuire. Document prezentat in original 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular. 

Declaratie privind calitatea de participant la 
procedura 
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe : 
Ofertantul trebuie sa completeze Declaratia privind 
calitatea de participant la procedura Formularul 12 
C din documentatia de atribuire. Document 
prezentat in original 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular. 

Declaratie privind indeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata 
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe : 
1. Certificat de atestare fiscala emis de Directia 
Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru 
persoanele juridice din Romania cu valabilitate la 
data deschiderii ofertelor conform legislatiei in 
vigoare,  privind achitarea obligatiilor de plata a 
impozitelor si taxelor  catre bugetul general 
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consolidat. 
2. Certificat fiscal privind  impozitele si taxele 
locale pentru persoanele juridice din Romania cu 
valabilitate la data desciderii ofertelor, conform 
legislatiei in vigoare, emis de primaria locala 
privind achitarea obligatiilor la bugetul local. 
Pentru a fi calificat ofertantul nu trebuie sa  
inregistreze  datorii restante la bugetul de stat si 
local. 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte aceste certificate). 
3. Pentru persoane juridice /fizice straine se va 
prezenta orice document tip – eliberat de autoritatile 
competente din tara in care ofertantul este rezident, 
in traducere legalizata in limba romana. 
Certificatele/documentele se vor prezenta in original 
sau copie legalizata. 
4.Imputernicire de semnatura pentru 
persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta, 
documentele ofertei si contractul.Formularul nr. 21 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice/fizice romane 
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii : 
Certificat de inregistrare si Certificat constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului valabil 30 de 
zile de la data emiterii, din care sa reiasa ca agentul 
economic are prevazut in obiectul de activitate 
domeniul de activitatea supus licitatiei si nu are 
inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, 
condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, 
concurenta neloiala, abateri. 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest certificat) . 
Certificatul se va prezenta in original sau copie 
legalizata. 

Persoane juridice /fizice straine 
Solicitat   □                   Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii  : 
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a 
activitatii profesionale , ofertantul/candidatul va 
prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca 
o forma de inregistrare/atestare cu apartenenta din 
punct de vedere profesional, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este 
rezident, precum si un certificat de Rezidenta 
Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru 
anul calendaristic in curs, in traducere legalizata in 
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limba romana. 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular). 
Certificatele/documentele se vor prezenta in original 
sau copie legalizata. 

IV. 3.) Situatia  economico-financiara                                    
Informatii privind  situatia economico-
financiara  
Solicitat □                      Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
Se va completa formularul de informatii 
generale.Formularul B2 
Se vor prezenta pentru ultimii trei ani respectiv 
2007, 2008 si 2009, bilantul contabil sau extras din 
acesta , însoţit de contul de profit şi pierdere, vizat 
si inregistrat la organele fiscale competente, in copie 
legalizata.  
Indicatori financiari :  
Din bilanturile contabile pe anii 2007, 2008 si 2009 
sa rezulte profit net. 
Demonstrarea cifrei de afaceri pentru anii 
2007,2008 si 2009, pentru ofertantii nerezidenti, se 
poate face prin prezentarea de alte documente 
relevante emise de organele competente (fiscale) din 
tara de rezidenta. 
      Cifra de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani 
(2007, 2008, 2009) sa fie de minim 650.000 lei (pe 
total in cazul societatilor mixte 
/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma 
in cazul unui singur ofertant)  

În cazul ofertanţilor care se regăsesc în 
categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând 
dovada în acest sens prin prezentarea documentelor 
prevăzute în Legea nr.346/2004 Formular 33-
Anexele 1-5) cifra de afaceri poate sa fie cu 50 %  
mai mica decat valoarea solicitata in  documentaţia 
de atribuire;         Ofertantul trebuie sa faca dovada 
unei scrisoari de confirmare de fonduri in valoare de 
20 % din valoarea licitata in lei, valabila pe toata 
durata executarii contractului , sub forma de 
scrisoare de garantie bancara sau linie de credit 
nominalizat  pentru proiectul respectiv. 
  Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a 
indicatorului  generala (LG)    pentru exercitiul 
financiar aferent anului  2009  de cel putin 100% 
    LG = (Active circulante/Datori Curente) x 100  
     In cazul unei asocieri  fiecare asociat este obligat 
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sa  indeplineasca aceste cerinta. 
    Atunci cand un grup de operatori economici 
depune oferta comuna, situatia economica si 
finaciara se demonstreaza prin luarea in considerare 
a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in 
care grupul beneficiaza de sustinere financiara a 
unei terte persoane, situatia economica si financiara 
se demonstraza in conditiile prevazute la aliniatul de 
mai sus. 
Ofertantii straini vor lua in calcul cursul mediu de 
mai jos, comunicat de ECB pentru anul respectiv, 
dupa cum urmeaza: 
Anul 2007 = 3,3379 Ron.  
Anul 2008 = 3,6840 Ron.  
Anul 2009 = 4,2396 Ron.  
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor 
monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de catre Banca 
Nationala a tarii respective in care s-a facut 
inregistrarea si se vor specifica ratele utilizate in 
oferta depusa. 
(in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa 
prezinte acest formular). 
Ofertatantul sa nu fie inclus in lista contractorilor 
care nu au respectat termenii contractuali si cerintele 
din cadrul Programului PNDR si care au intirziat 
derularea proiectelor si/sau au efectuat prestatii in 
mod deficitar ori defectuos. Declaratie pe proprie 
raspundere a ofertantului. 
In cazul depunerii unei oferte comune de catre un 
grup de operatori situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri 
autorizate ale documentelor solicitate mai sus in 
limba romana. 
Daca un ofertant are conturi deschise la mai multe 
banci, va prezenta formularul de identificare 
financiara pentru fiecare banca. Formularul 24 

IV.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Lista privind principalele lucrari executate 
in ultimii 3ani: 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii : 
1. Evidenta din care sa rezulte separat experienta 
relevanta in elaborarea de servicii de proiectare  
contracte finalizate (receptionate), lista principalelor 
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servicii de proiectare  prestate - Formular nr.12E (se 
ataseaza copii procese verbale de receptie, 
recomandare). Se va mentiona experienta similara 
avuta pentru executarea servicii de proiectare 
conform cod CPV 71322000-1 REV 2 supus 
prezentei licitatii , realizate in decursul ultimilor 3 ani 
( 2007, 2008 si 2009).  
      Se vor completa formularele de experienta 
similara.Formular B3 
2.In cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor 
toti membrii impreuna sa fi executata cel putin: 

• minim 3 servicii de proiectare si topografie  

drumuri si strazi, de aceeasi valoare – 

281.000 lei si complexitate - cod 71322000-1 

REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare constructii 

civile (AFTER SCHOOL), de aceeasi 

valoare – 36.000 lei si complexitate – cod 

CPV 71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare amenajare 

spatii de recreere, de acceasi valoare – 

11.500 lei  si complexitate - 71322000-1 

REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare amenajare 

cale de acces si parcare, de acceasi valoare 

– 14.000 lei si complexitate - 71322000-1 

REV 2 

• minim un serviciu de topografie - cod CPV 

71351810-4. 
  Precizam ca serviciile de proiectare si topografie sa 
fie executate in ultimii 3 ani respectiv 2007, 2008, si 
2009, care se confirma prin prezentarea  de contracte 
de servicii de proiectare si topografie finalizate si 
receptionate alte documente justificative, procese 
verbale de receptie finala si recomandari emise sau 
contrasemnate de beneficiar, fie  autoritate publica,  
fie client privat.  
Daca este un singur ofertant acesta trebuie sa fi 
realizat cel putin: 

• minim 3 servicii de proiectare si topografie 

drumuri si strazi, de aceeasi valoare – 

281.000 lei si complexitate - cod CPV 

71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare constructii 
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civile (AFTER SCHOOL), de aceeasi 

valoare – 36.000 lei si complexitate – cod 

CPV 71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare amenajare 

spatii de recreere, de acceasi valoare – 

11.500 lei  si complexitate - cod CPV 

71322000-1 REV 2,   

• minim 3 servicii de proiectare amenajare 

cale de acces si parcare, de acceasi valoare 

– 14.000 lei si complexitate – cod CPV 

71322000-1 REV 2 

• minim un serviciu de topografie - cod CPV 

71351810-4. 
  Precizam ca serviciile de proiectare si topografie 
sa fie executate in ultimii 3 ani respectiv 2007, 
2008, si 2009, care se confirma prin prezentarea  
de contracte de servicii de proiectare si topografie 
finalizate si receptionate alte documente 
justificative, procese verbale de receptie finala si 
recomandari emise sau contrasemnate de 
beneficiar, fie  autoritate publica,  fie client privat. 

Recomandare: 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
         Se vor prezenta recomandari de la beneficiar/ 
copie contract / proces verbal de receptie pentru  
lucrarile similare prezentate ca si experienta similara, 
in copii legalizate.  
        Recomandarea din partea beneficiarului, va 
cuprinde numele serviciului de proiectare, modul de 
indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul 
derularii contractului respectiv, orice defecte ale 
lucrarilor de proiectare sau alte probleme privind 
calitatea sau defecte ale lucrarilor de proiectare, orice 
amanari in receptia serviciilor de proiectare, valoarea 
contractului finalizat. 

Resurse umane si structura 
managementului: 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
       Ofertantul trebuie sa prezinte informatii 
referitoare la modul de organizare si personal, astfel: 
       Declaratii privind efectivele medii anuale  ale 
personalului angajat si al cadrelor de conducere  din 
cadrul organizatiei ofertantului – completarea si 
prezentarea Formularului 12 I, din sectiunea 
Formulare a prezentei documenatii. 
Lista nominala a personalului propus pentru 
indeplinirea contractului . 
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A. Experti cheie : 
    Expertii cheie principali propusi 
    Expertii trebuie sa fie minim 10 ingineri cu studii 
superioare, cu o vechime de minim 3 (trei) ani  in 
specialitate, proiectare si topografie-pentru 
obiectivele de drumuri, strazi si parcuri si 3 (trei) ani 
proiectare constructii civile pentru obiectivul - 
AFTER SCHOOL, criterii minimale (clauza de 
excludere) dupa cum urmeaza: 
       2 ingineri specializarea drumuri si poduri 
       1 inginer cu specializare hidrotehnica   sau 
edilitare 
       3 topografi autorizati 
       1 arhitect cu drept de semnatura 
       1 inginer constructii civile  
       1 inginer electrice - atestat ANRE 
       1 inginer peisagist sau horticol 
  Personalul de conducere: 
       1  Manager de proiect.  
    Personal de executie de specialitate si in numar 
suficient.  
    Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, 
pregatirea profesionala, calificarea personalului 
nominalizat. Personalul cheie va avea o vechime in 
functia propusa de minim 3 ani. 
     Se vor completa formularele anexate pentru CV-
uri si declaratia de exclusivitate si disponibilitate. 
     Se vor anexa in copie diplome, atestate, autorizatii 
necesare conform prevederilor legale in materie,sa 
prezinte cartea de munca completata la zi si vizata de 
ITM - in copie, CV-uri, diplome si alte 
atestari/autorizari profesionale sau grade/titluri 
stiintifice, in copie, copii  contracte de munca  vizate 
de ITM. sau contracte comerciale (civile) de servicii  
de proiectare incheiate intre ofertant si o persoana 
fizica autorizate sau persoana juridica  care 
indeplineste criteriile prezentate la CAP III pct 4 - din 
preambulul documentatiei de atribuire si care dispun 
de acesti experti 

Informatii despre dotarile specifice: 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
Completarea si prezentarea formularului 12 H din 
sectiunea Formulare a prezentei documentatii de 
atribuire, cu privire la echipamentele tehnice de care 
dispune ofertantul (reprezentantul asocierii). 
Ofertantul va trebui sa faca dovada ca este capabil sa 
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presteze serviciul conform necesitatilor 
beneficiarului. 
Se vor anexa in copie dovada detinerii 
echipamentelor (sau contracte de inchiriere pe 
perioada contractului de servicii)  

Informatii privind subcontractantii( daca 
este cazul) 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Daca este cazul: 
1.Completarea si prezentarea Formularului nr.12G cu 
subcontractanţii, specializarea si acordul acestora.  
2.Informatii privind lucrarile de proiectare executate 
de subcontractanti. 
3.Informatii privind proportia in care contractul 
urmeaza fie indeplinit de subcontractanti. 
4.Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor 
declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
Se prezinta  documente relevante în acest sens. 

Standardele pentru asigurarea calitatii 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
Documente emise de organisme nationale sau 
internationale acreditate care confirma certificarea 
sistemului de management al calitatii firmelor 
ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pe 
domeniul licitat, in termen de valabilitate la zi. 
Se vor prezenta certificate in termen de valabilitate la 
zi in copie semnata si stampilata “conform cu 
originalul”. 

Standardele de protectie a mediului 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

Cerinţe : 
Documente emise de organisme nationale sau 
internationale acreditate care confirma certificarea 
sistemului de management al mediului firmelor 
ofertante, respectiv ISO 14001 sau echivalent, pe 
domeniul licitat, in termen de valabilitate la zi. 
Se vor prezenta certificate in termen de valabilitate la 
zi in copie semnata si stampilata “conform cu 
originalul”.. 

Alte certificari 
Solicitat □                       Nesolicitat □ 

      Certificat de atestare proiectare drumuri si 
constructii anexe     
 
 
 

 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI 
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V.1)  Limba de redactare a ofertei  Oferta va fi prezentata in limba romana. 

Documentele emise de institutii/organisme 
oficiale din tara in care ofertntii straini sunt 
rezidenti pot fi prezentate in limba originala cu 
conditia ca acestea sa fie insotite de traducere 
legalizata in limba romana. 
Traducerea in limba romana va prevala in orice 
situatie. 

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de 
zile de la data depunerii ofertei. 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica 
decat aceasta va fi respinsa de comisia de 
evaluare ca inadmisibila. 

V.3) Garantie de participare 
Solicitata □                        Nesolicitata □ 

Garantia de participare : 
Ofertantul poate sa depuna, ca parte a ofertei 
sale, o garantie de participare la licitatie conform 
Formularului 11 sau intr-o alta forma acceptata 
de Autoritatea contractanta, dar care sa 
indeplineasca cerintele acesteia. Garantia de 
participare la licitatie va fi in suma de 5.400 lei 

fara TVA. 

Nota: 

Garantia de participare va fi prezentata 

separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce 

contine oferta si documentele aferente 

licitatiei. .    Actul doveditor in original al          

constituirii garantiei de participare se 

ataseaza la coletul care contine oferta 

 

In cazul unei asocieri, Actul doveditor al 

constituirii Garantiei de participare va fi emis 

de leaderul asociatiei. Daca leaderul este 

IMM si nu este majoritar, garantia de 

participare se va constitui la valoarea 

integrala. Operatorii economici care se 

asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare in 

parte este IMM , pentru a putea beneficia de 

facilitatile legii. 

 
In cazul ofertanţilor din categoria 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (facand dovada 
in acest sens prin prezentarea documentelor 
prevăzute în Legea nr. 346/2004)  conform 
Formularului 33, garanţia de participare se 
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constituie în procent de 50% din cuantumul 
precizat in documentaţia de atribuire si va fi in 
suma de 2.700 lei fara TVA . 
 Garantia de participare se constituie prin :  
� instrument de garantare .Formular nr.11 emis 
în condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări, care se prezintă în 
original, în cuantumul şi pentru perioada 
prevăzută în documentaţia de atribuire. 
� garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
� instrumentul de garantare trebuie să prevadă 
dacă plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei 
persoanei garantate, în conformitate cu 
contractul garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate. 
� a unui ordin de plată ( virament bancar ), cu 
condiţia confirmării acestuia de către bancă până 
la data deschiderii ofertelor; 
� a unei sume în numerar, în cazul în care 
valoarea garanţiei de participare este redusă ca 
valoare. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de 
participare trebuie să fie prezentată cel mai 
târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea 
ofertelor. 
In cazul achitarii garantiei de participare cu 
ordin de plata  , aceasta se va face in  contul 
Primariei Comunei Pietroasa ,  Str. Principala 
nr. 109, Jud.Timis , deschis la Trezoreria Faget , 
RO02TREZ62821450204XXX,CIF: 4483838; 
Garantia de participare este valabila pe perioada 
de valabilitate a ofertei; 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine 
garantia de participare, ofertantul pierzand astfel 
suma constituita, atunci cand acesta din urma se 
afla in oricare din urmatoarele situatii: 
- isi retrage oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 
- oferta sa fiind stabilita castigatoare si nu 
constituie garantia de buna executie in perioada 
de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tirziu 
de data semnarii contractului de servicii de 
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proiectare; 
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa 
semneze contractul de achizitie publica  in 
perioada de valabilitate a ofertei; 
 
Restituirea garantiei de participare se poate face 
in urmatoarele situatii : 
(1) Garantia pentru participare, constituita de 
ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind 
castigatoare, se restituie de autoritatea 
contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la 
data constituirii garantiei de buna executie. 
(2) Garantia de participare, constituita de 
ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita 
castigatoare, se returneaza de autoritatea 
contractanta dupa semnarea contactului de 
achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale  
carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, 
dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data 
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei . 
(3)  În cazul în care autoritatea contractantă se 
află, conform prevederilor art. 209 din OG 
nr.34/2006, în situaţia de a anula procedura de 
atribuire, garanţia de participare se restituie după 
data expirării termenului de depunere a unei 
contestaţii cu privire la această decizie, dar nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. 
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 
206 din OG nr.34/2006, ofertanţii ale căror 
oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul 
de a obţine eliberarea garanţiei de participare 
înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. 
(2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit 
autorităţii contractante o solicitare în acest sens. 

V.4) Vizita pe teren/întâlnire de clarificări 1.Ofertantul poate sa viziteze si sa inspecteze 
locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile 
acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de 
vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor 
datelor necesare pregatirii ofertei sale si semnarii 
contractului de lucrari. 
2. Autoritatea contractanta va organiza vizita in  
teren la  data 20.08.2010 ora 12 la sediul 
Primariei Comunei PIETROASA,Str. 

Principala nr. 109, Jud.Timis . 
Daca un ofertant nu a participat la vizita in teren 



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
stabilita acesta poate efectua vizite pe cont 
propriu fara implicarea autoritatii 
contractante,intocmind un proces verbal vizat de 
autoritatea contractanta si pe care il va depune in 
oferta . 
 3. Toti ofertantii vor confirma in scris primirea 
procesului verbal incheiat la  vizita in teren si il 
vor include in oferta lor, in cadrul documentelor 
de calificare – Conditie obligatorie 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

PROPUNEREA TEHNICA va cuprinde 
obligatoriu documentele solicitate anterior la 
punctul IV.4, V.4si urmatoarele: 
GRAFIC DE EXECUTIE detaliat, cuprinzand: 
- descrierea detaliata a fazelor de proiectare pe 
fiecare obiectiv; 
- etapele ce urmeaza a fi realizate de 
subcontractant, in cazul unei subcontractari; 
PROCEDURI  care trebuie sa cuprinda: 
- descrierea completă a metodelor pe care 
ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul 
executiei serviciului de proiectare 
- descrierea completă a tehnologiei propuse 
pentru soluţiile cuprinse în studiul de fezabilitate 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica in baza 
cerintelor prezentate in  Studiul de Fezabilitate si 
a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica 
si examina locatia proiectului, pentru a se 
informa in mod satisfacator despre toate 
problemele relevante, inclusiv (fara  a fi 
limitativ): 
 - Forma si tipul amplasamentului, inclusiv 
starea subsolului; 
 - Conditiile hidrologice si climatice; 
 - Volumul si tipurile de lucrari si bunuri 
necesare pentru executia serviciilor de 
proiectare. 
Proiectrea tuturor capitolelor din bugetul 

indicativ care au alocatii bugetare inclusiv a 

bransamentelor la utilitati acolo unde este 

cazul. 
Proiectul tehnic  va cuprinde si un centralizator  
al obiectelor, centralizator finaciar al categoriilor 
de lucrari, situatiile de lucrari pe fiecare obiect,  
detalierea fiecarei linii de deviz pentru fiecare 
lucrare cu cantitatile si unitatile de masura  
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defalcate pe materiale, manopera, utilaj si 
transport,  (formulare F1, F2, F3, F4, F5, - 
conform Ordinul MDLPL nr. 863/2008 – 
formularele sunt incluse in listele de cantitati). 
Graficul de îndeplinire a contractului si 
programarea Cash-flow – ului.  

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiara se elaboreaza conform 
Formularului 10B si Anexa la formularul de 
oferta, din documentatia de atribuire. 
Pe langa aceste formulare se va completa 
Formularul nr.20 – Detalierea bugetului pentru 
achizitii de servicii de proiectare si inginerie si 
Formularul nr.26 – Centralizatorul de preturi 
pentru servicii . 
Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor 
Formular 27 si programarea Cash-flow – ului. 
Propunerea financiara va fi insotita de contractul 
cadru, insusit de ofertant. 
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total 
ofertat pentru executia de servicii de proiectare 
in LEI . Pentru persoanele juridice straine, 
echivalentul in euro a valorii exprimata in lei 
este de 1 EURO = 4.3003 LEI , la data de  
19.03.2009.  
    Nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de 
cheltuieli: 
- cheltuieli privind inchirierea de masini, utilaje, 
instalatii si echipament, achizitia de bunuri 
second hand, costuri de intretinere, reparatii si 
chirie, comisioanele bancare, costurile 
garantiilor si cheltuielilor similare, costurile 
realizate inainte de aprobarea proiectului, 
costurile de schimb valutar, taxele si pierderile 
ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului euro APDRP, TVA-ul. 
        In cazul unei oferte care are un pret aparent 
neobisnuit de scazut in raport cu serviciile care 
urmeaza a fi executate, autoritatea contractanta 
are obligatia de a solicita ofertantului in scris si 
inainte de a lua o decizie de respingere a acelei 
oferte, detalii si precizari pe care le considera 
semnificative cu privire la oferta, precum si de a 
verifica raspunsurile care justifica pretul 
respectiv. 
     Autoritatea are obligatia de a lua in 
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considerare justificarile primite de ofertant, in 
conditiile precizate mai sus. 
    Singura modificare a continutului propunerii 
financiare care este permisa in oferta este 
corectarea eventualelor erori aritmetice. 
     Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum 
urmeaza: 
-Daca exista o discrepanta intre pretul unitar si 
pretul total, trebuie luat in considerare pretul 
unitar, iar pretul total va fi corelat corespunzator. 
-Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, 
trebuie luata in considerare valoarea exprimata 
in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi 
corectata corespunzator. 
       Comisia de evaluare are dreptul de a corecta 
erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.                     
In cazul in care ofertantul nu accepta corectia 
acestor erori, atunci oferta va fi considerata 
neconforma. 

V.7) Modul de prezentare a ofertei 
 

a) Adresa:  
Primaria Comunei PIETROASA, Str. 

Principala nr. 109, Jud.Timis , 

b) Data limita pentru depunerea ofertei:  

02.09.2010, ora 10.30 
c) Numar de exemplare in copie:  
1 (un) original si 6 (sase) exemplare in copie 
d) Mod de prezentare a ofertei:  
1. Fiecare oferta completa va fi elaborata intr-un 
original si 6 (sase) exemplare in copie, redactate 
in limba romana, marcate in mod clar „original”  
sau  „ copie conforma cu originalul”. In caz de 
divergenta originalul va prevala. Copiile 
documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea 
menţiunea „Conform cu originalul”. In cazul in 
care pe un document, in/sau alăturat conţinutului 
se operează modificări ale conţinutului iniţial, in 
dreptul fiecărei modificări se va menţiona: 
"modificat de (numele si prenumele, in clar), la 
data de (zi, luna, anul) ", după care cel care a 
operat modificarea va semna. 
2. Originalul ofertei va fi redactat cu cerneala 
neradiabila si semnat de catre o persoana sau 
persoanele autorizate de ofertant pe baza unei 
imputerniciri scrise, depusa de ofertant  in oferta 
sa . 
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3. La depunerea ofertelor , Autoritatea 
contractanta inscrie numarul de inregistrare pe 
plicul/pachetul exterior, in  scrisoarea 
recomandata cu aviz de primire sau in recipisa 
de primire predata comisionarului.  
4. Autoritatea  Contractanta  poate, din proprie 
initiativa, sa prelungeasca  termenul limita de 
depunere a  ofertelor, prin emiterea unui 
adendum. Intr-un astfel de caz, toate  drepturile 
si obligatiile  Autoritatii Contractante si 
ofertantilor, privind data initiala specificata in 
anuntul de participare la licitatie vor fi aplicabile  
conform noii date. 
5. Toate ofertele primite dupa termenul limita de 
depunere vor  fi returnate nedeschise. Garantia 
de participare la licitatie aferenta ofertelor 
primite dupa termenul limita de depunere , cat si 
pentru ofertele trimise la alta adresa ,  va fi 
returnata ofertantilor la cerere, conform 
legislatiei nationale in vigoare in domeniul 
achizitiilor publice. 
6. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 
majora, cad in sarcina ofertantului. 
Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si 
stampila fiecare pagina a ofertei. 
Cerinta  
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS 

al documentelor care se depun.  
Cerinta  
Documentatia se va lega in dosare ce vor contine 
max. 300 de file si va fi insotita de un opis 
(OBLIGATORIU). In cazul in care 
documentatia va depasi 300 de file, se va imparti 
in parti nu mai mari de 300 de file. Cerinta  
Oferta se va prezenta ambalata intr-un  
plic/pachet sigilat, marcat cu adresa autoritatii 
contractante si inscriptia „A NU SE 

DESCHIDE INAINTE DE 02.09.2010, ora 

11.30. 

In acest plic se vor introduce plicurile marcate cu 
original si copie. 
In fiecare plic se vor introduce alte trei plicuri 
inscrise  cu urmatoarele : 
a.   DOCUMENTE DE CALIFICARE ; 
b.  PROPUNERE TEHNICA, va cuprinde 
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documentele solicitate la punctul V. 5. 
c. PROPUNEREA FINANCIARA, care contine 
obligatoriu toate documentele specificate la 
punctul V.6: 
In fiecare dintre cele trei plicuri mentionate mai 
sus, documentele se vor introduce in dosar cu 
sina, care vor contine fiecare in parte OPISUL 
numerotat al documentelor. 
Documentele insotitoare, atasate la plicul 
exterior sigilat, sunt: 
Scrisoarea de inaintare, conform Formular 2C; 
Dovada constituirii Garantiei de participare  - 
pentru participare la procedura de atribuire a 
conbtractului de achizitie publica . In cazul 
ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi 
Mijlocii sa faca dovada in acest sens prin 
prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 
346/2004. 
 Imputernicirea de semnatura pentru persoana 
delegata sa asiste la deschiderea ofertei. 
Formularul 21 

V.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii 
ofertei 

1. Ofertantii isi pot modifica sau retrage ofertele, 
pe baza unei notificari scrise, depuse  anterior 
termenului limita. Nici o oferta nu poate fi 
modificata dupa termenul limita  de depunere a 
acestora. 
2. Orice  notificare privind  modificarea sau 
retragerea ofertei va fi intocmita, sigilata, 
parafata si depusa in conformitate cu prevederile 
de mai sus, iar plicul respectiv  va fi 
inscriptionat, suplimentar, cu cuvintele 
" modificare "  sau  "retragere". 
3. Retragerea ofertei in perioada dintre termenul 
limita de depunere a ofertelor si data de expirare 
a valabilitatii acestora, va conduce la pierderea 
garantiei de participare. 

V.9) Oferte intarziate sau depuse la alta 
adresa 

Ofertele intarziate si/sau depuse la alta adresa nu 
vor fi luate in calcul. 
Ofertele depuse dupa data si ora limita de 
depunere a ofertelor vor fi returnate Ofertantului, 
nedeschise. 

V.10) Clarificari Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita 
clarificari privind documentatia de atribuire. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a 
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transmite raspunsurile – insotite de intrebarile 
aferente – catre toti ofertantii care au obtinut – in 
conditiile OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare- documentatia de 
atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui 
identitatea celui care a solicitat clarificarile. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a 
transmite raspunsul la orice clarificare dar numai 
acelora primite cu cel putin 9 (noua) zile inainte 
de data limita de depunere a ofertei. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a 
transmite raspunsul la clarificari primite cu cel 
putin 6 (sase) zile inainte de data limita de 
depunere a ofertei. 
Continutul raspunsului privind clarificarile va fi 
transmis tuturor ofertantilor care au obtinut un 
exemplar din documetatia de atribuire de la 
autoritatea contractanta, fara a fi dezvaluita 
identitatea celui care a solicitat clarificarile. 

V.11) Deschiderea ofertelor  1. Ofertele vor fi deschise in sedinta publica in 
02.09.2010 ora 11.30, la adresa mentionata la 
punctul I.a. de catre o comisie de evaluare 
numita in acest scop. Comisia de evaluare va 
intocmi procesul verbal al sedintei de deschidere 
al ofertelor care va fi inmanat reprezentantilor 
ofertantilor prezenti si, de asemenea, transmis 
ofertantilor care nu au participat. Procesul verbal 
al şedinţei de deschidere al ofertelor va fi semnat 
de către membrii comisiei de evaluare şi de către 
reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la 
deschiderea ofertelor. 
2. La sesiunea de deschidere al ofertelor vor fi 
anuntate următoarele informaţii: 
- denumirea (numele) ofertanţilor; 
- modificările şi retragerile de oferte; 
- existenţa garanţiilor de participare; 
- documentele de calificare ; 
- elementele principale ale propunerilor tehnice 
si financiare, inclusiv preţul; 
- durata de executie a serviciilor de proiectare; 
-cursul de referinţă care va sta la baza comparării 
preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o 
altă monedă;   
- orice alte detalii şi precizări pe care comisia de 
evaluare le consideră necesare. 
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3. CRPDRP V Vest Timisoara va delega un 
observator fara drept de vot la fiecare procedura 
de licitatie. Acesta va primi de la autoritatea 
contractanta un exemplar (copie sigilata) din 
fiecare oferta care se va pastra la sediul 
CRPDRP V Vest Timisoara. In cazul in care 
observatorul CRPDRP V Vest Timisoara 
constata neregularitati privind desfasurarea 
sesiunii de deschidere a ofertelor acesta va 
intocmi o nota cu observatii pe care o va 
inregistra la Autoritatea contractanta. 
Exemplarul in original va fi depus la CRPDRP V 
Vest Timisoara, iar o copie a notei va fi inaintata 
responsabilului legal de proiect. 
4.  Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul 
sedinţei de deschidere, cu excepţia ofertelor 
întârziate şi a celor care nu fac dovada 
constituirii garanţiei pentru participare.  
5. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor, 
va fi luată de către comisia de evaluare în cadrul 
unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a 
ofertelor. 
6.  In decursul analizei si evaluarii ofertelor nu 
vor fi luate in considerare reduceri  sau 
modificari de preturi propuse de ofertanti. 
7.  Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili 
care sunt clarificările şi completările formale sau 
de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei 
oferte precum şi perioada de timp acordată 
pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea 
transmisă în acest sens către ofertant trebuie să 
fie clară, precisă şi să definească în mod explicit 
şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea 
comisiei de evaluare.  
8. În cazul în care ofertantul nu transmite, în 
perioada precizată de către comisia de evaluare, 
clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în 
care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt 
concludente, oferta sa va fi considerată 
neconformă.  
9. În cazul în care ofertantul modifică prin 
răspunsurile pe care le prezintă conţinutul 
propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată 
neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se 
acceptă în măsura în care acestea: 
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a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă 
sau erorilor aritmetice; sau 
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice 
minore, iar o eventuală modificare a preţului, 
indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la 
modificarea clasamentului ofertanţilor 
participanţi la procedura de atribuire; 
  Viciile de formă reprezintă acele erori sau 
omisiuni din cadrul unui document a căror 
corectare/completare este susţinută în mod 
neechivoc de sensul şi de conţinutul altor 
informaţii existente iniţial în alte documente 
prezentate de ofertant sau a căror 
corectare/completare are rol de clarificare sau de 
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un 
avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi 
la procedura de atribuire. 
10. În cazul în care ofertantul modifică, prin 
răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul 
propunerii financiare, oferta sa va fi considerată 
neconformă, cu excepţia corectarii erorilor 
aritmetice după cum urmează: 
a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi 
preţul total, trebuie luat în considerare preţul 
unitar, iar preţul total va fi corectat 
corespunzător; 
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, 
trebuie luată în considerare valoarea exprimată 
în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi 
corectată corespunzător. 
11.Comisia de evaluare are obligaţia de a 
respinge ofertele inacceptabile şi ofertele 
neconforme. 
12. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili 
oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe 
baza aplicării criteriului pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică.  
13. Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie 
să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre 
membrii săi. 
14. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, comisia 
de evaluare intocmeste Raportul procedurii de 
atribuire care trebuie să cuprindă: 
denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
obiectul contractului de achiziţie publică; 
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denumirea/numele ofertanţilor participanţi la 
procedură; 
- denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi 
motivele care au stat la baza acestei decizii; 
- dacă este cazul, motivele concrete pentru care 
una sau mai multe dintre oferte au fost respinse 
ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca 
fiind neobisnuit de scăzute; 
- denumirea/numele ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câştigătoare şi motivele care au 
stat la baza acestei decizii; 
- în cazul ofertantului câştigător, partea din 
contract pe care acesta a declarat că o 
subcontractează împreuna cu denumirea/numele 
subcontractantului/ subcontractanţilor; 
- dacă este cazul, justificarea hotârârii de anulare 
a procedurii de atribuire. 
15.Compararea preţurilor prevăzute în 
propunerile financiare ale ofertanţilor se 
realizează la valoarea fără TVA. 
 Raportul procedurii de atribuire se înaintează 
spre aprobare prin Hotarare a Consiliului Local 
al Comunei PIETROASA , Jud. Timis. 
 16. Autoritatea contractanta va emite o Hotarare 
a Consiliului Local de adjudecare si va transmite 
notificarea de adjudecare catre ofertantul 
castigator numai dupa obtinerea si analiza 
documentelor prin care se atesta ca  acesta nu 
intra sub incidenta motivelor prevazute la Art. 
181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare (certificat privind plata 
obligatiilor exigibile la bugetul de stat, taxele 
locale, etc). 

V.12) Costul asociat elaborarii si prezentarii 
ofertei  

Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborarii si prezentarii ofertei, precum si a 
documentelor care o insotesc, iar Autoritatea 
contractanta nu va fi responsabila sau 
raspunzatoare pentru costurile respective. 
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VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
VI.1) Pretul cel mai scazut                                                               □    
VI.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic    □ 
Factor de evaluare 
1  Propunere Financiara 
2  Durata de executie a proiectului tehnic 

Puncte 
70 
30 

 
 
2 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
       Algoritmul de calcul pe baza căruia se punctează ofertele presupune alocarea  unui număr de puncte 
pentru fiecare dintre criteriile  de evaluare prevăzute, incat sa reprezinte 100 % : 
Punctaj – Propunere Financiara 
Punctaj – Propunere Financiara se va acorda astfel :  
Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor (Preţ minim) se acordă 70 puncte. 
Preţul ofertei se consideră preţul total (fără TVA)  
Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a. se acordă punctajul astfel: 
  N Puncte = (Preţ minim / Preţ ofertă N ) x 70 
 
Punctaj – Durata de executie a proiectului tehnic. 
Punctaj –Durata de executie a proiectului tehnic se va acorda astfel:  
Pentru durata de executie a proiectului tehnic cea mai scăzută (Durata minimă) se acordă 20 puncte. 
Pentru altă durată decât cea prevăzută la lit. c. se acordă punctajul astfel: 

N Puncte = (Durata minimă de executie a proiectului tehnic / Durata de executie N a proiectului tehnic)  
                      x 30 
 
PUNCTAJUL  TOTAL acordat se calculează pe baza formulei: 
Punctaj total = Punctaj Propunere Financiara + Punctaj  Durata de executie  
        Durata de executie ce depaseste 60 de zile respectiv mai mica de 35 de zile se acorda 0 puncte. 

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
Autoritatea contractanta, pentru contractare va folosi formularul de contract prezentat in documentatia de 
atribuire, cu toate anexele specificate. 
Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, 
dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, 
conform prevederilor art. 205 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Autoritatea contractanta va incheia contractul de servicii de proiectare cu ofertantul (ofertantii declarati 
castigatori). 
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 VII.1 Ajustarea pretului contractului  
                         DA   □  NU      □ 

Nu se accepta 

VII.2. Garantia de buna executie           
 
          DA    □     NU     □ 

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% 
din valoarea contractului, fara TVA.  
Nota:  
Ofertantii  tip  I.M.M.  care  indeplinesc  

prevederile  legislatiei  in  vigoare  (Legea  nr. 

346/2004  privind  stimularea infiintarii  si 

dezvoltarii  intreprinderilor  mici  si  mijlocii, 

modificata  si  completata  prin  O.G.  nr. 

27/2006)  pot  sa  depuna  50%  din valoarea  

garantiei  de  executie daca atesta cu   

documente  ca sunt I.M.M. 

 
          1.Garanţia de bună execuţie se constituie 
printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări sau prin virament bancar 
intr-un cont de garantii – purtator de dobinda,  
deschis de ofertant la dispozitia beneficiarului 
care devine anexă la contract.Formular nr.19 
      Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă 
dacă plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei 
persoanei garantate, în conformitate cu contractul 
garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate. 
     Restituirea garantiei de buna executie a 
contractului se va face astfel: 
    Autoritatea contractantă are dreptul de a emite 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.        
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie autoritatea contractantă are 
obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
     Restituirea garantiei de buna executie a 
contractului se va face in termen de 14 zile de la 
data incheierii procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor de executie . 
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VII. 3 Intrarea in efectivitate a 
contractului 

1. Contractul intră în efectivitate după semnarea 
contractului de catre ambele parti, constituirea 
garanţiei de bună execuţie, avizarea contractului 
de catre CRPDRP-APDRP si prezentare rapoarte 
UCVAP-MFP.  Contractantul trebuie sa se 
conformeze graficului de realizare anexat la 
contract. 
2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se 
constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini se solicită rezilierea contractului si 
angajarea răspunderii contractuale. 
3. Pe parcursul derulării contractului, 
contractantul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără 
acceptul autorităţii contractante. Eventuala 
înlocuire a acestora se face numai in cazuri bine 
justificate, cu aprobarea autoritatii contractante, 
prin act aditional si nu trebuie sa conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare 
iniţiale. Noul subcontractant trebuie sa 
indeplineasca criteriile de eligibilitate aplicabile  
pentru  acordarea  contractului 

VII.4 Lucrari suplimentare sau 
similare la contractul initial ( diverse 
si neprevazute ) 

Nu este cazul 

VII.5 Modificarea contractului prin 
act aditional 

Modificarea contractului prin act aditional se va 
face in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Ofertanţilor li se reamintesc prevederile OUG nr.34/2006, cu modificarile si complectarile ulterioare, 
pentru atribuirea contractelor de achizitii publice privind cazurile de respingere a ofertelor si cele 
referitoare la conflictul de interese.  
Se resping ofertele: 
1. Irelevante în raport cu obiectul contractului; 
2. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
� a fost depusa după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de 
participare; 
� nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate 
solicitate în documentaţia de atribuire. 
� a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite 
în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente 
relevante în acest sens;" 
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� constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 
considerare din următoarele motive: 
  - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor 
oferte alternative;  
  - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 
� nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de 
protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 
(2) din ordonanţa de urgenţă;  
� preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 
anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;" 
� preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 
anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre 
următoarele situaţii: 
� încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale 
ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri 
valorice;" 
� în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un 
preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate 
asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini." 
(1)În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul 
ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul 
în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. 
(1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a 
ofertelor respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de 
scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate 
în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
(3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului 
inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi 
materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a 
forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
(4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica 
preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) 
 
� operatorul economic nu accepta remedierea viciilor de forma ale documentelor si ofertelor prezentate; 
� nu se asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de 
protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national; 
- a fost depusa de un ofertant care in ultimii 2 ani din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-
a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca 
prejudicii beneficiarilor acestuia 
 
 3. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
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� nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 
� conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în 
cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar 
ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele 
respective; 
� conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi 
justificate; 
�  în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată 
fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de 
atribuire pentru fiecare lot în parte 
� nu respecta regulile de participare şi de evitare a conflictului de interese; 
� În cazul în care ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul propunerii 
financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia corectarii erorilor aritmetice după cum 
urmează: 
a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar 
preţul total va fi corectat corespunzător; 
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, 
iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 
� În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, 
oferta sa va fi considerată neconformă. 
� În cazul în care ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, 
clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt 
concludente, oferta sa va fi considerată neconformă 
� oferta depusa nu respecta perioada de valabilitate prevazuta de autoritatea contractanta in documentatia 
de atribuire. 
4. Ofertele depuse de societatile care figureaza pe lista neagra a APDRP; 
5. Sunt depuse numai oferte, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, de catre o  intreprindere 
mama si separat de catre o filiala a sa (in acest caz se anuleaza procedura de atribuire); 
6. Un ofertant nu are dreptul, dacă în documentaţia de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul 
aceleiaşi proceduri: 
     a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 
excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 
      b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.” 
7.  Prin acceptarea completării unui document prevăzut in documentaţia de atribuire se creează un 
avantaj evident in raport cu ceilalţi operatori aducandu-se atingere principiului tratamentului legal 
 
Nota: Se resping si ofertele care, deşi răspund în mod substanţial cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 
estimarea valorică a omisiunilor sau neconcordanţelor, constatate în raport cu cerinţele caietului de 
sarcini, reprezintă o valoare mai mare decât diferenţa dintre preţul prevăzut în oferta respectivă şi preţul 
prevăzut în oricare altă ofertă considerată admisibilă de către comisia de evaluare. 
 
 Prin oferta admisibila se intelege oferta corespunzătoare din punct de vedere al documentaţiei de 
atribuire. 
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 Prin oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi inacceptabila si/sau 
neconforma si care se respinge. 
 Prin oferta corespunzătoare se intelege oferta admisibila. 
 
Documentaţia economica: 
 
Propunerea financiara pentru partea de elaborare a serviciilor de proiectare trebuie sa cuprindă toate 
tarifele si sa detalieze următoarele elemente de cost : remuneraţia experţilor principali si a restului de 
personal, pe zi lucratoare, in funcţie de responsabilităţile pe care le au in cadrul proiectului; numărul 
zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o anexa 
la oferta); activităţile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la 
oferta), prezentate detaliat. 
 
Documentaţia tehnica: 
 
Documentaţia tehnica depusa, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor ce 
urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. 
 
Conflictul de interese 
1. Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri să: 
– participe în două sau mai multe asocieri; 
– depună o oferta individuală şi o altă oferta comuna; 
– să depună o oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 
Operatorul  economic nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o singură ofertă. 
În cazul în care la o procedură sunt depuse două oferte, din care una de către o asociere formată din firma 
“X” şi “Y”  şi cealaltă de o firmă “Z”, având ca subcontractant pe “Y”, atunci autoritatea contractantă este 
îndreptăţită să respingă ambele oferte pentru cauză imorală. 
 
2. Pentru evitarea intrării în conflict de interese: 
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi: 
  -  ofertant,  
  -  ofertant asociat 
  - subcontractant, dar numai în cazul în care este în măsură să demonstreze că implicarea sa 
în elaborarea documentaţiei de atribuire, nu este de natura să distorsioneze competiţia.  
Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de evaluare a ofertelor, nu au dreptul 
de a fi: 
  -  ofertant,  
  -  ofertant asociat  
  - subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
 
3. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de evaluare a ofertelor următoarele persoane: 
soţ/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi; 
persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi; 
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persoane aflate într-o situaţie care, în mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea imparţialităţii pe 
parcursul procesului de evaluare a ofertelor. 
 După numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligaţi să dea o declaraţie de interese, 
imparţialitate şi confidenţialitate. Modelul declaraţiilor confidenţialitate şi  impaţtialitate este prezentată 
în Formularul. “Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate” din Ghidul de aplicare a legislatiei pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari.   
 
4. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publica 
persoane fizice sau juridice care: 
-  au participat la întocmirea documentaţiei de atribuire; 
- au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de 
atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 
nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 
 
Definitivarea documentaţiei de atribuire 
Autoritatea contractanta precizeaza obligativitatea respectarii de catre ofertanti a reglementarilor din 
legislatia romana in vigoare privind taxele si impozitele, protectia mediului, conditiile de munca si de 
protectia muncii. In acest sens autoritatea contractanta mentioneaza ca: 
a)instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările 
referitoare la taxe si impozitare sunt Directiile Generale Judetene de Finante Publice;  
b)instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările 
referitoare la protecţia mediului sunt Agentiile Judetene de Protectia Mediului; 
c) regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care trebuie respectate pe 
parcursul îndeplinirii contractului se pot obtine de la Inspectoratele Teritoriale de Munca.                                          
Ofertantii au obligaţia să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii (Art.34 din OUG nr.34/2006). 
           
   NOTA  
Toate documentele care sunt solicitate in exemplarul original si nu pot fi prezentate ca documente 

originale vor fi prezentate in copii legalizate.   
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CAPITOLUL VIII 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 
 1.CONTINUT CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC CONFORM   LEGISLATIEI IN VIGOARE 
 
 Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii 
  În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit 
prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea 
obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor 
tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, 
precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.  
  Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice 
complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale 
beneficiarului.  
  Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele 
şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie 
necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de 
fezabilitate/documentaţie de avizare.  
  Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în 
care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au 
fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.  
  Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.  
 
    Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:  
 
   A. Părţile scrise  
   1. Date generale:  
   - denumirea obiectivului de investiţii;  
   - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);  
   - titularul investiţiei;  
   - beneficiarul investiţiei;  
   - elaboratorul proiectului.  
 
   2. Descrierea generală a lucrărilor  
   2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri 
asupra următoarelor elemente:  
   a) amplasamentul;  
   b) topografia;  
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   c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;  
   d) geologia, seismicitatea;  
   e) prezentarea proiectului pe specialităţi;  
   f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;  
   g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive    
       şi provizorii;  
   h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;  
   i)  trasarea lucrărilor;  
   j)  antemăsurătoarea;  
   2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.  
 
   3. Caietele de sarcini  
    Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, 
condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în 
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, 
care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.  
    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice 
cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.  
   3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:  
   a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;  
   b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, 
precizări şi prescripţii complementare planşelor;  
   c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în 
planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;  
   d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, 
descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor 
lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;  
   e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina 
cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei 
lucrărilor;  
   f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru 
fiecare categorie de lucrare;  
   g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru 
teste, verificări, probe;  
   h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;  
   i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;  
   j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a 
deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).  
   3.2.  Tipuri de caiete de sarcini  
   3.2.1.În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:  
   a)   caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;  
   b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi 
confecţii diverse;  
   c)  caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;  
   d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.  
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   3.2.2.În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:  
   a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se 
elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;  
   b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru 
fiecare lucrare.  
   3.3. Conţinutul caietelor de sarcini  
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:  
   a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de 
construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de 
calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe 
utilizate;  
   b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;  
   c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru 
materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;  
   d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;  
   e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;  
   f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, 
execuţie, montaj, probe, teste, verificări;  
   g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.  
 
   4. Listele cu cantităţile de lucrări  
  Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:  
   a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);  
   b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);  
   c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);  
   d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);  
   e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);  
   f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se   poate utiliza 
formularul F3.).  
    NOTĂ:  
    Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor 
fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.  
 
   5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)  
    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 
investiţii/intervenţii.  
 
    NOTĂ:  
    Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  
 
   B. Părţile desenate  
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale 
acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se 
compun din:  
   1. Planşe generale:  
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    Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:  
   • planşa de încadrare în zonă;  
   • planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;  
   • planşele topografice principale;  
   • planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a 
recomandărilor privind lucrările de fundare;  
   • planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de 
amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a 
cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor 
pietonale, platformelor şi altele asemenea;  
   • planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de 
terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi 
deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, 
precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;  
   • planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri 
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, 
marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi 
altele asemenea;  
   • planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  
   2. Planşele principale ale obiectelor  
      Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.  
      Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire 
proprii.  
    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:  
   2.1. Planşe de arhitectură  
    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, 
distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.  
   2.2. Planşe de structură  
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate 
caracteristicile acesteia, şi cuprind:  
   • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în 
situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, 
depozitarea şi montajul.  
   2.3. Planşe de instalaţii  
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv 
cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.  
   2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice  
    Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv 
cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:  
   • planşe de ansamblu;  
   • scheme ale fluxului tehnologic;  
   • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;  
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   • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de 
combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;  
   • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a 
altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;  
   • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar 
punerii în funcţiune şi exploatării;  
   • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând 
parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.  
2.5. Planşe de dotări  
 Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi 
altele asemenea, pentru:  
   • piese de mobilier;  
   • elemente de inventar gospodăresc,  
   • dotări PSI,  
   • dotări necesare securităţii muncii,  
   • alte dotări necesare în funcţie de specific.  
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FORMULARUL F1 

 
     
       OBIECTIV                                                  PROIECTANT 
..............................                                   ........................................... 
     (denumirea)                                                             (denumirea) 
  
 
CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 
 
┌────┬─────────────┬────────────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────
───┐ 
│    │  Nr. cap./  │                                             │Valoarea cheltuielilor/obiect,│       Din care C+M       │ 
│Nr. │   subcap.   │     Denumirea capitolelor de cheltuieli     │         exclusiv TVA         │                          
│ 
│crt.│deviz general│                                             
├───────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤ 
│    │             │                                             │    Mii lei    │  Mii euro*)  │  Mii lei  │  Mii euro*)  │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────
───┤ 
│ 0  │      1      │                      2                      │       3       │      4       │     5     │      6       │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────
───┤ 
│ 1  │     1.2     │Amenajarea terenului                         │               │              │           │              │ 
│    │             │1.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 2  │     1.3     │Amenajări pentru protecţia mediului şi       │               │              │           │              │ 
│    │             │aducerea la starea iniţială                  │               │              │           │              │ 
│    │             │2.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 3  │      2      │Realizarea utilităţilor necesare obiectivului│               │              │           │              │ 
│    │             │3.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 4  │     3.1     │Studii de teren                              │               │              │           │              │ 
│    │             │4.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 5  │     3.3     │Proiectare (numai în cazul în care obiectivul│               │              │           │              │ 
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│    │             │se realizează în sistemul "design & build")  │               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 6  │      4      │Investiţia de bază                           │               │              │           │              │ 
│    │             │6.1. Obiect 01 ..............................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────
─────┤               │              │           │              │ 
│ 7  │     5.1     │Organizare de şantier                        │               │              │           │              │ 
│    │             │7.1 .........................................│               │              │           │              │ 
├────┴─────────────┴────────────────────────────────────────
─────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────
───┤ 
│                 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  │  ... mii lei  │... mii euro*)│... mii lei│... 
mii euro*)│ 
├───────────────────────────────────────────────────────────
─────┼───────────────┴──────────────┼───────────┴───────────
───┤ 
│                   Taxa pe valoarea adăugată                    │         ... mii lei          │       ... mii lei        │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────
───┤ 
│                 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  │         ... mii lei          │       ... mii lei        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────
─────┴──────────────────────────────┴───────────────────────
───┘ 
  
   *) Cursul de referinţă = ........... lei/euro, din data de ................ .  
 
    Proiectant, 
........................................ 
(semnătură autorizată)  
 
 
 
    PRECIZARE:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea 
structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât 
proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării 
coloanelor 0-2 revine ofertantului.  
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  FORMULARUL F2  

 
 
       OBIECTIV                                                    PROIECTANT 
  ..........................                                       ............................................. 
     (denumirea)                                                     (denumirea) 
 
 
CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte 
  
┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──
────────────────────────┐ 
│    │Nr. cap./│                                         │  Valoarea, exclusiv TVA  │ 
│Nr. │ subcap  │         Cheltuieli pe categoria         ├───────────┬──────────────┤ 
│crt.│  deviz  │               de lucrări                │  Mii lei  │  Mii euro*)  │ 
│    │pe obiect│                                         │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 0  │    1    │                    2                    │     3     │      4       │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 1  │    I    │Lucrări de construcţii                   │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 2  │    1    │Terasamente                              │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 3  │    2    │Construcţii                              │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 4  │    3    │Izolaţii                                 │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 5  │    4    │Instalaţii electrice                     │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 6  │    5    │Instalaţii sanitare                      │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 7  │    6    │Instalaţii de încălzire, ................│           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│ 8  │    7    │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale│           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
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─────────┼──────────────┤ 
│ 9  │    8    │Instalaţii de comunicaţii                │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total I                                  │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   II    │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice│           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total II                                 │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   III   │Procurare                                │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Utilaje şi echipamente tehnologice       │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Utilaje şi echipamente de transport      │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Dotări                                   │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total III                                │           │              │ 
├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              │... mii lei│... mii euro*)│ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│               Taxa pe valoarea adăugată                │... mii lei│      -       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼──
─────────┼──────────────┤ 
│                     TOTAL VALOARE:                     │... mii lei│      -       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┴──
─────────┴──────────────┘ 
 
    *) Cursul de referinţă = ................ lei/euro, din data de ........... .  
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Proiectant, 
............................. 
(semnătură autorizată) 
 
    PRECIZARE:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.  
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                                                                                                                   FORMULARUL F3  
  
       OBIECTIV                                                     PROIECTANT 
.....................................                                   ..............................  
     (denumirea)                                               (denumirea) 
 
LISTA 
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări 
 
    Obiectul .....................  
    Categoria de lucrări ..................    
 
                                                                                              - lei - 
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────
─────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐ 
│    │                    │    │         │Preţul unitar│         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │a) materiale │         │        │        │         │           │ 
│Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │    M    │   m    │   U    │    t    │   Total   │ 
│crt.│                    │    │         │  c) utilaj  │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│  (3 x 4)  │ 
│    │                    │    │         │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │           │ 
│    │                    │    │         │............ │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │    Total    │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │ a)+b)+c)+d) │         │        │        │         │           │ 
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴────
─────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤ 
│            SECŢIUNE TEHNICĂ            │                      SECŢIUNE FINANCIARĂ                      │ 
├────┬────────────────────┬────┬─────────┼─────────────┬────
─────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤ 
│ 0  │         1          │ 2  │    3    │      4      │    5    │   6    │   7    │    8    │     9     │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────
─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│ 1  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │1.1. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │1.2. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────
─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│ 2  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.1 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.2 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────
─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│....│................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┴────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┼────
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─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│Cheltuieli directe                                    │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼────
─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│Alte cheltuieli directe:                              │         │        │        │         │           │ 
│- CAS                                                 │         │        │        │         │           │ 
│- şomaj                                               │         │        │        │         │           │ 
│- fond de risc                                        │         │        │        │         │           │ 
│- alte cheltuieli conform prevederilor                │         │        │        │         │           │ 
│  legale, nominalizate:                               │         │        │        │         │           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼────
─────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:               │   M0    │   m0    │   U0    │   t0    │    T0     │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┴────
─────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤ 
│Cheltuieli indirecte = T0 x %                                                               │    I0     │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────┼───────────┤ 
│Profit = (T0 + I0) x %                                                                      │    P0     │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                                       TOTAL GENERAL:                                       │   V0 =    │ 
│                                                                                            │T0 +I0 + P0│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────┴───────────┘ 
  
 
Proiectant, 
................................ 
(semnătură autorizată) 
 
 
   PRECIZĂRI:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.  
   1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:  
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor 
calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea 
acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane 
vamale etc.);  
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei 
muncitorilor direct productivi;  
    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată 
din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;  
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    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:  
   a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la 
producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere 
în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;  
   b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;  
   c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte 
(transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).  
   2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea 
tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în 
scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.  
    Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în 
valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.  
   3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru 
executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.  
   4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii 
OS (organizare de şantier).  
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                   FORMULARUL F4  
  
 
       OBIECTIV                                                       PROIECTANT 
...................................                                   ....................................... 
      (denumirea)                                                          (denumirea) 
  
 
LISTA 
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
     
 
┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─
────────────┬───────────────────────────┐ 
│    │                  │    │             │   Valoarea   │ Furnizorul  │                           │ 
│Nr. │    Denumirea     │U.M.│Pretul unitar│(exclusiv TVA)│ (denumire,  │   Fişa tehnică ataşată    │ 
│crt.│                  │    │- lei/U.M. - │ - mii lei -  │   adresă,   │                           │ 
│    │                  │    │             │   (3 x 4)    │telefon, fax)│                           │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─
────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 0  │        1         │ 2  │      3      │      4       │      5      │             6             │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─
────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 1  │Obiect 01         │    │             │              │             │                           │ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
───────┼───────────────────────────┤ 
│    │a) ...............│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
───────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ...............│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
───────┼───────────────────────────┤ 
│    │..................│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─
────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 2  │Obiect 02         │    │             │              │             │                           │ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
───────┼───────────────────────────┤ 
│    │a) ...............│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
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───────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ...............│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──────
───────┼───────────────────────────┤ 
│    │..................│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─
────────────┼───────────────────────────┤ 
│... │..................│    │             │              │             │Fişa tehnică nr. ..........│ 
├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼──────────────┼─
────────────┴───────────────────────────┘ 
│                            │  Mii lei:   │              │ 
│          TOTAL:            ├─────────────┼──────────────┤ 
│                            │   Euro*):   │              │ 
└────────────────────------------────────┴------──────-───────-------
─────────────┘ 
  
   *) Cursul de referinţă = ....... lei/euro, din data de .................... .  
 
Proiectant, 
........................ 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
    PRECIZARE:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.  
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           FORMULARUL F5  
 
 
      OBIECTIV                                                        PROIECTANT 
................................                                           ................................ 
    (denumirea)                                                        (denumirea) 
  
 
    FIŞA TEHNICĂ Nr. ........ 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament 
tehnologic, dotări etc.)  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)  
     
 
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────
─┬────────────────────────────────┬──────────┐ 
│Nr. │              Specificaţii tehnice impuse              │Corespondenţa propunerii tehnice│          │ 
│crt.│                prin Caietul de sarcini                │cu specificaţiile tehnice impuse│Producător│ 
│    │                                                       │    prin Caietul de sarcini     │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 0  │                           1                           │               2                │    3     │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 1  │Parametrii tehnici şi funcţionali                      │                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 2  │Specificaţii de performanţă şi condiţii privind        │                                │          │ 
│    │siguranţa în exploatare                                │                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 3  │Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante│                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 4  │Condiţii de garanţie şi postgaranţie                   │                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────
─┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 5  │Alte condiţii cu caracter tehnic                       │                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 
└────┴──────────────────────────────────────────────────────
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─┴────────────────────────────────┴──────────┘ 
  
 
Proiectant, 
.............................. 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
   PRECIZARE:  
 
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.  
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 FORMULARUL F6   

 
       OBIECTIV                                               PROIECTANT 
.....................................                                     .............................. 
      (denumirea)                                           (denumirea) 
  
GRAFICUL GENERAL 
de realizare a investiţiei publice 
     
┌────┬───────────────────────────────────────────┬──────────
───────┬─────┬──────┐ 
│    │                                           │     Anul 1      │ ... │Anul n│ 
│    │                                           ├─────────────────┴─────┴──────┤ 
│Nr. │           Denumirea obiectului            │             Luna             │ 
│crt.│                                           ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ 
│    │                                           │  1  │  2  │  3  │ ... │  n   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼────
─┼─────┼─────┼──────┤ 
│ I  │ Organizare de şantier                     │     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼────
─┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 1  │ Obiect 01                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼────
─┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 2  │ Obiect 02                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼────
─┼─────┼─────┼──────┤ 
│... │ Obiect ...                                │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴────
─┴─────┴─────┴──────┘ 
  
Proiectant, 
................................. 
(semnătură autorizată) 
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DESCRIEREA INVESTIŢIEI  
 
Drumuri si strazi in comuna Pietroasa 
  Prezenta documentaţie s-a întocmit la solicitarea Consiliului Local Pietroasa, activitatea de proiectare 
pentru acest obiectiv fiind reglementată prin Contractul de proiectare  
  Drumurile propuse spre modernizare sunt alcătuite în proporţie de 100% din pământ şi material pietros. 
Datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumului comunal DC 111  şi a străzilor din comuna 
Pietroasa, circulaţia se desfăşoară cu deosebită dificultate, în special pe timp nefavorabil.  
  Numeroasele gropi ce se extind pe suprafaţă mare  şi au o adâncime considerabilă, provoacă degradarea 
prematură a autovehiculelor şi impun o viteză de deplasare redusă ce are ca şi consecinţă o viteză 
comercială ineficientă in localitatile Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus important în calea atragerii 
investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea comunităţilor rurale.  
  Drumul comunal DC 111  şi străzile din comuna Pietroasa au o structură rutieră  necorespunzătoare, 
incapabilă să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme. Din această cauză, traseul străzii este sinuos, 
urmărind în general traseul care oferă planeitate  şi  consistenţă sporite. Pe timp ploios sau de iarnă, 
majoritatea acestor străzi nu sunt circulabile, fiind imposibil accesul maşinilor de intervenţie, cum ar fi 
pompierii sau ambulanţa. Prin urmare siguranţa cetăţeanului este pusă în pericol în cel mai înalt grad.  
In cazul subproiectului, „Achiziţie utilaje, echipamente şi mijloace de transport pentru  asigurarea 
serviciilor publice de bază în comuna Pietroasa, judeţul Timiş”, situaţia actuală demonstrează faptul că în 
acest moment mobilitatea populaţiei comunei Pietroasa si a satelor este restricţionată datorita atât a 
infrastructurii slab dezvoltate cat si a lipsei serviciilor specifice.   
Acest gen de servicii de transport de persoane nu este organizat si gestionat nici la  nivel public si nici ca 
investiţie privata.  
Gradul ridicat de izolare al comunei, localităţile acesteia fiind capetele traseu,  fac ca, in lipsa unei 
calităţii adecvate a infrastructurii rutiere, acestea sa fie izolate nu numai din punct de vedere geografic dar 
si a duratei si dificultăţilor de accesare. In aceste condiţii este practic blocata valorificarea potenţialul 
local de dezvoltare economica si turistica.   
Obiectivul principal al proiectului integrat este de a răspunde nevoii de modernizare a infrastructurii de 
drumuri si străzi şi implicit de facilitare a mobilităţii populaţiei si circulaţiei de mărfuri si materii prime in 
zonă.  
Descrierea funcţională şi tehnologică 
  Atât drumul comunal DC 111 cât  şi străzile din localităţile Pietroasa, Poieni  şi  Crivina de Sus sunt 
concepute ca şi reţele modernizate cu o singură bandă de circulaţie, astfel încât printr-o investiţie minimă 
să se obţină o eficienţă maximă în sensul asigurării pentru participanţii la trafic, pe o lungime de traseu 
cât mai mare, a unui grad de confort la nivel european, dar care să satisfacă pe deplin intensitatea 
traficului din zonă. Pentru aducerea gabaritului drumului şi străzilor la nivelul impus de normativele în 
vigoare, sunt necesare lucrări de sprijinire şi protecţie ale terasamentelor cu ziduri de sprijin de greutate 
sau gabioane. Astfel, la înălţimi ale rambleului de până la 2,00 m consolidarea de mal se face cu 
gabioane, iar la înălţimi ale rambleului mai mari de 2,00 m consolidarea de mal se face cu ziduri de 
sprijin de greutate. 
     Viteza de circulaţie suferă restricţii în zona curbelor, datorită opţiunii proiectantului pentru păstrarea 
pe cât posibil a traseului existent, ştiut fiind faptul că realizarea unui drum pe un traseu nou înseamnă o 
investiţie mult mai mare, fapt care nu se justifică în asemenea situaţie. Corecţiile de traseu în plan se 
limitează la lăţimea platformei existente a drumului.  
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          Sunt prevăzute şi remodelări ale liniei roşii, în special prin adaos de material, fiind urmărită 
realizarea îmbunătăţirii scurgerii apelor, precum  şi păstrarea zestrei drumului în ceea ce priveşte fundaţia.  
          În profil transversal, străzile şi drumul au o lăţime a părţii carosabile de 4,00 m şi s-a optat pentru o 
pantă unică de 2,5 %, pentru a face posibilă execuţia pe toată lăţimea la o singură trecere a utilajului.  
         La proiectarea modernizării DC 111 şi a străzilor din comuna Pietroasa  s-au avut în vedere 
prevederile standardelor şi normativelor în vigoare:  
−  STAS 863–85 Elemente geometrice ale traseelor  
−  STAS 2900-89 Lăţimea drumurilor  
−  STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale  
−  STAS 10796/2-79 Rigole, şanţuri, casiuri  
− OG 45-98 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor  
−   OG 46-98 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice  
−  Og 50-98 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi rurale  
− C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara 
localităţilor  
− CD 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase  uşoare  
−  Normative şi standarde conexe  
Subproiectul privind achiziţia utilaje, echipamente şi mijloace de transport care să asigure întreţinerea  şi 
repararea drumurilor  şi străzilor din comuna Pietroasa si satele aparţinătoare, întreţinerea spaţiilor verzi si 
a drumurilor pe timp de iarnă, prin acţiuni de deszăpezire a avut în vedere în alegerea dotărilor necesare  
rezultatele tehnice proiectate pentru proiectul  ”Modernizarea DC 111 si străzile  din comuna Pietroasa – 
satele Pietroasa, Poieni si Crivina de Sus” si cerinţele specifice de întreţinere si exploatare a acestora. 
      Detaliile tehnice si funcţionale sunt explicate în Memoriul  Justificativ al  subproiectului de achiziţii, 
ataşat.  
•  Microbuz maxim 22 locuri dotata cu rampa acces / lift si loc pentru persoane cu  dizabilităţi motorii.  
Acesta va fi dotat  şi va funcţiona conform prevederilor Legii  serviciilor de transport public local nr. 
92/2007  
•  Tractor multifuncţional, adaptabil categoriilor de activităţi care se efectuează. Aceste activităţi vor fi 
legate doar de servicii in beneficiul comunităţii, respectiv: deszăpezire si întreţinerea spatiilor verzi.  
Echipamente anexe pentru activităţi deszăpezire:  
-  Sistem frontal pentru tractor: ridicator frontal si priza forţă frontala  
-  Freza pentru zăpada  
-  Lama pentru zăpada  
-  Răspânditor cu disc pentru împrăştierea materialelor antiderapante  
Echipamente anexe pentru activitate de întreţinere a spatiilor verzi:  
-  Cositoare peisaj  
-  Foarfece de crengi  
-  Furca pentru palet  
-  Remorca basculabilă   
Echipamente anexe pentru activitate de întreţinere şi reparaţii drum şi străzi  
-  Încărcător frontal   
-  Excavator hidraulic  
-  Cupa materiale grele  
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•  Rulou – Compactor, destinat lucrărilor de compactare pentru drumuri şi străzi, şoselelor, a mixturilor 
asfaltice, precum si pentru  lucrări de întreţinere.  
2.2.  Concluziile raportului de expertiză tehnică  
         Reabilitarea străzilor din comuna Pietroasa şi a drumului comunal DC 111 se va face funcţie de 
capacitatea portantă a structurii existente, de starea de degradare, de natura pământului din patul drumului 
şi de traficul rutier prognozat.  
         Având în vedere starea de degradare avansată a pietruirii existente  şi capacitatea portantă redusă a 
structurii rutiere, luând în considerare  şi condiţiile locale (străzi de pământ), recomand proiectantului 
adoptarea unor soluţii diferenţiate atât ca structură cât şi ca geometrie în profil transversal.  
     Ca şi structură rutieră recomand proiectarea unei structuri rutiere nerigide (elastice)  cu o 
îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi pe străzile pietruite  şi o îmbrăcăminte din macadam pe străzile 
din pământ. Pentru realizarea unei părţi carosabile de lăţime  corespunzătoare pe sectoarele unde 
platforma drumului permite, recomand proiectarea de casete lărgiri (lăţime variabilă funcţie de necesităţi), 
pe lăţimea acestora fiind necesară proiectarea unei structuri rutiere noi.  
Pe pietruirea existentă recomand următoarele structuri rutiere:  
 A.  
−  6,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16);  
−  15,0 cm piatră spartă împănată;  
−  10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;  
 B.  
−  tratament bituminos simplu;  
−  6,0 cm abrobat bituminos;  
−  15,0 cm piatră spartă împănată;  
−  10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;  
 C.  
−  4,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16);  
−  6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25;  
−  10 cm macadam;  
−  10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;  
  
        Pentru lărgirea părţii carosabile (casete) şi pentru străzile din pământ recomand  următoarea structură 
rutieră:  
−  6,0 cm beton asfaltic;  
−  15,0 cm piatră spartă împănată;  
−  30,0 cm balast.  
        Pe străzile  şi drumul comunal 111 care sunt afectate de cursurile de apă din zonă  recomand 
proiectantului luarea unor măsuri de protejare sau consolidare a malurilor când acestea se apropie mult de 
terasamentul drumului. De asemenea pe întregul traseu al străzilor  şi drumului comunal proiectantul 
trebuie să ia măsuri pentru colectarea  şi evacuarea apelor din precipitaţii (şanţuri şi podeţe).  
            Luând în considerare structura rutieră existentă, capacitatea portantă la nivelul  patului drumului  
şi viabilitatea necorespunzătoare a străzilor din comuna Pietroasa  şi a drumului comunal DC 111 
consider că proiectantul este în măsură să stabilească soluţia de modernizare pe fiecare sector, funcţie de 
caracteristicile geometrice  şi de capacitatea portantă a structurii rutiere existente şi de traficul care se va 
desfăşura în zonă.  
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DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI  
Descrierea lucrărilor de bază  
        Drumul comunal DC 111, în conformitate cu prevederile Ordonanţa Guvernului nr.  43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor  şi Normele tehnice privind proiectarea,  construirea  şi modernizarea 
drumurilor (Od.M. nr. 45/1998), Tabel nr. 1, se încadrează în clasa tehnică V, drum comunal cu o bandă 
de circulaţie şi viteză de proiectare de 50 km/h.  
        Străzile din comuna Pietroasa, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul juridic al drumurilor  şi Normele tehnice privind proiectarea  şi realizarea străzilor în 
localităţile nr. 50/98, se încadrează în categoria străzi secundare, cu o bandă de circulaţie şi viteză de 
proiectare de 50 km/h.  
        În conformitate cu HG 766/1997  Anexa 1, art. 6 aceste străzi se încadrează în categoria de 
importanţă normală (C).  
        Modernizarea drumului comunal DC 111 se extinde pe o lungime de 6 290 m.  
Modernizarea străzilor, se extinde pe o lungime totală de 2,648 km după cum urmează:  
O  4 străzi în localitatea Pietroasa LP-total  = 1 059 m, din care:  
•  P 1  L = 184 m;  
•  P 2  L = 617 m;  
•  P 3  L =   97 m;  
•  P 4  L = 161 m;  
O  3 străzi în localitatea Poieni LP0-total  = 1 273 m, din care:  
•  PO 1  L = 627 m;  
•  PO 2  L = 561 m;  
•  PO 3  L =   85 m;   
o  1 stradă în localitatea Crivina de Sus LC = 316 m.  
        Pentru soluţionarea problemelor privind mobilitatea  şi accesul populaţiei locale la  servicii publice 
de bază, se propune achiziţia utilajelor, echipamentelor  şi mijloacelor de transport ce fac obiectul 
subproiectului de achiziţii, precum şi înfiinţarea in cadrul Primăriei comunei Pietroasa a unui   Serviciu 
comunitar de utilităţi publice  care va funcţiona prin gestiune directă conform art.29. al.2 lit. a). din 
L51/2006 „compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului 
propriu al consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale;”  
In cadrul serviciului comunitar de utilităţi publice se vor înfiinţa două compartimente de specialitate, şi 
anume:  
¾  Compartimentul de transport public local;  
¾  Compartimentul de administrare a domeniului public al comunei Pietroasa.  
 
Descrierea lucrărilor de modernizare  
Traseul în plan  
  În plan, traseul proiectat urmăreşte pe cât posibil traseul existent al străzilor  şi al  
drumului, racordarea între aliniamente realizându-se cu arce de cerc ce au raze cuprinse între 6 m şi 250 
m pentru străzi, respectiv între 25 m şi 495 m pentru drum.  
Profilul longitudinal  
 În profil longitudinal declivităţile sunt cuprinse între 0.00%  şi 5.00%, străzile  şi drumul comunal DC 
111 fiind amplasate în zonă de deal.  
Profilul transversal  
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Elementele geometrice, adoptate în conformitate cu normativele  şi standardele în vigoare nominalizate 
anterior, sunt:  
•  străzi şi drum comunal cu o bandă de circulaţie  
-  platforma   5.00 m;  
-  parte carosabilă 4.00 ;  
-  acostamente neconsolidate sau protejate  2 x 0.5 m;  
-  panta transversală pe partea carosabilă  2,5 % (unică);  
-  panta transversală pe acostamente  4 %;  
-  şanţuri cu   hmin 0,40 m;  
-  laţime fund şanţ 0,50 m.  
  
Structură rutieră drum comunal şi străzi  
Soluţia adoptată pentru structura rutieră a drumului comunal cu o bandă de circulaţie cu îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară, conform  CD 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor 
bituminoase uşoare, este următoarea:       
-  structură existentă scarificată pe o adâncime de min. 15 cm, reprofilată  şi compactată;   
-  minim 10 cm balast;  
-  minim 15 cm piatră spartă;  
-  6 cm beton asfaltic B.A. 25.  
         La execuţia lucrărilor proiectate nu se folosesc materiale care conţin gudroane, cele folosite fiind în 
concordanţă cu H.G. 766/1997  şi cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii.  
         Toate materialele utilizate vor fi agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, absolut 
armonizate cu legislaţia U.E. în domeniu.  
Lucrări accesorii  
        Pentru aducerea traseelor supuse modernizării la parametri normali, s-a prevăzut executarea 
lucrărilor accesorii:  
•  realizarea de şanţuri neprotejate;  
•  realizarea de podeţe noi pe străzi;   
•  modernizarea drumurilor laterale;  
•  realizarea de podeţe noi la accese;  
•  modernizarea acceselor;  
•  amplasarea de parapete unde este cazul;  
•  realizarea trotuarelor din beton .  
 
 AFTER  SCHOOL 
         Consumul de lemne în perioada rece este de 0,30 mc/zi, rezultând un consum anual de aproximativ 
50 mc de lemne de foc.Evacuarea apelor menajere se va face  la o microstatie de epurare care se va 
amplasa la o distanŃă de 13,00 m de clădirea cu destinatia de after school.  
            Alimentarea cu energie electrică se va face de la reteaua de alimentare cu energie electrică a 
localitatii.  
Încălzirea se va face prin intermediul unei centrale termice ce lemne de 50 KW.  
          Variantele  constructive  de  realizare  a  investitiei,  cu  recomandarea  variantei  optime  pentru 
aprobare. 
  S-au analizat următoarele variante de realizare a investitiei:  
      Varianta I:    
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-    Fundatii continue sub pereti din beton armat, structură clasică cu pereti din zidărie confinată  de 30 cm 
grosime  la exterior şi 25 cm grosime  la  interior, rigidizată prin stâlpi de 30x30 cm şi grinzi monolite din 
beton armat,planşeu din beton armat, şarpantă din lemn de brad.  
    Varianta II:   
-    Fundatii continue sub pereti din beton armat, pereti şi planşeu din lemn, şarpantă din lemn.   
  Varianta III:  
-     Fundatii  continue  sub pereti din beton armat,  structură metalică, planşeu beton armat,  şarpantă din 
lemn.   
  
Varianta  II este mai  ieftină dar nu este  recomandată  la o  clădire  cu  trafic  intens, datorită  faptului  că  
lemnul lucrează în timp şi are durata de viantă mai mică.  
Varianta III este cea mai costisitoare, profilele metalice fiind un material foarte scump.  
Varianta  luată  în considerare şi  tratată  în proiectul de  fată este varianta  I care are şi durată de viată 
mare şi pretul de executie/mp este  rezonabil.  
 
SITUATIA EXISTENTĂ A UTILITĂTILOR    
Necesarul de utilităti pentru varianta propusă promovării  
Necesarul de utilitati este următorul:  
-  apă potabilă 0, 8 mc/zi;  
-  canalizare menajeră – microstaŃie de epurare pentru 50 de persoane;  
-  energie electrică 10 KW;  
-  energie termică – centrală termică de 50 KW.  
  
Solutii tehnice de asigurare cu utilităti  
Alimentarea cu apă potabilă se va face din reteaua comunală, consumul preconizat este de cca. 0,8 mc/zi.  
Apa este utilizată numai pentru nevoile igenico-sanitare, social administrative.     
  
Apele  uzate  de  la  grupurile  sanitare  vor  avea  sistemul  propriu  de  canalizare  într-o microstatie  de  
epurare   50  3x6500  +  2x4800  pietonal. Microstatia  de  epurare  se  va  amplasa  la  o  distantă  de  
18,00 m  de clădirea cu destinatia de after school.  
        Clădirea va fi racordată la reteaua electrică comunală.  Consumul preconizat este de 10 kW, 
consumatori fiind: pompe recirculare de 3 kW, instalatia de încălzire de 4 kW, accesoriile electrice şi de 
iluminat.  
         În  centrala  termică  echipamentul  de  bază  s-a  dimensinat  conform  necesarului  termic  rezultat  
din  bilantul termic, astfel s-a prevăzut un cazan cu randament ridicat, având puterea termică utilă de 50 
KW.  Presiunea  conventională  de  calcul  de  bază  în  gruparea  sarcinii fundamentale transmisă 
terenului pentru  stratele  mai  sus  mentionate  (după  care  se  va  efectua  calculul  preliminar  al  
terenului  de  fundare)  se  va considera ca fiind:  
Pconv = 250kPa  
La  valoarea  de  bază  a  presiunii  conventionale  de  calcul  se  vor  aplica  corectiile  necesare  în  
functie  de  adâncimea şi  lătimea  fundatiilor proiectate  (conform STAS 3300/2  - 1985, anexa  ,,B"), 
această valoare    fiind  valabilă  pentru  fundatiile  având  latimea  tălpii  B  =1,0 m  şi  adâncimea  de  
fundare  D  =2,0 m.  (se  va  folosi coeficientul de corectie K1 =0,05 pentru nisipuri prăfoase şi pământuri 
coezive).  
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 Pentru calculul terenului de fundare la starea limită de deformaŃie, în conformitate cu Stas 3300/2-85 
precum  şi pentru alte calcule se vor lua în considerare următorii indici geotehnici de calcul:  
-  greutate volumică în stare naturală γ = 18,9kN/mc;  
-  unghiul frecării interne ϕ = 12-140  
-  coeziunea c =5-15 kPa  
-   modul de deformaŃie liniară E =7-10Mpa.  
Clasa  de  expunere  a  constructiei  în  conditiile  de  mediu,  conform  NE  012-1/2007 se  va  lua  XC2  
şi  se  recomandă încadrarea betoanelor simple şi armate turnate în clasa minimă: C16/20, pentru 
fundatiile continue care nu vor intra în contact cu apa subterană.  
Amplasamentul cercetat nu este afectat de mişcări de tasare, alunecări de teren, sau alte fenomene 
geologice care  să  fi  afectat  în  timp  structura  initială  a  clădirilor existente  în  imediata  apropiere  a  
clădirii  sau  care  să pericliteze compozitia litologică existentă.   
Constructia de pe  terenul de  fundare se  încadrează  în categoria geotehnică  I din punct de vedere al  
riscului geotehnic.  
Având  în  vedere  influenta  umiditătii  asupra  terenului  de  fundare,  gradul  de umiditate  al  terenului  
indică  un teren cu umiditate medie, spre umed, se recomandă protejarea acestuia prin captarea şi 
evacuarea apei din precipitatii prin burlane şi jgheaburi, pentru a se evita stagnarea acesteia pe terenul 
cercetat.    
      Din documentatia topografică a rezultat că terenul pe care se va amplasa constructia este relativ plan, 
cu un front la stradă de 61,29 m.  Pe teren se afă amplasată o constructie cu folosinta de cămin cultural.  
       In  vederea  intocmirii  documentatiei  s-au  efectuat  urmatoarele  operatiuni cadastrale:  identificarea  
imobilului, identificarea proprietarilor, identificarea vecinilor, identificarea punctelor caracteristice pe 
limita de proprietate a imobilului.  
      Coordonatele  cele mai probabile ale punctelor  ridicate  in  sistemul de coordonate Stereo’70 au  fost 
obtinute prin  suprapunerea  detaliilor  ridicate  in  teren  peste elementele  comune  din  ortofotoplanul  
ce  acopera  zona masurata.  
      Prelucrarea observatiilor topografice, raportarea punctelor, desenarea si intocmirea pieselor desenate 
precum si calculul analitic al suprafetelor s-au realizat automat cu programe de specialitate.  
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR  
(specifice  domeniului  de  activitate  şi  variantele  constructive  de  realizare  a  investitiei,  cu  
recomandarea variantei optime pentru aprobare)  
În urma elaborării proiectului au rezultat următoarele caracteristici ale constructiei:  
-  Regimul de înăltime parter;  
-  Sc  = 425,00 mp.  
Clasa de importantă a constructiei este II (P100/1-2006), categoria de importantă C.  
  
POT existent = 112,20 mp: 2877 mp x100 = 3,90 %  
POT propus = (112,20+425) mp: 2877 mp x100 = 18,67%  
  
Alimentarea cu apă a grupurilor sanitare se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, 
aflată la o distantă de aproximativ 8,00 m de clădire.  
 
STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI  CARE URMEAZĂ A FI  OCUPAT  
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     Terenul pe  care  se  va  construi  clădirea  face parte  din domeniul public al  comunei Pietroasa are 
suprafata de 2877 mp.  
 
SITUATIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN  
   
Suprafata  de  teren  care  va  fi  ocupată  definitiv  prin  realizarea  proiectului  este  de  425,00  mp,  
după  cum urmează:   
-  Clădire after school – 425,00 mp  
-  Trotuare de protectie clădire – 10,30 mp  
-  Alei pietonale – 7,50 mp  
  
STUDII  DE TEREN  
  
      Din punct de vedere litologic, terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de vârstă 
Cuaternară.  
      Pentru  stabilirea  conditiilor  litologice ale  terenului de  fundare  s-a  săpat un foraj geotehnic,  care a  
confirmat stratificatia  generală  a  zonei  şi  în  care  s-a interceptat:  argilă  prăfoasă  nisipoasă,  nisip  
argilos,  pietriş, fragmente de şisturi cristaline.   
        Nu  s-a  interceptat  nivelul  hidrostatic  până  la  adâncimea  de  3,50m  de  la  cota terenului,  
nivelul  hidrostatic măsurat în fântânile săteşti din zonă se situează la adâncimea de 2,20-2,30m, de la 
cota terenului.  
        Analizele  de  laborator  făcute  pe  o  probă  netulburată,  recoltată  de  la adâncimea  de  1,20m,  au  
indicat caracteristicile fizico-mecanice:  
-  compozitie granulometrică: argilă-10%; praf-29%; nisip-49%; pietriş-12%;   
-  umiditate naturală w = 17,92%;   
-  greutate volumică în stare naturală γ = 18,91kN/mc;   
-  porozitatea n = 37,59%;   
-  indicele porilor e= 0,60;   
-  grad de umiditate Sr=0,78  
Terenul  natural,  relativ  bun  de  fundare  îl  constituie  stratul  alcătuit  din:  nisip  prăfos  cu  elemente  
de  pietriş, fragmente  de  şisturi  cristaline  întâlnit  până  la  adâncimea  de  3,50m,  strat  care  s-au  
interceptat  în  forajul geotehnic după traversarea stratului de umplutură, care  în zona cercetată a avut o 
grosime de 0,50m. Este posibil  ca  grosimea  stratului  de  umplutură  să  fie  diferită  în  alte  zone,  fiind  
obligatorie  traversarea  lui  şi incastrarea fundatiei în teren natural la minim 20 cm.   
Tinând  cont  de  natura  terenului  şi  tipul  constructiei  proiectate  se  recomandă folosirea  fundatiei  
continue, directe, la o adâncime care să depăşească adâncimea de înghet.   
Încercarea  de  compresiune  în  edometru  pentru  proba  recoltată  de  la  adâncimea  de  1,20m,  de  la  
cota terenului, indică modul edometric de deformatie M2-3= 77,41 daN/cmp, rezultate normale pentru 
acest tip de teren,  (teren  cu  compresibilitate mare  spre medie) astfel  că  stabilitatea  terenului este 
asigurată,  corelată  cu rezultatele testului de penetrare.  
Din datele de cunoaştere obtinute asupra terenului de fundare şi luând în considerare asigurarea la înghet 
şi necesitatea ajungerii stratului bun de fundare se impune ca adâncimea medie de fundare să fie (de la 
cota ± 0 a terenului):  
      *Dmed= -0,90m  
urmând ca la executie să se adapteze la conditiile concrete din teren.  
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La  nivelul  comunei  functionează  si  2  biblioteci,  respectiv  una  şcolara  cu  3544 de  opere  literare  si  
una comunala cu 4519 de opere literare.  
  
     Activitătile cultural - sportive se desfăşoară si in incinta celor 4 cămine culturale pe care le detine 
Primăria comunei Pietroasa., în satele: Pietroasa, Poeni, Crivina de Sus și Fărăsești.  
     Zona este  foarte atractiva din punct de vedere  turistic, principalele atractii  fiind bisericile din  lemn 
din zona, datate din secolele XVII – XVIII.   
  
     Potentialul cultural contribuie la dezvoltarea turismului in zona. Alături de varietatea manifestărilor 
folclorice si etnografice, salba de biserici de lemn prezente aproape in fiecare sat, mărturie peremptorie 
dăltuita in lemn a românismului si ortodoxismului nostru, dau specificitate zonei. Cele mai vechi 
constructii laice si religioase au fost durate  in  lemn, acesta  fiind materialul cel mai  răspândit si mai 
accesibil comunitătilor  rurale  in veacurile trecute, când pădurile ocupau teritorii întinse.  
       Biserica  de  lemn  din  Crivina  de  Sus  datează  din  anul  1676,  aşa  cum  rezulta  din  inscriptia  
dăltuita  pe  ancadramentul uşii de la intrare: ”Făcuta-i aceasta biserica in anul Domnului 1676 luna 
februarie 8 zile”.  
        Biserica  de  lemn  din  Pietroasa  a  fost  construita  in  anul  1779  in  stil  baroc.  Este  acoperita  cu  
tiglă. Pictura murala  a  fost  realizata  in  anul  1779  de  un pictor necunoscut. Biserica  este  construita  
din  bârne  de  stejar, lucrata din secure, in forma de corabie fiind împodobita in interior cu pictura si 
obiecte de cult.  
  
       Biserica de lemn din Poieni a fost construita in 1800, fiind amplasata in mijlocul satului, intr-o 
frumoasa poiană.  
        La  aceasta  biserică  se  remarca  un  original mod  de  protejare  a  peretilor  si  anume  placarea  cu  
şindrile  in sistemul cataplasma in exterior.   
        Frumusetea  naturală  a  peisajului  uimeşte  prin  splendoare  şi  relaxează  prin simplitate,  
captivând  turiştii  şi dezvoltând  turismul  de  recreere  şi  agroturismul.  Comunitatea  locală  întregeşte  
peisajul  pitoresc  prin ospitalitatea  şi  bunăvointa,  atât  de  caracteristică  lor,  existând,  deja,  la  nivelul  
comunei  Pietroasa,  10 gospodarii care pot asigura cazare si servicii turiştilor.  
  
Remarcabile  sunt  si  formele  carstice,  care,  deşi  restrânse  şi  de  amploare  mai  mica, sporesc  
pitorescul regiunii. Peştera de  la Pietroasa este unica,  in  felul ei, datorita unei dominante  cromatice 
atent  studiata de  către speologi (Albastru de Pietroasa). De pe valea Pustiniş se poate urca, pe versantul 
nordic al Dealului lui Filip, la peştera, cunoscuta de localnici, sub denumirea de ”Peştera cu apa “.  
  
Şi  iubitorii  turismului  de  aventură  pot  să  se  regăsească  in  aceasta  zonă,  unde terenurile  sunt  
pretabile practicării motocrosului (drumuri forestiere) iar traseele turistice te îmbie la drumetii.  
  
In prezent in comuna Pietroasa functionează Tabăra şcolara Poeni – Strambu, cu o capacitate de primire, 
de 100 de locuri.  
  
Pentru asigurarea serviciilor medicale primare, la nivelul comunei Pietroasa functionează 1 cabinet 
medical, in care activează un medic primar şi un cadru cu pregătire postliceala.  
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Protectia  socială  se  asigură  prin  intermediul  primăriei  care  are  angajati  20  asistenti  personali  
pentru persoanele cu handicap şi sunt acordate un număr de 32 de ajutoare sociale familiilor sau 
persoanelor singure cu probleme .  
Obiectivul  investițional proiectat va  fi amplasat  în  localitatea Poieni, nr. 18, comuna Pietroasa,  judet 
Timiş , CF nr. 400077 (provenită din conversia CF nr. 11) , nr. top. 11, suprafata terenului fiind de 2877 
mp.  
Comuna  Pietroasa  este  cea  mai  estica  localitate  a  judetului  Timiş,  situându-se  la  granita  cu  
judetul Hunedoara. Cel mai apropiat oraş din judet este Făget, la o distanta de 26 km, municipiul 
Timişoara, reşedinta de judet, aflându-se la o distanta de 126 km de comuna Pietroasa. Distanta fată de 
cel de al doilea municipiu al judeŃului Timiş, Lugoj, este de 53 km.  
In partea de nord, comuna Pietroasa, se învecinează cu comuna Margina, la vest cu comuna Curtea, la 
sud-vest cu comuna Tomeşti.  
Teritoriul administrativ al comunei Pietroasa cuprinde teritoriul comunei Pietroasa si al satelor 
apartinătoare:  Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti. 
  
Suprafata  totala a  comunei Pietroasa  (împreuna  cu  satele apartinătoare: Crivina de Sus, Poieni, 
Fărăşeşti) este de 15.646 ha, din care 108 ha reprezintă teren intravilan, iar 15.538 ha reprezintă teren 
extravilan.  
Populatia totala este de 1211 persoane, din care 634 bărbati şi 577 femei .  
  
Educatia este asigurată prin  intermediu a 4 grădinite, 4 scoli primare si   1 şcoala de nivel gimnazial. 
(pentru anul şcolar 2006-2007)  
  
Nivel preşcolar: 82 copii  
•  Grădinita Pietroasa: 23  
•  Grădinita Crivina de Sus: 16  
•  Grădinita Poieni: 25  
•  Grădinita Farasesti: 18  
  
Nivel primar: 94 elevi  
•  Şcoala Primară Pietroasa , două săli de clasă cu predare simultană: 32  
•  Şcoala Primară Crivina de Sus: 19  
•  Şcoala Primară Poieni: 25  
•  Şcoala Primară Fărăşeşti: 18  
  
Nivel gimnazial: 70 locuri  
•  Şcoala Generală cu clasele V – VIII Pietroasa Gradul de urbanizare al Regiunii (63,6% populatie 
urbană) este mai mare decât media naŃională (54,9%),  iar judetul Hunedoara are cea mai  ridicată  rată 
de urbanizare din  tară, după capitală,  respectiv 76,9% populatie urbană.   
În ceea ce priveşte spatiul  rural acesta se caracterizează din punct de vedere demografic printr-o densitate  
redusă a populatiei, declin demografic datorat migratiei şi îmbătrânirii populatiei, rata mortalitătii relativ 
ridicată  şi o capacitate scăzută de reînnoire demografică.  
  
Canalizare pluvială : apele pluviale se vor dirija spre rigola deschisă stradală.  
Amenajare curte : 
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În cadrul lucrărilor de amenajare curte se vor executa următoarele lucrări:  
-  amenajarea de trotuare şi alei pietonale;  
-  împrejmuire din zidărie de piatră naturală rostuită cu o înăltime de 1,50 m;  
-  porti acces în curte din lemn lăcuit;  
-  se vor monta şase banci şi 4 coşuri de gunoi;  
-  se va semăna gazon şi se vor planta flori.  
  
DATE TEHNICE ALE  INVESTIłIEI   
ZONA ŞI  AMPLASAMENTUL    
  
Obiectivul proiectat în prezenta documentatie este amplasat în Regiunea de Vest - judetul Timiş – 
Comuna Pietroasa – satul Poieni.  
Instalatii electrice pentru realizarea conditiilor tehnice şi de confort interior se prevăd următoarele 
categorii de instalatii electrice:  
-  instalatii interioare de iluminat normal;  
-  instalatii electrice de prize;  
-  instalatii exterioare de iluminat;  
-  instalatii electrice de sigurantă.  
-  instalatie de paratrăsnet.  
         Se  vor  utiliza  corpuri  de  iluminat  care  să  asigure  confortul  vizual corespunzător  la  un  
consum  minim  de energie electrică.  
         Comanda iluminatului normal se face de la întrerupătoare şi comutatoare montate îngropat.  
        Circuitele  electrice  de  iluminat  se  vor  executa  cu  conductoare  de  cupru protejate  în  tuburi  
IPEY,  montate îngropat în tencuiala peretilor şi în tavan.  
       Iluminatul  exterior  va  consta  din  corpuri  de  iluminat  amplasat  la  intrări  şi  în  incinta  clădirii  
şi  va  fi  destinat iluminării corespunzătoare a accesului, alimentarea corpurilor de  iluminat se va realiza 
din  tabloul general de distributie, printr-un circuit separat de cel al circuitului de iluminat interior.  
        Pentru iluminatul exterior, se vor utiliza corpuri de iluminat cu armătură impermeabilă, tip aplică de 
perete, pe fatadele clădirii, lămpi cu puterea nominală de 60 W, comandate de un întrerupător cu detector 
crepuscular şi detector de prezentă şi stâlpi de ilşuminat PVC-05.   
  
Instalatii sanitare  
În  cadrul  proiectului  s-a  prevăzut  echiparea  cu  obiecte  sanitare  şi  accesorii necesare  functionării  a  
două  grupuri  sanitare  cu  patru  cabine,  unul  pentru  femei  şi  unul pentru  bărbati  şi  a  unui  grup  
sanitar  pentru  persoane cuhandicap.  
  
Instalatii termice  
Instalatia  interioară s-a prevăzut pentru  functionarea cu apă caldă75/55ºC.Sistemul de încălzire  folosit 
este bitubular Conductele de distributie se amplasează pe perete la nivelul pardoselii la o distantă de 
aproximativ 2 cm de acesta. Corpurile de încălzire care au fost utilizate în încăperi sunt radiatoare din 
otel.  
            Pentru transportul agentului termic de la centrala termică la corpurile de încălzire se va folosi 
teavă de cupru.    
             În  centrala  termică  echipamentul  de  bază  s-a  dimensinat  conform necesarului  termic  
rezultat  din  bilantul termic, astfel s-a prevăzut un cazan cu randament ridicat, având puterea termică utilă 
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de 50 KW. Cazanul va fi prevăzut  cu  pompe  de  circulatie  a  agentului  termic,  cu  vas  de  expansiune,  
cu  supapă  de  sigurantă  şi  cu elemente de măsură şi control.  
  
 
Alimentare cu apă  
Alimentarea cu apă a grupurilor sanitare se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, 
aflată la o  distantă  de  aproximativ  8,00 m  de  clădire,  consumul  preconizat  fiind  de  cca.  0,8 
mc/zi.Apa  este  utilizată numai pentru nevoile igenico-sanitare, social administrative.      
      Racordul la reteaua de alimentare cu apă potabilă a localitătii se va face cu teavă de polietilenă de 
32 mm.    
      Înainte de intrarea în curte  se va monta un cămin de vane cu apometru.  
  
Canalizare menajeră  
Datorită  faptului  co  localitatea Poieni nu are  sistem  de  canalizare menajeră, beneficiarul  va  realiza  
propriul sistem de canalizare.   
Apele  uzate  de  la  grupurile  sanitare  vor  avea  sistemul  propriu  de  canalizare  într-o microstatie  de  
epurare  Picobell  50  3x6500  +  2x4800  pietonal. Microstatia  de  epurare  se  va  amplasa  la  o  distantă  
de  13,00 m  de clădirea cu destinatia de after school.  
Sistemul este compus din trei camere :  
Apa uzata  intră mai  întâi  în  prima  camera. Toate  solidele  se  decanteaza  aici. Particulele  care  
plutesc  sunt retinute datorita gurilor de prea - plin.   
-  Asigurarea  conditiilor  de  functionare  cu respectarea  normelor  şi  avizelor  legale;    
-  Asigurarea  conditiilor  de mediu. 
  
În urma elaborării proiectului au rezultat următoarele functiuni ale clădirii:  
-  sală de mese şi activităti recreationale cu suprafata utilă de 59,69 mp;  
-  sală proiectii video cu suprafata utilă de 59,69 mp ;  
-  sală de clasă cu suprafata utilă de 39,75 mp;  
-  sală de calculatoare cu suprafata utilă de 54,77 mp;  
-  sală profesori cu suprafata utilă de 21,20 mp;  
-  spatiu depozitare cu suprafata utilă de 18,72 mp;  
-  spatiu CT cu suprafata utilă de 18,55 mp;  
-  grupuri sanitare fete cu patru cabine cu suprafata utilă de 11,32 mp;  
-  grupuri sanitare băieti cu patru cabine cu suprafata utilă de 11,31 mp;  
-  grup sanitar pentru persoane cu handicap cu suprafata utilă de 12,62 mp;  
-  hol cu suprafata utilă de 50,94 mp.  
Suprafata utilă totală este de 364,00 mp.  
 
Descrierea constructivă şi tehnologică pe categorii de lucrări este după cum urmează:  
  
Structura de rezistentă a clădirii este următoarea:  
-  fundatii continue sub pereti din beton armat,  cu două centuri amplasate la partea inferioară a fundatiei 
şi la partea superioară a elevatiei, armate cu otel beton PC 52 2x3Ø12, clasa minimă de beton fiind 
C16/20;  
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-  pereti din zidărie confinată  de 30 cm grosime la exterior şi 25 cm grosime la interior, rigidizată prin 
stâlpi de  30x30 cm şi grinzi monolite din beton armat, clasa de beton C 16/20;  
-  planşeu beton armat  de 14 cm grosime, clasa de beton C 16/20;  
-  şarpantă din lemn de brad.   
  
Arhitectură  
Se vor executa următoarele lucrări:  
-  tencuielile interioare drişcuite, glet şi zugrăveli lavabile la pereti şi tavane;   
-  tâmplăria va fi din lemn masiv sau stratificat cu geam termopan ;  
-  pentru compartimentarea grupurilor sanitare se vor utiliza panouri din HPL de 2m înăltime;  
-  pardoselile  vor  fi  din  parchet  la  sălile  de  clasă  şi  din  gresie  portelanată  de  trafic  intens  la  hol,  
grupuri sanitare, centrală termică şi spatiu depozitare.  
-  în grupurile sanitare se vor placa peretii cu faiantă pe o înăltime de 2,00 m;  
-  la exterior, pentru a asigura confortul  termic necesar, se vor placa peretii cu polistiren expandat de 5 
cm grosime , cu densitatea minimă de 15 kg/mc, se va aplica un strat de tinci fin şi apoi se vor executa 
zugrăveli lavabile;  
-  învelitoarea se va executa din  tiglă ceramică profilată roşie, jgheaburile şi burlanele vor fi din  tablă 
zincată,  streaşina şi pazia vor fi din lemn de brad băituit în culoarea tâmplăriei de lemn;  
-  se va executa o rampă pentru acces persoane cu handicap;  
-  vor exista două accese  în clădire, unul  în  fatada principală, unul  în  fatada posterioară, pentru 
evacuarea rapidă a elevilor în caz de incendiu;  
-  treptele exterioare se vor placa cu gresie de trafic intens de exterior;  
-  se vor executa trotuare de protecŃie din beton în jurul clădirii ;  
-  se va sistematiza terenul.   
-  se va amenaja curtea interioară prin plantarea de flori şi arbuşti, montarea de bănci şi coşuri de gunoi;  
-  se va executa împrejmuirea exterioară din zidărie de piatră.   
  
Toate acestea,  viziunea  integrata a proiectului  sunt  în  strânsă  legătură  cu obiectivele  și motivatiile 
acordării sprijinului în cadrul Măsuri 322.  
  
DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ,  FUNCȚIONALĂ ȘI  TEHNOLOGICĂ  
Descrierea functională  
  
Prin tema de proiectare s-a propus realizarea următoarelor spatii şi amenajări:  
-  Clădirea  va  avea  următoarele  folosinte  ale  spatiilor:  sală  de  activităti  recreative  şi  sală  de  mese,  
sală proiectii video, sală de clasă, sală de calculatoare, sală profesori, spatiu depozitare, spatiu centrală 
termică pe lemne, grupuri sanitare fete, băieti, persoane cu handicap.  
-  Alimentarea cu apă se va face de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii Poieni.  
-  Canalizarea menajeră se va face la o microstaŃie de epurare care va fi prevăzută în proiect;  
-  Se va amenaja curtea interioară;  
-  Se va prevedea o împrejmuire a terenului;   
În aceste conditii, constrirea şi dotarea obiectivului de investitii propus va conduce la acoperirea unui 
segment semnificativ de activităti educative  si  recreative,  vizând completarea ofertei pentru astfel de  
servicii  în  zonă, care actualmente este net inferior nivelului cererii.  
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Impactul  economic  si  social  care  se  propune  a  fi  atins  prin  prezenta  construire  şi  dotare  clădire  
pentru  înfiintare  centru de  asistentă  socială  după  programul  şcolar, de  tip  after  school  se  referă  la  
crearea  de noi locuri de muncă, oferirea de oportunităti moderne de  învătare pentru copiii şcolari şi 
preşcolari, descoperirea  de aptitudini, scăderea migratiei  şi atragerea  copiilor  şi  tinerilor  către  zonele  
rurale printr-un mediu plăcut  şi modern unde se vor putea desfăşura activităti de interes pentru copii şi 
tineri. Cu ajutorul unor astfel de centre destinate special pentru copiii şi  tineri se va putea observa şi chiar 
schimba acolo unde este cazul gândirea,  mentalitatea  şi abilitătile acestora dându-le posibilitatea  să-şi 
descopere aptitudinile  şi hobyurile. Astfel  că o astfel de  locatie este  foarte  importantă şi binevenită  în  
întâmpinarea copiilor şi  tinerilor care au nevoie să-şi arate şi să-şi dezvăluie eventualele înclinatii şi 
înzestrări. În incinta unei astfel de locatii se pot descoperii noi talente printre copiii şi tinerii care vor 
frecventa cursurile centrului.   
  
Investitiile sunt propuse spre  finantare din alocările  financiare ale Programului National de Dezvoltare 
Rurală 2007  –  2013  şi,  prin  urmare,  dincolo  de  fundamentarea  în  sine  a  oportunitătii  lor,  ele  
trebuie  să  sustină tematica şi principiile de bază ale programului de finantare şi să se înscrie în cadrul 
mai complex al acestuia.  
În acest fel, proiectul va  fi parte componentă a unei strategii mai ample şi  impactul său va  fi 
semnificativ mai  important datorită sinergiei, complementarităŃii cu alte măsuri şi proiecte şi a unei 
viziuni mai ample.   
  
Prin proiect se propune a se asigura un mai bun mediu pentru informare, comunicare, recreere, acumulare 
de  
noi  informaŃii cu caracter de cultură generală și educativ atât de necesare  într-o comunitate civilizată şi 
bine  
informată.  
  
Deoarece  în  zonă  nu  există  alte  centre  de  asistentă  socială  după programul  şcolar,  de  tip after  
school,  se preconizează  ca  obiectivul  propus  să  functioneze  în  regim  săptămânal  (luni-vineri)  pe  
tot  parcursul  anului inclusiv în timpul vacantelor - la cererea părintilor şi a copiilor, pentru toată gama de 
servicii oferite. Nu este de  aşteptat să existe anumite variatii sezoniere în ceea ce priveşte volumul 
serviciilor.  
Punerea în functiune a obiectivului propus se va face cu toate serviciile simultan.  
Previziunile  privind  evolutia  viitoare  a  serviciilor  educative  şi  de  recreere  se  bazează  pe  starea  
actuală  a  serviciilor care este relativ slab dezvoltată.   
Prin  tema stabilită de Beneficiar se solicită reabilitarea şi dotarea clădire pentru  înfiintare centru de 
asistentă socială după programul şcolar, de  tip after schol,  în Comuna Pietroasa cu următoarele  
functiuni corelate cu suprafetele construite:  
-  Efectuarea temelor  
-  Cursuri limbi străine  
-  Dansuri moderne şi populare  
-  Proiectii video   
-  Pictură  
-  Jocuri  
-  Muzică  
-  Curs de actorie şi teatru  



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
-  Curs calculator,etc.  
-  Cursuri de instrumente muzicale  
-  Sală calculatoare cu acces la internet  
-  Sală de masă  
-  Sală odihnă, etc. 
Copilul petrece  un timp îndelungat  cu un  singur adult, în detrimentul  relatiilor cu alti copii sau cu alti 
adulti.   
 
Locuri de parcare 
 
DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 
Descrierea functională 
 
Prin tema de proiectare s-a propus realizarea următoarelor amenajări: 
- Parcarea va avea următoarele folosinte : 14 locuri de parcare, alei pietonale prevazute cu banci pe 
margine, loc de odihnă cu bănci si o fântână arteziană. 
-  Alimentarea cu apă se va face de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii Pietroasa. 
- Asigurarea conditiilor de functionare cu respectarea normelor si avizelor legale; asigurarea conditiilor de 
mediu. 
 
În urma elaborării proiectului a rezultat o suprafata amenajată de 1929 mp. 
 
Descrierea constructivă si tehnologică pe categorii de lucrări este după cum urmează: 
 
Rezistentă 
Structura de rezistentă scheletul bancilor va fi realizata din profile metalice tip teava patrata OL37-2K. 
Fântâna va fi sculptată în granit si va avea o fundatie din beton armat de clasa minimă C18/22,5. 
Fundatiile stălpilor de iluminat si a băncilor vor fi realizate din beton de clasa minima C16/20 si vor trece 
de adancimea de inghet. Acestea se vor executa astfel incat sa se asigure o incastrare corespunzatoare a 
profilelor pentru care sunt realizate. 
Parcarea se va realiza din următoarele straturi: 
- Membrană deltadren; 
- Strat filtrant agregate naturale 30 cm grosime; 
- Membrană deltadren; 
- Strat beton armat 20 cm grosime; 
- Strat uzură din asfalt. 
 
Arhitectură 
Suprafata terenului care urmeaza a fi amenajat este de 1929 mp si se vor executa urmatoarele lucrari: 
- Covorul ierbos este format din gazon; 
- Aleile pietonale sunt pavate cu pavaj din beton de 6 cm grosime asezat pe pat de nisip de 10 cm 
grosime; 
- Bancile sunt realizate din schelet metalic si material lemnos lacuit; 
- Cosurile de gunoi vor avea o parte fixă realizată din zidărie de piatră pentru a masca cosurile metalice 
care se vor introduce în interiorul lor. 
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- Fântănă arteziană. 
 
Rolul central în cadrul acestei amenajări îl ocupă fântâna arteziană. 
 
Inceputurile fantanilor nu se gasesc in cultura din vest. Aici, apa era importanta pentru a supravietui (atat 
pentru oameni cat si pentru animale), si nu era folosita in scop decorativ in gradina. Cu toate acestea, 
oricat de elaborate erau fantanile sau nu, un lucru e sigur : proprietarii doreau ca aceasta sa aiba 
mecanisme simple si sa necesite ingrijiri minime pentru a functiona corect. 
Majoritatea fantanilor construite in Europa au fost influentate de arhitectura Romei si Greciei antice. 
Acestea sunt considerate perioade de referinta, cand fantanile aveau bazine largi si pereti decorati cu 
sculpturi deosebite. In perioada medievala, in Europa, gradinile erau impartite in patru zone: gradina de 
mirodenii, de legume, fructe si flori. Gradinile din acele timpuri erau amenajate mai ales in manastiri, in 
jurul a patru fantani, acest model, ca fiecare gradina sa fie cultivata in jurul unei fantani, a fost 
imprumutat de la persi, care foloseau fantanile erau folosite ca sursa de meditatie. 
In orient, fantanile erau cpnstructii obisnuite, de sute de ani deja. Din cauza climei calde si uscate, 
musulmanii isi construiau o fantana in mijlocul fiecarei gradini, pentru a folosi apa mai usor. Deseori, 
gradinile aveau zone incercuite cu santuri de apa. Fantanile sau santurile erau decorate cu bucati de 
ceramica. Japonia a fost de asemenea influentata de modul in care vecinii sai (China, Corea) foloseau si 
construiau fantanile; japonezii le dau insa un rol mult mai important - nu numai de simplu element 
decorativ al gradinii, ci si elementcare creaza armonie si pace. 
 
Rolul fantanii 
1. Religios 
Prezenta fantanilor in manastiri si abatii era un mod de a ii face pe oameni sa gaseasca pacea interioara si 
sa poata sa mediteze mai bine asupra vietii lor. Majoritatea erau amplasate in centrul curtii, acolo unde 
puteau fi vazute de toata lumea. In Grecia antica, fantanile erau repere pentru adunarile sociale. 
 
2. Decorativ 
La inceputuri, in Grecia si Roma antica, fantanile erau folosite doar pentru decorarea curtilor exterioare. 
Numai cei care dispuneau de sume considerabile isi puteau permite sa isi construiasca o fantana 
extravaganta, cu sculpturi grandioase si jocuri de apa deosebite. In zilele noastre fantanile se gasesc mai 
peste tot: oricine doreste isi poate amenaja una in curte; ele se gasesc in piete, in mall-uri, in holurile 
hotelurilor mari, etc. 
Oriunde ar fi amplasate , fantanile creaza o oaza de liniste si relaxare. 
 
3. Functional 
In America, fantanile sunt folosite mai ales pentru irigarea culturilor si ca sursa de apa pentru animale, 
spre deosebire de Europa, unde aceasta are preponderent un rol decorativ. Mai ale sla inceput, pentru 
americani fantanile erau o sursa de supravietuire, nu de frumusete, pentru ca cea mai mare grija a 
proprietarului era bunastarea fermei. Asadar, fantanile se construiau pentru functia practica pe care o 
indeplineau si nu pentru jocurile de apa. Cu toate acestea, oamenii bogati isi permiteau sa achizitioneze 
astfel de fantani decorative. 
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In al doilea rand, rolul functional al fantanilor se refera la calitatea aerului. Din totdeauna oamenii au 
incercat sa aduca linistea in viata lor si se stie din vremuri antice ca sunetul apei curgatoare are puteri 
tamaduitoare. 
Desi poate parea o simpla poveste, aceasta vorba are un sambure de adevar si se explica in modul 
urmator: aerul este plin cu ioni incarcati pozitiv sau negativ. Ionii pozitivi sunt emanati de cuptoarele cu 
microunde, cumputere, aparate de incalzit, televizoare si alte aparate electrice sau electrocasnice. 
Inhalarea acestor ioni pozitivi duce la instalarea mai rapida a starii de oboseala mentala si fizica, care ne 
afecteaza sanatatea. Se zice ca apa curgatoate elibereaza ioni negativi, iar acest lucru aduce cu el echilibru 
in suflet si trup (ionii negativi atrag particulele din atmosfera, astfel ca oamenii respira aer mai curat). 
 
Instalatii electrice 
Pentru realizarea conditiilor tehnice se prevăd stâlpi ornamental de iluminat cu corpuri de iluminat cu 
senzori de 30W. 
Stâlpii de iluminat aduc un plus de singuranta pentru cei care doresc o plimbare nocturna in are liber si 
dau un aspect placut parcului. 
Înăltimea stâlpilor va fi de 2,75 m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv, finisare : negru 
antic – produsul este acoperit cu o vopsea alchidica, Metal-Graf plus’ de culoare neagra ( aspect de fier 
sablat ), formulata cu oxid de fier micaceu care exercita o bariera eficace de protectie anticorosiva, 
speciala pentru aliaje de aluminiu. Anticizarea este realizata manual cu bronz. 
 
Alimentare cu apă 
Alimentarea cu apă a fântânii se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, aflată la o 
distantă de aproximativ 40,00 m de parcare. Racordul la reteaua de alimentare cu apă potabilă a localitătii 
se va face cu teavă de polietilenă de 32 mm. Apa de la fîntână se va recircula. 
 
Canalizare pluvială 
Apele pluviale se vor dirija spre rigola deschisă stradală, prin intermediul unor rigole aflate la capătul 
fiecărui tronson de câte 7 locuri de parcare. 
 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTIłIEI 
 
ZONA SI AMPLASAMENTUL 
 
Obiectivul proiectat în prezenta documentatie este amplasat în Regiunea de Vest - judetul Timis – 
Comuna Pietroasa – satul Pietroasa. 
Judetul Timis este situat în vestul Tării, unde Romania se învecineaza cu Iugoslavia si cu Ungaria. La est 
se mărgineste cu judetul Hunedoara, la sud-est cu judetul Caras-Severin si la nord cu judetul Arad, 
punctele extreme ale judetului fiind cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba-Veche) si 22°33' (Poieni) 
longitudine estica, 45°11' (Latunas) si 46°11' (Cenad) latitudine nordica. Comuna Beba Veche reprezintă 
punctul extrem vestic al României, în dreptul localitătii fiind punctul celor 3 granite (Triplex Confinium, 
granita României cu Ungaria si Serbia). 
Asezarea geografica a judetului Timis îi confera acestuia o amplasare privilegiata, fiind cel mai vestic 
judet al României. Se învecineaza la Vest cu judetul Csongrad – Ungaria si la Sud-Vest cu provincia 
Voievodina –Serbia, legatura între cele doua judete fiind asigurata de punctele de trecere a frontierei de la 
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Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravita si Jimbolia. Judetele române vecine cu judetul Timis sunt 
Arad la Nord, Hunedoara la Est si Caras – Severin Sud-Est. Timisul, cel mai mare judet al tarii (8697 km 
patrati), beneficiaza de un relief deosebit de variat: câmpie în partea vestica si centrala, zona deluroasa 
continuata cu relief montan, în partea estica. Teritoriul judetului este traversat de râurile Timis si Bega, iar 
clima este placuta, temperat–continentala cu influente mediteraneene. 
 
Regiunea de Vest este alcătuită din punct de vedere administrativ-teritorial din patru judete: Arad, Caras-
Severin, Hunedoara si Timis. Regiunea Vest are o suprafată  de 32.034 km2, reprezentând 13,4% din 
suprafata tării. Regiunea este comparabilă din punct de vedere al suprafetei cu tări precum Republica 
Moldova sau Belgia. Regiunea este traversată de paralele de 45° si 46° latitudine nordică si de 
meridianele de 21°, 22° si 23° longitudine estică. 
Istoric vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istorică românească cu o dezvoltare 
economică timpurie si mai puternică în comparatie cu alte provincii din tară. 
Regiunea Vest are un relief variat si armonios distribuit în zone de câmpie, deal si munte. Zonele de 
câmpie fac parte din Marea Câmpie de Vest si predomină în judetul Timis. Clima este continental-
moderată, cuinfluente sub-mediteraneene, pe culoarul Dunării si Valea Cernei, cu temperaturi medii 
multianuale ce oscilează între 10-120C. Căderile de apă se situază în jurul unei medii de 560-580 l/m2 
anual, usor mai ridicate în zonele montane. 
 
Regiunea se leagă de Ungaria si Serbia si Muntenegru prin magistrale europene, stradale si feroviare. 
Orasele Arad si Timisoara dispun de aeroporturi cu capacităti moderne de preluare a fluxului aerian. 
 
Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre - Cris - Mures - Tisa (DCMT), care implică cele patru 
judete ale Regiunii Vest, trei comitate din Ungaria si regiunea autonomă Voivodina din Serbia. 
Euroregiunea a fost înfiintată în 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentantii 
autoritătilor locale din cadrul regiunilor componente. 
 
Populatia Regiunii Vest este caracterizată de diversitate culturală, comunitătile române coabitând cu cele 
ungare, germane, rrome si sârbe. În 2002, minoritătile nationale reprezentau 11,7% din totalul populatiei 
din regiune. 
 
Din 1990, populatia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717, la 1 930 458 locuitori în 2005 locuitori, ca 
urmare a unei rate negative a natalitătii si emigratiei externe a populatiei din regiune. Densitatea 
populatiei la 1 iulie 2005 era de 61,1 loc/km2 în 2005, considerabil mai mică fată de densitatea populatiei 
la nivel national (90,9 loc/km2). Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele 
sale în viata economică si socială urmând să fie resimtite după anul 2005, când în populatia în vârstă aptă 
de muncă vor intra generatiile, reduse numeric, născute după 1990. 
 
Gradul de urbanizare al Regiunii (63,6% populatie urbană) este mai mare decât media natională (54,9%), 
iar judetul Hunedoara are cea mai ridicată rată de urbanizare din tară, după capitală, respectiv 76,9% 
populatie urbană. 
În ceea ce priveste spatiul rural acesta se caracterizează din punct de vedere demografic printr-o densitate 
redusă a populatiei, declin demografic datorat migratiei si îmbătrânirii populatiei, rata mortalitătii relativ 
ridicată si o capacitate scăzută de reînnoire demografică. 
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Resedinta judetului, municipiul Timisoara, supranumit si “orasul rozelor”, este si cel mai important oras 
al Regiunii Vest a României. Acesta este asezat pe cursul râului Bega si este un oras cosmopolit locuit de 
peste 350.000 de români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari si alte etnii. Simbol al democratiei, solidaritatii, 
tolerantei si spiritului de initiativa, Timisoara este un oras vestic nu numai prin asezare, ci si prin 
mentalitatea de vocatie occidentala a locuitorilor sai, care se mândresc cu traditia culturala si 
performantele economice. 
 
Lugojul, cel de-al doilea municipiu al judetului, este asezat pe cursul râului Timis, la intersectia a doua 
importante drumuri comerciale, fiind cel de-al doilea centru urban (cca 45.000 locuitori) si punct de 
importanta economica a judetului Timis. Valorile culturale si renumitele concerte de muzica corala, 
secondate de atractiile turistice, l-a facut cunoscut în trecut ca si “capitala culturii banatene”. Alte cinci 
orase de mai mica marime, Sânnicolu Mare si Jimbolia la vestul judetului, orasul statiune turistica Buzias 
situata la numai 30 km de Timisoara, Deta si Faget la sud si est, completeaza echilibrat structura urbana a 
judetului. Alaturi de acestea diferenta de pâna la cca 700.000 de locuitori ai judetului traiesc in mediu 
rural în cele 75 de comune si 381 de sate care completeaza structura administrativ teritoriala a acestuia. 
 
Alte opt orase de mai mica mărime, Sânnicolau Mare si Jimbolia la vestul judetului, orasul statiune 
turistică Buzias situat la numai 30 km de Timisoara, Deta, Gătaia si Ciacova la sud, Recas vestit pentru 
cramele sale si Făget la est, completează echilibrat structura urbană a judetului. Alături de acestea 
diferenta de până la cca 700.000 de locuitori ai judetului trăiesc în mediu rural în cele 85 de comune si 
230 de sate care completează structura administrativ teritorială a acestuia. 
 
Populatia judetului este de 687.377 locuitori, Timisul fiind considerat, pe buna dreptate, un judet 
multietnic, în care convietuiesc în armonie români, maghiari, germani, sârbi, si alte minorităti. Distributia 
populatiei pe mediile rural si urban este de circa 400.000 de locuitori în mediul urban, restul de 300.000 
fiind localizati în mediul rural. 
Istoric, continuitatea vietii pe aceste meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, judetul Timis 
apartinând Statului Dac (sec. II î.Ch.) iar, mai apoi, Imperiului Roman (sec. II - III d.Ch.). Regiunea 
istorică Banat, din care face parte si judetul Timis, a cunoscut un fenomen de feudalizare timpurie, în 
secolul al XI-lea, existând un Voievodat Românesc condus de Glad, cu capitala la Morisena (localitatea 
actuala Cenad). Doua secole mai târziu, este consemnata existenta cetătii "Castrum Timissiensis" - 
Timisoara. În anul 1552, Banatul este cucerit de ostile otomane conduse de Soliman Pasa si rămâne timp 
de 164 de ani sub stăpânire turcească, respectiv până în anul 1716, când Timisoara este eliberată de 
Armata Imperială Austriacă. După cucerirea Timisoarei de către trupele austriece, Banatul devine 
domeniu al Coroanei Habsburgice, având loc colonizări masive cu populatie de origine germanică, ceea 
ce modifică profilul etnic al regiunii si imprimă o 
nouă dinamică a dezvoltării economice. Secolul al XVIII-lea este perioada marilor transformări, 
materializate în vaste lucrări de constructii, ceea ce face ca judetul Timis să se integreze zonei de 
civilizatie a Europei Centrale. După Primul Război Mondial si unirea cu Regatul României (1918), 
urmează o perioada prosperă în care se înfiintează primele institutii de învătământ superior si creste 
numărul institutiilor culturale. Această volutie pozitivă este însă întreruptă brutal de cel de-al al Doilea 
Război Mondial. Judetul Timis este reînfiintat în anul 1968, în structura si pe teritoriul pe care-l ocupă si 
în prezent. Istoria contemporană este semnată de Timisoara în decembrie 1989 când timisorenii, 
nemaisuportând opresiunile si privatiunile regimului comunist au aprins scânteia revolutiei din România. 
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Timisoara devine astfel un simbol al curajului si sacrificiului uman primind titulatura de oras martir al 
României. 
 
Obiectivul investițional proiectat va fi amplasat în localitatea Pietroasa, comuna Pietroasa, judet Timis , 
CF nr. 400040 (provenită din conversia CF nr. 497) , nr. top. 21/19, suprafata terenului fiind de 1929 mp. 
 
Comuna Pietroasa este cea mai estica localitate a judetului Timis, situându-se la granita cu judetul 
Hunedoara. Cel mai apropiat oras din judet este Făget, la o distanta de 26 km, municipiul Timisoara, 
resedinta de judet, aflându-se la o distanta de 126 km de comuna Pietroasa. Distanta fată de cel de al 
doilea municipiu al judetului Timis, Lugoj, este de 53 km. 
 
In partea de nord, comuna Pietroasa, se învecinează cu comuna Margina, la vest cu comuna Curtea, la 
sudvest cu comuna Tomesti. 
 
Teritoriul administrativ al comunei Pietroasa cuprinde teritoriul comunei Pietroasa si al satelor 
aparŃinătoare: Crivina de Sus, Poieni, Fărăsesti 
 
Suprafata totala a comunei Pietroasa (împreuna cu satele apartinătoare: Crivina de Sus, Poieni, Fărăsesti) 
este de 15.646 ha, din care 108 ha reprezintă teren intravilan, iar 15.538 ha reprezintă teren extravilan. 
 
Populatia totala este de 1211 persoane, din care 634 bărbati si 577 femei . 
 
Activitătile economice specifice zonei sunt: agricultura, cresterea animalelor, exploatarea lemnului, 
comertul si exploatarea pietrei de cariera. 
 
In comuna Pietroasa exista 5 societăti comerciale private care au ca domeniu principal de activitate - 
exploatarea forestieră. Masa lemnoasă exploatată este valorificată în întreprinderi de profil pentru 
fabricarea cherestelei si mobilei. 
 
In prezent, în comună, îsi desfăsoară activitatea 9 unităti comerciale private, care desfac cu amânuntul, 
produse alimentare, răcoritoare, produse textile, încălŃăminte, produse metalo-chimice, produse de 
papetărie, tutun, băuturi alcoolice. 
 
In comuna Pietroasa exista 3 mori pentru măcinarea porumbului fiind actionate de forta apei si 
satisfăcând partial necesitătile populatiei din satele in care sunt amplasate - Poieni, Crivina de Sus, 
Fărăsesti. 
 
Educatia este asigurată prin intermediu a 4 grădinite, 4 scoli primare si 1 scoala de nivel gimnazial. 
(pentru anul scolar 2006-2007) 
 
Nivel prescolar: 82 copii 
Grădinita Pietroasa: 23 
Grădinita Crivina de Sus: 16 
Grădinita Poieni: 25 
Grădinita Farasesti: 18 
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Nivel primar: 94 elevi 
Scoala Primară Pietroasa , două săli de clasă cu predare simultană: 32 
Scoala Primară Crivina de Sus: 19 
Scoala Primară Poieni: 25 
Scoala Primară Fărăsesti: 18 
 
Nivel gimnazial: 70 locuri 
Scoala Generală cu clasele V – VIII Pietroasa 
 
La nivelul comunei functionează si 2 biblioteci, respectiv una scolara cu 3544 de opere literare si una 
comunala cu 4519 de opere literare. 
 
Activitătile cultural - sportive se desfăsoară si in incinta celor 4 cămine culturale pe care le detine 
Primăria comunei Pietroasa., în satele: Pietroasa, Poeni, Crivina de Sus și Fărășești. 
 
Zona este foarte atractiva din punct de vedere turistic, principalele atractii fiind bisericile din lemn din 
zona, datate din secolele XVII – XVIII. 
 
Potentialul cultural contribuie la dezvoltarea turismului in zona. Alături de varietatea manifestărilor 
folclorice si etnografice, salba de biserici de lemn prezente aproape in fiecare sat, mărturie peremptorie 
dăltuita in lemn a românismului si ortodoxismului nostru, dau specificitate zonei. Cele mai vechi 
constructii laice si religioase au fost durate in lemn, acesta fiind materialul cel mai răspândit si mai 
accesibil comunitătilor rurale in veacurile trecute, când pădurile ocupau teritorii întinse. 
 
Biserica de lemn din Crivina de Sus datează din anul 1676, asa cum rezulta din inscriptia dăltuita pe 
ancadramentul usii de la intrare: ”Făcuta-i aceasta biserica in anul Domnului 1676 luna februarie 8 zile”. 
 
Biserica de lemn din Pietroasa a fost construita in anul 1779 in stil baroc. Este acoperita cu Tiglă. Pictura 
murala a fost realizata in anul 1779 de un pictor necunoscut. Biserica este construita din bârne de stejar, 
lucrata din secure, in forma de corabie fiind împodobita in interior cu pictura si obiecte de cult. 
 
Biserica de lemn din Poieni a fost construita in 1800, fiind amplasata in mijlocul satului, intr-o frumoasa 
poiană. La aceasta biserică se remarca un original mod de protejare a peretilor si anume placarea cu 
sindrile in sistemul cataplasma in exterior. 
 
Frumusetea naturală a peisajului uimeste prin splendoare si relaxează prin simplitate, captivând turistii si 
dezvoltând turismul de recreere si agroturismul. Comunitatea locală întregeste peisajul pitoresc prin 
ospitalitatea si bunăvointa, atât de caracteristică lor, existând, deja, la nivelul comunei Pietroasa, 10 
gospodarii care pot asigura cazare si servicii turistilor. 
 
Remarcabile sunt si formele carstice, care, desi restrânse si de amploare mai mica, sporesc pitorescul 
regiunii. Pestera de la Pietroasa este unica, in felul ei, datorita unei dominante cromatice atent studiata de 
către speologi (Albastru de Pietroasa). De pe valea Pustinis se poate urca, pe versantul nordic al Dealului 
lui Filip, la pestera, cunoscuta de localnici, sub denumirea de ”Pestera cu apa “. 
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Si iubitorii turismului de aventură pot să se regăsească in aceasta zonă, unde terenurile sunt pretabile 
practicarii motocrosului (drumuri forestiere) iar traseele turistice te imbie la drumetii. 
 
In prezent in comuna Pietroasa functionează Tabăra scolara Poeni – Strambu, cu o capacitate de primire, 
de 100 de locuri. 
 
Pentru asigurarea serviciilor medicale primare, la nivelul comunei Pietroasa functionează 1 cabinet 
medical, in care activează un medic primar si un cadru cu pregătire postliceala. 
 
Protectia socială se asigură prin intermediul primăriei care are angajati 20 asistenti personali pentru 
persoanele cu handicap si sunt acordate un număr de 32 de ajutoare sociale familiilor sau persoanelor 
singure cu probleme . 
 
 
 
 
 
STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ A FI OCUPAT 
 
Terenul pe care se va construi clădirea face parte din domeniul public al comunei Pietroasa, conform HG 
977/2002 Anexa nr.61 privind inventarului domeniului public atestat al comunei Pietroasa, si are 
suprafata de 1929 mp. 
 
SITUATIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN 
 
Suprafata de teren care va fi ocupată definitiv prin realizarea proiectului este de 674,73 mp, după cum 
urmează: 
- alei pietonale – 159,90 mp 
- carosabil – 449,89 mp 
- borduri – 64,94 mp 
Rezultă o suprafată a spatiului verde de 1254 mp. 
 
STUDII DE TEREN 
Din punct de vedere litologic, terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de vârstă Cuaternară. 
Pentru stabilirea conditiilor litologice ale terenului de fundare s-a săpat un foraj geotehnic, care a 
confirmat stratificatia generală a zonei si în care s-a interceptat: argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, 
nisip argilos, pietris, fragmente de sisturi cristaline. 
S-a interceptat nivelul hidrostatic în forajul geotehnic la adâncimea de 2,00m de la cota terenului fiind cu 
aproximatie la nivelul Râului Bega Poieni care traversează localitatea si la aceeasi adâncime cu nivelul 
hidrostatic din fântânile sătesti. 
Analizele de laborator făcute pe o probă netulburată, recoltată din intervalul de adâncime de 0,90m-
1,10m, au indicat caracteristicile fizico-mecanice: 
 
- compozitie granulometrică: argilă-36%; praf-45%; nisip-19%; 
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- tip pământ-argilă prăfoasă 
- umiditate naturală w = 23,4%; 
- greutate volumică în stare naturală γ= 20,2kN/mc; 
- porozitatea n = 38,5%; 
- indicele porilor e= 0,63; 
- grad de saturatie Sr=0,99 
- indice de plasticitate Ip=20,60; 
- indice de consistentă Ic= 0,96; 
 
Terenul natural, relativ bun de fundare este alcătuit din argilă prăfoasă. Prin săparea forajului geotehnic s-
a interceptat o succesiune litologică alcătuită din: argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, nisip argilos, 
pietris, fragmente de sisturi cristaline. Prin corelarea analizelor de laborator cu rezultatele testului de 
penetrare, se constată că stabilitatea terenului este asigurată pe întreg intervalul investigat. Se remarcă 
gradul ridicat de umiditare al terenului, datorat probabil precipitatiilor si infiltratiilor din ape freatice de 
suprafată. 
Presiunea conventională de calcul de bază în gruparea sarcinii fundamentale transmisă terenului pentru 
stratele mai sus mentionate (după care se va efectua calculul preliminar al terenului de fundare) se va 
considera ca fiind: 
Pconv = 190kPa 
La valoarea de bază a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile necesare în functie de 
adâncimea si lătimea fundatiilor proiectate (conform STAS 3300/2 - 1985, anexa ,,B"), această valoare 
fiind valabilă pentru fundatiile având latimea tălpii B =1,0 m si adâncimea de fundare D =2,0 m. (se va 
folosi coeficientul de corectie K1 =0,05 pentru pământuri coezive). 
In cazul amenajării terenului de parcare cu câteva constructii care necesită o fundatie, clasa de expunere a 
constructiei în conditiile de mediu, conform NE 012-1/2007 se va lua XC2 si se recomandă încadrarea 
betoanelor simple si armate turnate în clasa minimă: C16/20, pentru fundatiile continue care nu vor intra 
în contact cu apa subterană. 
Amplasamentul cercetat nu este afectat de miscări de tasare, alunecări de teren, sau alte fenomene 
geologice care să fi afectat în timp structura initială a clădirilor existente în imediata apropiere a clădirii 
sau care să pericliteze compozitia litologică existentă. 
Lucrarea de pe terenul de fundare se încadrează în categoria geotehnică I din punct de vedere al riscului 
geotehnic. 
Având în vedere influenta umiditătii asupra terenului cercetat, gradul de saturatie al terenului indică un 
teren cu umiditate mare, se vor lua măsurile necesare pentru limitarea efectului umiditătii asupra 
amplasamentului, eventual printr-un sistem de drenaj, dacă este necesar. 
In vederea intocmirii documentatiei s-au efectuat urmatoarele operatiuni cadastrale: identificarea 
imobilului, identificarea proprietarilor, identificarea vecinilor, identificarea punctelor caracteristice pe 
limita de proprietate a imobilului. 
Coordonatele cele mai probabile ale punctelor ridicate in sistemul de coordonate Stereo’70 au fost 
obtinute prin suprapunerea detaliilor ridicate in teren peste elementele comune din ortofotoplanul ce 
acopera zona masurata. 
Prelucrarea observatiilor topografice, raportarea punctelor, desenarea si intocmirea pieselor desenate 
precum si calculul analitic al suprafetelor s-au realizat automat cu programe de specialitate. 
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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI 
 
În urma elaborării proiectului au rezultat următoarele caracteristici ale obiectivului de investitie: 
- Samenajată = 1929 mp; 
- Nr. de locuri de parcare - 14 locuri. 
Clasa de importantă a constructiei este III (P100/1-2006), categoria de importantă C. 
 
Alimentarea cu apă a fântânii se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, aflată la o 
distantă de aproximativ 80,00 m de parc. 
Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediului corpurilor de iluminat solare de 30W.  
 
Variantele constructive de realizare a investiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 
S-au analizat următoarele variante de realizare a investitiei: 
 
Varianta I: 
- zona carosabilă realizată din beton cu suprafată de uzură din beton este o variantă mai ieftină dar este un 
carosabil rigid, cu întretinere mai pretentioasă. 
 
Varianta II: 
- zonă carosabilă cu strat de uzură din asfalt este o variantă mai costisitoare dar este o suprafată carosabilă 
elastică, care se comportă mai bine decăt betonul la temperaturi mari si cheltielile de întretinere sunt mai 
mici. 
Varianta luată în considerare si tratată în proiectul de fată este varianta II datorită calitătii mai bune a 
carosabilului si a cheltuielilor de întretinere mai mici . 
 
SITUATIA EXISTENTĂ A UTILITĂTILOR 
 
Necesarul de utilităti pentru varianta propusă promovării 
Necesarul de utilitati este următorul: 
- apă potabilă 0, 2 mc/zi; 
- energie electrică 5 KW. 
 
Solutii tehnice de asigurare cu utilităti 
 
Stâlpii de iluminat vor fi racordati la reteaua electrică comunală. Consumul preconizat este de 5 kW, 
consumatori fiind doar stâlpii de iluminat. 
Alimentarea cu apă potabilă a fântânii se va face din reteaua comunală care are sursă de alimentare izvor 
de suprafată si alimentarea este prin cădere liberă, neexistând consum de energie electrică., consumul 
preconizat este de cca. 0,2 mc/zi. 
 
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
 
Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza numai pentru proiectele activitatilor cu impact 
semnificativ asupra mediului. 
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Pentru proiectele aferente activitatilor care nu au impact semnificativ asupra mediului si deci nu sunt 
supuse evaluarii impactului asupra mediului, cum este proiectul de fată, autoritatile publice pentru 
protectia mediuluiaplica proceduri simplificate de avizare   mediu in vederea obtinerii Acordului unic. 
 
Spatii de recreere 
 
DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 
Descrierea functională 
 
Prin tema de proiectare s-a propus realizarea următoarelor amenajări: 
- Parcul va avea următoarele folosinte : zona de leagane, zona de flori, groapa de nisip, roata, oglinda de 
apa, alei pietonale prevazute cu banci pe margine. 
- Alimentarea cu apă se va face de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii Pietroasa. 
- Asigurarea conditiilor de functionare cu respectarea normelor si avizelor legale; asigurarea conditiilor de 
mediu. 
 
În urma elaborării proiectului a rezultat o suprafata amenajată de 2877 mp. 
 
 
Descrierea constructivă si tehnologică pe categorii de lucrări este după cum urmează: 
Rezistentă 
 
Structura de rezistentă a elementelor de leagan, roata, precum si scheletul bancilor, al casutei pentru 
tobogan va fi realizata din profile metalice tip teava patrata OL37-2K. 
Podul peste helesteu va fi din material lemnos, esenta rasinoase si se va proteja prin ignifugare si lacuire. 
Acelasi procedeu va fi aplicat si elementelor din lemn utilizate pentru realizarea bancilor, sezut si spatar 
pentru leagane, precum si a panourilor ce apartin toboganului. Fundatiile vor fi realizate din beton de 
clasa minima C16/20 si vor trece de adancimea de inghet. Acestea se vor executa astfel incat sa se asigure 
o incastrare corespunzatoare a profilelor pentru care sunt realizate. 
 
Arhitectură 
Suprafata terenului care urmeaza a fi amenajat este de 2877 mp si se vor executa urmatoarele lucrari: 
- Helesteu; 
- Arborii si arbustii sunt reprezentati de specii spontane, intalnite izolat sau in grupuri compacte in zone 
cu troficitate favorabila biotipului specific. Ponderea cea mai mare in randul vegetatiei lemnoase 
arboricole o au speciile de : quercus imbricaria, carpinus betulus, alnus glutinosa, salix alba, magnolia 
kobus, magnolia acuminata, liriodendron tulipifere, prunus padus, acer pseudoplatanus, acer platanoides, 
juniperus comunis, lonicera tatarica, tamarix ramosissima, cornus sanguinea, picea abies si quercus cerris. 
In prezent exista numeroase exemplare uscate sau in curs de uscare, datorita atacurilor de boli si daunatori 
sau deficitului in anumite elemente nutritive, aceste trebuie indepartate. In zona propusa pentru amenajare 
exista numeroase cioate si radacini ramase dupa taiere sau ruperea unor specii de talie mare. 
- Aleile pietonale sunt pavate cu pavaj din beton de 6 cm grosime; 
- Covorul ierbos este format din gazon; 
- Bancile sunt realizate din schelet metalic si material lemnos lacuit; 
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- Cosuri de gunoi vor avea o parte fixă realizată din zidărie de piatră pentru a masca cosurile metalice care 
se vor introduce în interiorul lor. 
Elementul central al parcului va fi helesteul.În ultima vreme, in amenajarea gradinilor si parcurilor apare 
si acel element care a fascinat omul dintotdeauna, apa. Ca este un simplu paraias (natural sau artificial) 
sau un helesteu inconjurat de verdeata, acestea vor bucura ochiul privitorului si vor umple sufletul de 
liniste si frumos. 
 
Helesteul va avea o forma cat de cat neregulata (de genul boaba de fasola). Un helesteu cu un contur 
patrat sau dreptunghiular va aparea ca o banalitate in gradina, ca un element strict artificial, ceea ce 
tocmai cautam sa evitam in amenajarea unui parc, ca intreg. 
 
Adancimea gropii va fi de 2,5 m, pentru ca la final apa sa masoare intre 2 m adancime medie. Acest lucru 
va fi necesar pe timpul iernii, atunci cand temperaturile scazute vor face gheata sa fie din ce in ce mai 
groasa, iar pestii au nevoie de conditii sigure de iernare. 
O groapa (sau un sant) practicata pe fundul helesteului va face ca, pe timpul iernii, pestii sa se stranga in 
aceasta, astfel eliminandu-se riscul pierderilor prin hipotermie accentuata in cazul micsorarii neprevazute 
a nivelului apei. 
 
Pentru a preintampina surparea malurilor, acestea se vor consolida cu ajutorul unor pari dintr-un lemn de 
esenta tare (stejar, fag, salcam), batuti pe fundul gropii, in imediata apropiere a malului. Printre acestia se 
vor impleti crengi ca in cazul cosurilor de nuiele, astfel incat bulgarii de pamant, care se vor desprinde la 
inceput din buza malului, se vor opri in aceasta consolidare, colmatarea helesteului fiind mult ingreunata 
in timp. 
Pentru ca frumosul sa fie intregit, dupa umplerea helesteului cu apa, in primavara, se vor planta mladite 
de rachita (se stie ca iubeste apa), care, pe langa aspectul placut, vor avea si rolul de a consolida malul. 
Un palc de papura, plantat undeva intr-un colt, va intregi tabloul. 
 
În incinta parcului se va amenaja si o groapă de nisip cu suprafata de 36 mp pentru a se asigura un loc de 
joacă pentru copii mai mici. 
 
Mobilerul de joacă constă din: 
- 5 leagăne; 
- Un tobogan; 
- O roată cu sase locuri; 
- Un ansamblu de joacă cu tobogan si trei leagăne; 
- Un ansamblu de joacă cu căsute de lemn pentru copii de 3-8 ani; 
- 3 balansoare cu două locuri; 
- 6 mese de picnic pentru copii si părinte; 
- 12 bănci de picnic. 
 
Instalatii electrice 
Pentru realizarea conditiilor tehnice se prevăd stâlpi ornamental de iluminat cu corpuri de iluminat cu 
senzori de 30W. 
Stâlpii de iluminat aduc un plus de singuranta pentru cei care doresc o plimbare nocturna in are liber si 
dau un aspect placut parcului. 
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Înăltimea stâlpilor va fi de 2,75 m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv, finisare : negru 
antic – produsul este acoperit cu o vopsea alchidica, Metal-Graf plus’ de culoare neagra ( aspect de fier 
sablat ), formulata cu oxid de fier micaceu care exercita o bariera eficace de protectie anticorosiva, 
speciala pentru aliaje de aluminiu. Anticizarea este realizata manual cu bronz. 
Alimentare cu apă 
Alimentarea cu apă a helesteului se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, aflată la o 
distantă de aproximativ 80,00 m de parc consumul preconizat fiind de cca. 0,2 mc/zi, apa fiind utilizată 
numai helesteu. 
Racordul la reteaua de alimentare cu apă potabilă a localitătii se va face cu teavă de polietilenă de 32 mm. 
Înainte de intrarea în parc se va monta un cămin de vane cu apometru. 
Pentru întretinerea în bune conditii a gayonului, florilor si arborilor se va procura un sistem de irigatii 
mobil. 
 
Canalizare pluvială 
Apele pluviale se vor dirija spre rigola deschisă stradală. 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
ZONA SI AMPLASAMENTUL 
Obiectivul proiectat în prezenta documentatie este amplasat în Regiunea de Vest - judetul Timis – 
Comuna Pietroasa – satul Pietroasa. 
 
Judetul Timis este situat în vestul tării, unde Romania se învecineaza cu Iugoslavia si cu Ungaria. La est 
se mărgineste cu judetul Hunedoara, la sud-est cu judetul Caras-Severin si la nord cu judetul Arad, 
punctele extreme ale judetului fiind cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba-Veche) si 22°33' (Poieni) 
longitudine estica, 45°11' (Latunas) si 46°11' (Cenad) latitudine nordica. Comuna Beba Veche reprezintă 
punctul extrem vestic al României, în dreptul localităŃii fiind punctul celor 3 graniŃe (Triplex 
Confinium, granita României cu Ungaria si Serbia). 
 
Asezarea geografica a judetului Timis îi confera acestuia o amplasare privilegiata, fiind cel mai vestic 
judet al României. Se învecineaza la Vest cu judetul Csongrad – Ungaria si la Sud-Vest cu provincia 
Voievodina – Serbia, legatura între cele doua judete fiind asigurata de punctele de trecere a frontierei de 
la Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravita si Jimbolia. Judetele române vecine cu judetul Timis sunt 
Arad la Nord, Hunedoara la Est si Caras – Severin Sud-Est. Timisul, cel mai mare judet al tarii (8697 km 
patrati), beneficiaza de un relief deosebit de variat: câmpie în partea vestica si centrala, zona deluroasa 
continuata cu relief montan, în partea estica. Teritoriul judetului este traversat de râurile Timis si Bega, iar 
clima este placuta, temperat–continentala cu influente mediteraneene. 
 
Regiunea de Vest este alcătuită din punct de vedere administrativ-teritorial din patru judete: Arad, Caras-
Severin, Hunedoara si Timis. Regiunea Vest are o suprafată de 32.034 km2, reprezentând 13,4% din 
suprafata tării. Regiunea este comparabilă din punct de vedere al suprafetei cu tări precum Republica 
Moldova sau Belgia. Regiunea este traversată de paralele de 45° si 46° latitudine nordică si de 
meridianele de 21°, 22° si 23° longitudine estică. 
 



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
Istoric vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istorică românească cu o dezvoltare 
economică timpurie si mai puternică în comparatie cu alte provincii din tară. 
Regiunea Vest are un relief variat si armonios distribuit în zone de câmpie, deal si munte. Zonele de 
câmpie fac parte din Marea Câmpie de Vest si predomină în judetul Timis.  
 
Clima este continental-moderată, cuinfluente sub-mediteraneene, pe culoarul Dunării si Valea Cernei, cu 
temperaturi medii multianuale ce oscilează între 10-120C. Căderile de apă se situază în jurul unei medii 
de 560-580 l/m2 anual, usor mai ridicate în zonele montane. 
 
Regiunea se leagă de Ungaria si Serbia si Muntenegru prin magistrale europene, stradale si feroviare. 
Orasele Arad si Timisoara dispun de aeroporturi cu capacităti moderne de preluare a fluxului aerian. 
Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre - Cris - Mures - Tisa (DCMT), care implică cele patru 
judete ale Regiunii Vest, trei comitate din Ungaria si regiunea autonomă Voivodina din Serbia. 
Euroregiunea a fost înfiintată în 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentantii 
autoritătilor locale din cadrul regiunilor componente. 
 
Populatia Regiunii Vest este caracterizată de diversitate culturală, comunitătile române coabitând cu cele 
ungare, germane, rrome si sârbe. În 2002, minoritătile nationale reprezentau 11,7% din totalul populatiei 
din regiune. 
 
Din 1990, populatia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717, la 1 930 458 locuitori în 2005 locuitori, ca 
urmare a unei rate negative a natalitătii si emigratiei externe a populatiei din regiune. Densitatea 
populatiei la 1iulie 2005 era de 61,1 loc/km2 în 2005, considerabil mai mică fată de densitatea populatiei 
la nivel national (90,9 loc/km2).  
 
Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viata economică si 
socială urmând să fie resimtite după anul 2005, când în populatia în vârstă aptă de muncă vor intra 
generatiile, reduse numeric, născute după 1990. 
 
Gradul de urbanizare al Regiunii (63,6% populatie urbană) este mai mare decât media natională (54,9%), 
iar judetul Hunedoara are cea mai ridicată rată de urbanizare din tară, după capitală, respectiv 76,9% 
populatie urbană. 
 
În ceea ce priveste spatiul rural acesta se caracterizează din punct de vedere demografic printr-o densitate 
redusă a populatiei, declin demografic datorat migratiei si îmbătrânirii populatiei, rata mortalitătii relativ 
ridicată si o capacitate scăzută de reînnoire demografică. 
 
Resedinta judetului, municipiul Timisoara, supranumit si “orasul rozelor”, este si cel mai important oras 
al 
 
Regiunii Vest a României. Acesta este asezat pe cursul râului Bega si este un oras cosmopolit locuit de 
peste 350.000 de români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari si alte etnii. Simbol al democratiei, solidaritatii, 
tolerantei si spiritului de initiativa, Timisoara este un oras vestic nu numai prin asezare, ci si prin 
mentalitatea de vocatie occidentala a locuitorilor sai, care se mândresc cu traditia culturala si 
performantele economice. 
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Lugojul, cel de-al doilea municipiu al judetului, este asezat pe cursul râului Timis, la intersectia a doua 
importante drumuri comerciale, fiind cel de-al doilea centru urban (cca 45.000 locuitori) si punct de 
importanta economica a judetului Timis. Valorile culturale si renumitele concerte de muzica corala, 
secondate de atractiile turistice, l-a facut cunoscut în trecut ca si “capitala culturii banatene”. Alte cinci 
orase de mai mica marime,Sânnicolu Mare si Jimbolia la vestul judetului, orasul statiune turistica Buzias 
situata la numai 30 km de Timisoara, Deta si Faget la sud si est, completeaza echilibrat structura urbana a 
judetului. Alaturi de acestea diferenta de pâna la cca 700.000 de locuitori ai judetului traiesc in mediu 
rural în cele 75 de comune si 381 de sate care completeaza structura administrativ teritoriala a acestuia. 
 
Alte opt orase de mai mica mărime, Sânnicolau Mare si Jimbolia la vestul judetului, orasul statiune 
turistică Buzias situat la numai 30 km de Timisoara, Deta, Gătaia si Ciacova la sud, Recas vestit pentru 
cramele sale si Făget la est, completează echilibrat structura urbană a judetului. Alături de acestea 
diferenta de până la cca 700.000 de locuitori ai judetului trăiesc în mediu rural în cele 85 de comune si 
230 de sate care completează structura administrativ teritorială a acestuia. 
 
Populatia judetului este de 687.377 locuitori, Timisul fiind considerat, pe buna dreptate, un judet 
multietnic, în care convietuiesc în armonie români, maghiari, germani, sârbi, si alte minorităti. Distributia 
populatiei pe mediile rural si urban este de circa 400.000 de locuitori în mediul urban, restul de 300.000 
fiind localizati în mediul rural. Istoric, continuitatea vietii pe aceste meleaguri este atestată încă din cele 
mai vechi timpuri, judetul Timis apartinând Statului Dac (sec. II î.Ch.) iar, mai apoi, Imperiului Roman 
(sec. II - III d.Ch.). Regiunea istorică Banat, din care face parte si judetul Timis, a cunoscut un fenomen 
de feudalizare timpurie, în secolul al XI-lea, existând un Voievodat Românesc condus de Glad, cu 
capitala la Morisena (localitatea actuala Cenad). Doua secole mai târziu, este consemnata existenta cetătii 
"Castrum Timissiensis" - Timisoara. În anul 1552, Banatul este cucerit de ostile otomane conduse de 
Soliman Pasa si rămâne timp de 164 de ani sub stăpânire turcească, respectiv până în anul 1716, când 
Timisoara este eliberată de Armata Imperială Austriacă. După cucerirea Timisoarei de către trupele 
austriece, Banatul devine domeniu al Coroanei Habsburgice, având loc colonizări masive cu populatie de 
origine germanică, ceea ce modifică profilul etnic al regiunii si imprimă o 
nouă dinamică a dezvoltării economice. Secolul al XVIII-lea este perioada marilor transformări, 
materializate în vaste lucrări de constructii, ceea ce face ca judetul Timis să se integreze zonei de 
civilizatie a Europei Centrale. După Primul Război Mondial si unirea cu Regatul României (1918), 
urmează o perioada prosperă în care se înfiintează primele institutii de învătământ superior si creste 
numărul institutiilor culturale. Această 
evolutie pozitivă este însă întreruptă brutal de cel de-al al Doilea Război Mondial. Judetul Timis este 
reînfiintat în anul 1968, în structura si pe teritoriul pe care-l ocupă si în prezent. Istoria contemporană este 
semnată de Timisoara în decembrie 1989 când timisorenii, nemaisuportând opresiunile si privatiunile 
regimului comunist au aprins scânteia revolutiei din România. Timisoara devine astfel un simbol al 
curajului si sacrificiului uman primind titulatura de oras martir al României. 
 
Obiectivul investițional proiectat va fi amplasat în localitatea Pietroasa, comuna Pietroasa, judet Timis , 
CF nr. 400085 (provenită din conversia CF nr. 493) , nr. top. 21/20, suprafata terenului fiind de 2877 mp. 
 
Comuna Pietroasa este cea mai estica localitate a judetului Timis, situându-se la granita cu judetul 
Hunedoara. Cel mai apropiat oras din judet este Făget, la o distanta de 26 km, municipiul Timisoara, 



COMUNA  PIETROASA  
 JUDETUL TIMIS 

 

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 111 SI STRAZI IN COMUNA 
PIETROASA - SATELE PIETROASA, POIENI SI CRIVINA DE SUS, INFIINTARE 
CENTRU AFTER SCHOOL, INFIINTARE SPATII DE RECREERE SI PARCARE SI 
ACHIZITIE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA SI PENTRU PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL DIN COMUNA PIETROASA, 
JUDETUL TIMIS ” 

    
resedinta de judet, aflându-se la o distanta de 126 km de comuna Pietroasa. Distanta fată de cel de al 
doilea municipiu al judetului Timis, Lugoj, este de 53 km. In partea de nord, comuna Pietroasa, se 
învecinează cu comuna Margina, la vest cu comuna Curtea, la sudvest cu comuna Tomesti. 
 
Teritoriul administrativ al comunei Pietroasa cuprinde teritoriul comunei Pietroasa si al satelor 
apartinătoare: Crivina de Sus, Poieni, Fărăsesti 
 
Suprafata totala a comunei Pietroasa (împreuna cu satele apartinătoare: Crivina de Sus, Poieni, Fărăsesti) 
este de 15.646 ha, din care 108 ha reprezintă teren intravilan, iar 15.538 ha reprezintă teren extravilan. 
 
Populatia totala este de 1211 persoane, din care 634 bărbati si 577 femei . 
 
Activitătile economice specifice zonei sunt: agricultura, cresterea animalelor, exploatarea lemnului, 
comertul si exploatarea pietrei de cariera. 
In comuna Pietroasa exista 5 societăti comerciale private care au ca domeniu principal de activitate - 
exploatarea forestieră. Masa lemnoasă exploatată este valorificată în întreprinderi de profil pentru 
fabricarea cherestelei si mobilei. 
In prezent, în comună, îsi desfăsoară activitatea 9 unităti comerciale private, care desfac cu amânuntul, 
produse alimentare, răcoritoare, produse textile, încăltăminte, produse metalo-chimice, produse de 
papetărie, tutun, băuturi alcoolice. 
In comuna Pietroasa exista 3 mori pentru măcinarea porumbului fiind actionate de forta apei si 
satisfăcând partial necesitătile populatiei din satele in care sunt amplasate - Poieni, Crivina de Sus, 
Fărăsesti. 
Educatia este asigurată prin intermediu a 4 grădinite, 4 scoli primare si 1 scoala de nivel gimnazial. 
(pentru anul scolar 2006-2007) 
Nivel prescolar: 82 copii 
Grădinita Pietroasa: 23 
Grădinita Crivina de Sus: 16 
Grădinita Poieni: 25 
Grădinita Farasesti: 18 
 
Nivel primar: 94 elevi 
Scoala Primară Pietroasa , două săli de clasă cu predare simultană: 32 
Scoala Primară Crivina de Sus: 19 
Scoala Primară Poieni: 25 
Scoala Primară Fărăsesti: 18 
 
Nivel gimnazial: 70 locuri 
Scoala Generală cu clasele V – VIII Pietroasa 
 
La nivelul comunei functionează si 2 biblioteci, respectiv una scolara cu 3544 de opere literare si una 
comunala cu 4519 de opere literare. 
Activitătile cultural - sportive se desfăsoară si in incinta celor 4 cămine culturale pe care le detine 
Primăria comunei Pietroasa, în satele: Pietroasa, Poeni, Crivina de Sus și Fărășești. Zona este foarte 
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atractiva din punct de vedere turistic, principalele atractii fiind bisericile din lemn din zona, datate din 
secolele XVII – XVIII. 
 
Potentialul cultural contribuie la dezvoltarea turismului in zona. Alături de varietatea manifestărilor 
folclorice si etnografice, salba de biserici de lemn prezente aproape in fiecare sat, mărturie peremptorie 
dăltuita in lemn a românismului si ortodoxismului nostru, dau specificitate zonei. Cele mai vechi 
constructii laice si religioase au fost durate in lemn, acesta fiind materialul cel mai răspândit si mai 
accesibil comunitătilor rurale in veacurile trecute, când pădurile ocupau teritorii întinse. 
 
Biserica de lemn din Crivina de Sus datează din anul 1676, asa cum rezulta din inscriptia dăltuita pe 
ancadramentul usii de la intrare: ”Făcuta-i aceasta biserica in anul Domnului 1676 luna februarie 8 zile”. 
 
Biserica de lemn din Pietroasa a fost construita in anul 1779 in stil baroc. Este acoperita cu tiglă. Pictura 
murala a fost realizata in anul 1779 de un pictor necunoscut. Biserica este construita din bârne de stejar, 
lucrata din secure, in forma de corabie fiind împodobita in interior cu pictura si obiecte de cult. Biserica 
de lemn din Poieni a fost construita in 1800, fiind amplasata in mijlocul satului, intr-o frumoasa poiană. 
 
La aceasta biserică se remarca un original mod de protejare a peretilor si anume placarea cu sindrile in 
sistemul cataplasma in exterior. Frumusetea naturală a peisajului uimeste prin splendoare si relaxează prin 
simplitate, captivând turistii si dezvoltând turismul de recreere si agroturismul. Comunitatea locală 
întregeste peisajul pitoresc prin ospitalitatea si bunăvointa, atât de caracteristică lor, existând, deja, la 
nivelul comunei Pietroasa, 10 gospodarii care pot asigura cazare si servicii turistilor. 
 
Remarcabile sunt si formele carstice, care, desi restrânse si de amploare mai mica, sporesc pitorescul 
regiunii. Pestera de la Pietroasa este unica, in felul ei, datorita unei dominante cromatice atent studiata de 
către speologi (Albastru de Pietroasa). De pe valea Pustinis se poate urca, pe versantul nordic al Dealului 
lui Filip, la pestera, cunoscuta de localnici, sub denumirea de ”Pestera cu apa “. 
 
Si iubitorii turismului de aventură pot să se regăsească in aceasta zonă, unde terenurile sunt pretabile 
practicării motocrosului (drumuri forestiere) iar traseele turistice te îmbie la drumetii. 
In prezent in comuna Pietroasa functionează Tabăra scolara Poeni – Strambu, cu o capacitate de primire, 
de 100 de locuri. 
Pentru asigurarea serviciilor medicale primare, la nivelul comunei Pietroasa functionează 1 cabinet 
medical, in care activează un medic primar si un cadru cu pregătire postliceala. 
 
Protectia socială se asigură prin intermediul primăriei care are angajati 20 asistenti personali pentru 
persoanele cu handicap si sunt acordate un număr de 32 de ajutoare sociale familiilor sau persoanelor 
singure cu probleme . 
 
STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ A FI OCUPAT 
 
Terenul pe care se va construi clădirea face parte din domeniul public al comunei Pietroasa, conform HG 
977/2002 Anexa nr.61 privind inventarului domeniului public atestat al comunei Pietroasa, si are 
suprafata de 2877 mp. 
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SITUATIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN 
Suprafata de teren care va fi ocupată definitiv prin realizarea proiectului este de 893 mp, după cum 
urmează: 
- Alei pietonale – 590 mp 
- Helesteu – 98 mp 
- Spatiu de joaca – 205 mp 
Rezultă o suprafată a spatiului verde de 1984 mp. 
 
STUDII DE TEREN 
Din studiul geotehnic au rezultat următoarele concluzii asupra terenului de fundare: 
- Din punct de vedere litologic, terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de vârstă Cuaternară. 
- Pentru stabilirea conditiilor litologice ale terenului de fundare s-a săpat un foraj geotehnic, care a 
confirmat stratificatia generală a zonei si în care s-a interceptat: argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, 
nisip argilos, pietris, fragmente de sisturi cristaline. 
- S-a interceptat nivelul hidrostatic în forajul geotehnic la adâncimea de 2,00m de la cota terenului fiind 
cu aproximatie la nivelul Râului Bega Poieni care traversează localitatea si la aceeasi adâncime cu nivelul 
hidrostatic din fântânile sătesti. 
 
Analizele de laborator făcute pe o probă netulburată, recoltată din intervalul de adâncime de 0,90m- 
1,10m, au indicat caracteristicile fizico-mecanice: 
- compozitie granulometrică: argilă-36%; praf-45%; nisip-19%; 
- tip pământ-argilă prăfoasă 
- umiditate naturală w = 23,4%; 
- greutate volumică în stare naturală = 20,2kN/mc; 
- porozitatea n = 38,5%; 
- indicele porilor e= 0,63; 
- grad de saturatie Sr=0,99 
- indice de plasticitate Ip=20,60; 
- indice de consistentă Ic= 0,96; 
Terenul natural, relativ bun de fundare este alcătuit din argilă prăfoasă. 
Prin săparea forajului geotehnic s-a interceptat o succesiune litologică alcătuită din: argilă prăfoasă, argilă 
prăfoasă nisipoasă, nisip argilos, pietris, fragmente de sisturi cristaline. 
Prin corelarea analizelor de laborator cu rezultatele testului de penetrare, se constată că stabilitatea 
terenului este asigurată pe întreg intervalul investigat. Se remarcă gradul ridicat de umiditare al terenului, 
datorat probabil precipitatiilor si infiltratiilor din ape freatice de suprafată. 
Presiunea conventională de calcul de bază în gruparea sarcinii fundamentale transmisă terenuluipentru 
stratele mai sus mentionate (după care se va efectua calculul preliminar al terenului de fundare) se va 
considera ca fiind: 
Pconv = 190kPa 
La valoarea de bază a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile necesare în functie de 
adâncimea si lătimea fundatiilor proiectate (conform STAS 3300/2 - 1985, anexa ,,B"), această valoare 
fiind valabilă pentru fundatiile având latimea tălpii B =1,0 m si adâncimea de fundare D =2,0 m. (se va 
folosi coeficientul de corectie K1 =0,05 pentru pământuri coezive). 
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In cazul amenajării parcului cu câteva constructii care necesită o fundatie, clasa de expunere a 
constructiei în conditiile de mediu, conform NE 012-1/2007 se va lua XC2 si se recomandă încadrarea 
betoanelor simple si armate turnate în clasa minimă: C16/20, pentru fundatiile continue care nu vor intra 
în contact cu apa subterană. 
 
Amplasamentul cercetat nu este afectat de miscări de tasare, alunecări de teren, sau alte fenomene 
geologice care să fi afectat în timp structura initială a clădirilor existente în imediata apropiere a clădirii 
sau care să pericliteze compozitia litologică existentă. 
Lucrarea de pe terenul de fundare se încadrează în categoria geotehnică I din punct de vedere al riscului 
geotehnic. 
Având în vedere influenta umiditătii asupra terenului cercetat, gradul de saturatie al terenului indică un 
teren cu umiditate mare, se vor lua măsurile necesare pentru limitarea efectului umiditătii asupra 
amplasamentului, eventual printr-un sistem de drenaj, dacă este necesar. 
 
In vederea intocmirii documentatiei s-au efectuat urmatoarele operatiuni cadastrale: identificarea 
imobilului, identificarea proprietarilor, identificarea vecinilor, identificarea punctelor caracteristice pe 
limita de proprietate a imobilului. 
 
Coordonatele cele mai probabile ale punctelor ridicate in sistemul de coordonate Stereo’70 au fost 
obtinute prin suprapunerea detaliilor ridicate in teren peste elementele comune din ortofotoplanul ce 
acopera zona masurata. 
Prelucrarea observatiilor topografice, raportarea punctelor, desenarea si intocmirea pieselor desenate 
precum si calculul analitic al sup rafetelor s-au realizat automat cu programe de specialitate. 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI 
În urma elaborării proiectului au rezultat următoarele caracteristici ale obiectivului de investitie: 
- Samenajată = 2877 mp. 
Clasa de importantă a constructiei este III (P100/1-2006), categoria de importantă C. 
Alimentarea cu apă a helesteului se va asigura de la reteaua de alimentare cu apă a localitătii, aflată la o 
distantă de aproximativ 80,00 m de parc. 
Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediului corpurilor de iluminat solare de 30W.  
 
Variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare  
S-au analizat următoarele variante de realizare a investitiei: 
 
Varianta I: 
- Realizarea aleilor pietonale din beton turnat pe loc; 
- Helesteu cu strat izolant din folie de polietilenă; 
- Podet peste helesteu metalic. 
 
Varianta II: 
- Realizarea aleilor pietonale din pavaj din beton montat pe pat de nisip; 
- Helesteu cu strat izolant din membrană cauciucată; 
- Podet peste helesteu din lemn. 
Varianta luată în considerare si tratată în proiectul de fată este varianta II care are următoarele avantaje: 
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- Aspect mai plăcut al aleilor pietonale si ale podetului; 
- Executarea podetului din materiale naturale locale; 
- Durata de viată mai mare a helesteului folosind membrana cauciucată în loc de folie de polietilenă. 
 
 
SITUAłIA EXISTENTĂ A UTILITĂłILOR 
 
Necesarul de utilităti pentru varianta propusă promovării 
Necesarul de utilitati este următorul: 
- apă potabilă 0, 2 mc/zi; 
- energie electrică 5 KW. 
 
Solutii tehnice de asigurare cu utilităti 
Alimentarea cu apă potabilă se va face din reteaua comunală, consumul preconizat este de cca. 0,2 mc/zi. 
Apa este utilizată numai pentru nevoile igenico-sanitare, social administrative. 
Clădirea va fi racordată la reŃeaua electrică comunală. Consumul preconizat este de 5kW, consumatori 
fiind doar stâlpii de iluminat. 
 
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza numai pentru proiectele activitatilor cu impact 
semnificativ asupra mediului. 
Pentru proiectele aferente activitatilor care nu au impact semnificativ asupra mediului si deci nu sunt 
supuse evaluarii impactului asupra mediului, cum este proiectul de fată, autoritatile publice pentru 
protectia mediului aplica proceduri simplificate de avizare de mediu in vederea obtinerii Acordului unic. 
 
 
 
2.                 SPECIFICATII TEHNICE  
 
OBIECTIVUL 1 
     Modernizare drum comunal DC 111 si strazi in Comuna Pietroasa – satele Pietroasa, Poieni si Crivina 
de Sus 
 
Obiectivul principal al proiectului integrat este de a raspunde nevoii de modernizare a infrastructurii de 
drumuri si strazi si implicit de facilitare a mobilitatii populatiei si circulatiei de marfuri si materii prime in 
zona. 
Atat centrul din comuna Pietroasa, cat si satele apartinatoare Poieni si Crivina de Sus sunt traversate de 
drumul judetea DJ 684B. Drumul national DN 68A asigura legatura drumului judetean DJ 684B cu 
drumul european E70.  
Drumul comunal DC111 supus modernizarii strabate satul Farasesti si asigura legatura cu drumul 
judetean DJ 684B. Lucrarile de modernizare se realizeaza de la km 0+000 (intersectia cu DJ 684B) pana 
la km 6+290 (marginea satului Farasesti). 
Celelalte obiective, strazile supuse modernizarii sunt amplasate astfel : 
4 strazi – P1, P2, P3, P4 – in centrul de comuna Pietroasa ; 
3 strazi – PO1, PO2, PO3 – in satul Poieni ; 
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1 strada – C1 – in satul Crivina de Sus. 
In fiecare localitate, caile de comunicatie supuse modernizarii asigura legatura cu drumul judetean DJ 
684B. 
Datorota starii tehnice necorespunzatoare a drumului comunal DC 111 – in proportie de 100% din pamant 
si matrial pietros – cat si strazile din localitatile Pietroasa, Poieni si Crivina se impune ridicare nivelului 
lor la cel impus de normativele in rigoare. 
Astfel sunt necesare lucrari de sprijinire si protectie ale terasamentelor cu ziduri de sprijin de greutate sau 
gabioane. Atat drumul cat si strazile sunt concepute ca si retele modernizate cu o singura banda de 
circulatie, investitia pentru realizarea unui drum nou este mult mai mare, astfel incat corectiile de traseu 
in plan se limiteaza la latimea platformei existente a drumului. In profil transversal, strazile si drumul au o 
latime a partii carosabile de 4,00 m si s-a optat pentru o panta unica de 2,5% pentru a face posibila 
executia pe toata latimea la o singura trecere a utilajului. 
Conform Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii, pe pietruirea existenta se recomanda 
urmatoarele structuri rutiere : 
A. 
- 6,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16) ; 
- 15,0 cm piatra sparta impanata ; 
- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 
B. 
- tratament bituminos simplu ; 
- 6,0 abrobat bituminos ; 
- 15,0 cm piatra sparta impanata ; 
- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 
C. 
- 4,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16) ; 
- 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25 ; 
- 10 cm macadam ; 
- 10,0 – 25,0 cm balast functie de pietruirea existenta ; 
 Pentru largirea partii carosabile (casete) si pentru strazile din pamant se recomanda urmatoarea 
stractura rutiera : 
6,0 cm beton asfaltic ; 
15,0 cm piatra sparta impanata ; 
30,0 cm balast. 
Pentru drumul comunal 111 afectat de cursurile de apa se recomanda protejarea sau consolidarea 
malurilor cand acestea se apropie prea mult de terasamentul drumului, precum si luarea de masuri pentru 
colectarea si evacuarea apelor din precipitatii( santuri si podete).  
Modernizarea DC 111 se extinde pe o lungime de 6 290 m compusa din lungimea actuala a DC 111 de 5 
500 m si o prelungire a acestuia pe traseul actual al strazii principale din satul Farasesti, in lungime de 
790 m, segment care va face obiectul procedurilor legale de clasificare DC 111. 
Strazile din comuna Pietroasa se incadreaza in categoria strazi secundare, cu o banda de circulatie si 
viteza de proiectare de 50 km/h. 
Modernizarea strazilor, cu o banda de circulatie, se extinde pe o lungime totala de 2,648 km astfel : 
strazi in localitatea Pietroasa Lp-total=1 059 m, o banda de circulatie, din care : 
P 1 L = 184m ; 
P 2 L = 617m ; 
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P 3 L = 97m ; 
P 4 L = 161m ; 
Strazi in localitatea Poieni Lp0-total = 1 273 m, o banda de circulatie, din care : 
PO 1 L = 627m ; 
PO 2 L = 561m ; 
PO 3 L = 85m ; 
Strada in localitatea Crivina LC = 316 m. 
Traseul proiectat urmareste pe cat posibil traseul existent al strazilor si al drumului, racordarea intre 
aliniamente realizandu-se cu arce de cerc ce au raze cuprinse intre 6 m si 250 m pentru strazi si 25 m si 
495 m pentru drum. 
In profil longitudinal declivitatile sunt cuprinse intre 0.00% si 5.00%, strazile si drumul comunal DC 111 
fiind amplaste in zona de deal. 
Elementele geometrice au fost adoptate in conformitate cu normativele si standardele in vigoare 
nominalizate anterior : 
Strazi si drum comunal cu o banda de circulatie 
- platforma      5.00 m ; 
- parte carosabila     4.00 ; 
- acostamente neconsolidate   2 × 0.5 m ; 
- panta transversala pe partea carosabila  2,5% (unica) ; 
- panta transversala pe acostamente  4 % ; 
- santuri cu    hmin  0,40 m ; 
 latime fund 0,50 m . 
Solutia adoptata pentru structura rutiera a drumului comunal cu o banda de circulatie cu imbracaminte 
bituminoasa usoara, conform CD 16-2000 Normativ privind conditiile de executie a imbracamintilor 
bituminoase usoare, este uramatoarea :  
structura existenta scarificata pe o adancime de minim 15 cm, reprofilata si compactata ; 
minim 10 cm balast ; 
minim 15 cm piatra sparta ; 
6 cm beton asfaltic B.A. 25. 
Se impune executarea urmatoarele lucrari accesorii pentru aducerea traseelor supuse modernizarii la 
parametrii normali : 
realizarea de santuri neprotejate ; 
realizarea de podete noi pe strazi ; 
modernizarea drumurilor laterale ; 
realizarea de podete noi la accese ; 
modernizarea acceselor ; 
amplasarea de parapete unde este cazul ; 
realizarea trotuarelor din beton 
Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 
 
OBIECTIVUL 2 
            Infiintare Centru After School in Comuna Pietroasa pentru asistarea  scolarilor dupa orele de curs 
in regim de inaltime parter  
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Programul after school a aparut din necesitatea supravegherii acelor copii ai caror parinti sunt ocupati cu 
locurile de munca si cu alte probleme cotidiene. Grupul tinta al proiectului este constituit din copii cu 
varste cuprinse intre 7-11 ani, care locuiesc satele din comuna Pietroasa, aflati in situatia de a nu avea o 
modalitate mai buna de petrecere a timpului liber consecutiv orelor de scoala. Numarul maxim de elevi de 
clasele I – IV care vor utiliza centrul social de tip after school va fi de 40. Va avea doua tipuri de 
programe : normal si lung, in functie de timpul pe care copilul il va petrece acolo. 
Pentru a fi eficient, ar trebui indeplinite cateva conditii : 
organizarea corespunzatoare a activitatilor 
personal suficient ca numar si calificat 
spatiu adecvat amenajat  
In urma recomandarilor este necesara infiintarea unei cladiri noi cu destinatia de centru social de tip after 
school. Avantajele unei noi constructii fata de renovarea unei constructii existente sunt urmatoarele : 
-  fiind vorba de spatii noi se pot realiza intocmai functiunile dorite de beneficiar si impuse de legislatia in 
vigoare ; 
- obiectivul de investitii va avea o durata de viata mai lunga decat o cladire reabilitata. 
Terenul pe care se va construi cladirea  face parte din domeniul public atestat al comunei Pietroasa in 
satul Poieni si are suprafata de 2877 mp. Suprafata de teren care va fi ocupata definitiv prin realizarea 
proiectului este de 575,00 mp, in regim de inaltime parter, dupa cum urmeaza : 
-cladire after school – 557,20 mp  
- trotuare de protectie cladire – 10,30 mp 
- alei pietonale – 7,50 mp. 
Cladirea va avea urmatoarele folosinte ale spatiilor :  
sala de activitati recreative si sala de mese cu suprafata utila de 80,12 mp ; 
sala proiectii video cu suprafata utila de 80,90 mp ; 
sala de clasa cu suprafata utila de 51,37 mp ; 
sala de calculatoare cu suprafata utila de 53,37 mp ; 
sala profesori cu suprafat utila de 21,20 mp ; 
cabinet psihologic cu suprafata utila de 20,75 mp ; 
spatiu depozitare cu suprafata de 20,75 mp ; 
spatiu CT cu suprafata utila de 18,55 mp ; 
grupuri sanitare fete cu patru cabine cu suprafata utila de 15,97mp ; 
grupuri sanitare baieti cu patru cabine cu suprafata utila de 15,96mp ; 
grupuri sanitare pentru persoane cu handicap cu suprafata utila de 12,62mp ; 
hol cu suprafata utila de 62,89 mp ; 
terasa acoperita intrare cu suprafata utila de 41,67 mp ; 
Structura de rezistenta a cladirii este urmatoarea : 
fundatii continue sub pereti din beton armat, cu doua centuri amplasate la partea inferioara a fundatiei si 
la partea superioara a elevatiei, armate cu otel beton PC 52 2×3Ø12, clasa minima de beton fiind de C 
16/20 ; 
pereti din zidarie confinata de 30 cm grosime la exterior si 25 cm grosime la interior, rigidizata prin stalpi 
de 30×30 cm si grinzi monolite din beton armat, clasa de beton C 16/20 ; 
planseu beton armat de 14 cm grosime, clasa de beton C 16/20 ; 
sarpanta din lemn de brad ; 
Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare se va asigura de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii, 
aflata la o distanta de aproximativ 8,00 m de cladire. 
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Datorita faptului ca localitatea Poieni nu are sistem de canalizare menajera, beneficiarul va realiza 
propriul sistem de canalizarerile sanitare vor avea sistemul propriu de canalizare intr-o microstatie de 
epurare Picobell 50 3×6500 + 2×4800 pietonal. Microstatia de epurare se va amplasa la o distanta de 
13,00 m de cladirea cu destinatia de after school. 
Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de alimentare cu energie electrica a 
localitatii (10KW). 
Incalzirea se va face prin intermediul unei centrale termice cu lemne de 50 KW. 
Terenul natural, relativ bun de fundare il constituie stratul alcatuit din : nisip prafos cu elemente de 
pietris, fragmente de sisturi cristaline intalnit pana la adancimea de 3,50 m, strat care s-a interceptat in 
forajul geotehnic dupa traversarea stratului de umplutura, care in zona cercetata a avut o grosime de 
0,50m. Este posibil ca grosimea stratului de umplutura sa fie diferita in alte zone, fiind obligatorie 
traversarea lui si incastrarea fundatiei in teren natural de 20 cm.  
Tinand cont de natura terenului si tipul constructiei proiectate se recomanda folosirea fundatiei continue, 
directe, la o adancime care sa depaseasca adancimea de inghet. 
Incercarea de compresiune in edometru pentru proba recoltata de la adancimea de 1,20 m, de la cota 
terenului, indica modul edometru de deformatie M2-3=77,41 daN/cmp, rezultate normale pentru acest tip 
de teren, astfel ca stabilitatea acestuia este asigurata, corelata cu rezultatele mtestului de penetrare. Se 
impune ca adancimea medie de fundare sa fie (de la cota ± 0 a terenului) : 
*Dmed = -0,90m 
urmand ca la executie sa se adapteze la conditiile concrete din teren. 
Presiunea conventionala de calcul de baza in gruparea sarcinii fundamentale transmisa terenului pentru 
strate se va considera ca fiind : 
Pconv = 250kPa 
La valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile necesare in functie de 
adancimea si latimea fundatiilor proiectate K1 = 0,05 pentru fundatiile cu latimea talpii de B = 1,0 m si 
adancimea de fundare D = 2,0 m. 
Din documentatia topografica a rezultat ca terenul pe care se va amplasa constructia este relativ plan, cu 
un front la strada de 61,29 m 
Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 
 
OBIECTIVUL 3 
      Infiintare spatii de recreere in comuna Pietroasa  
 
Spatii de recreere 
 In intravilanul comunei Pietroasa raportat la cei 1 104 locuitori, se impun o serie de masuri cu 
scopul de a imbunatatii factorii de mediu si a calitatii vietii prin cresterea de spatii verzi din comuna, al 
protejarii si gestionarii durabile a acestora, percum si cresterii standardelor de viata a locuitorilor. Se 
impune astfel infiintarea unui parc cu spatii de joaca pentru copii. 
S-au propus urmatoarele amenajari : 
parcul va avea urmatoarele folosinte : zona de leagane, zona de flori, groapa de nisip, roata, oglinda de 
apa, alei pietonale prevazute cu banci pe margine ; 
alimentarea cu apa se va face de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii Pietroasa ; 
asigurarea conditiilor de functionare cu respectarea normelor si avizelor legale, asigurarea conditiilor de 
mediu. 
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In urma elaborarii proiectului a rezultat o suprafata amenajata de 2 877 mp. Suprafata de teren care va fi 
ocupata definitiv este de 893 mp, dupa cum urmeaza : 
alei pietonale – 590 mp  
helesteu – 98 mp  
spatiu de joaca – 205 mp. 
Rezulta o suprafata a spatiului verde de 1984 mp. 
S-a optat pentru urmatoarea varianta  de realizare a investitiei : 
- realizarea aleilor pietonaledin pavaj din beton montat pe pat de nisip ; 
- helesteu cu strat izolant din membrana cauciucata ; 
- podet peste helesteu de lemn. 
Elementul central al parcului va fi helesteul. Adancimea gropii va fi de 2,5m, pentru ca la final apa sa 
masoare 2m adancime medie. 
In incinta parcului se va amenaja si o groapa de nisip cu suprafata de 36 mp pentru a se asigura un loc de 
joaca pentru copii mai mici. 
Mobilierul de joaca consta in : 
5 leagane ; 
un tobogan ; 
o roata cu 6 locuri ; 
un ansamblu de joaca cu tobogan si 3 leagane ; 
un ansamblu de joaca cu casute de lemn pentru copii de 3-8 ani ; 
3 balansoare cu doua locuri ; 
6 mese de picnic pentru copii si parinte ; 
12 banci de picnic. 
Alimentarea cu apa a helesteului se va asigura de la reteaua cu apa a localitatii, aflata la o distanta de 
aproximativ 80,00 m de parc, consum de 0,2mc/zi. Racordul la reteaua de alimentare cu apa potabila a 
localitatii se va face cu teava de polietilena de 32 mm. Inainte de intrarea in parc se va monta un camin de 
vane cu apometru. 
Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul corpurilor de iluminat solare de 30W, 
consum de 5KW. Inaltimea stalpilor va fi de2,75m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv. 
Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii. 
 
OBIECTIVUL 4 
      Amenajare cale de acces si parcare pentru Primaria comunei Pietroasa  
 
Amenajare cale de acces si parcare pentru Primaria comunei Pietroasa 
Se urmareste amenajarea unei parcari in fata primariei comunei Pietroasa cu 14 locuri de parcare cu spatii 
verzi, alei pietonale si fantana arteziana, care sa deserveasca functional locuitorii comunei, si in acelasi 
timp sa creeze un spatiu relaxant pentru angajatii primariei si cetatenii comunei. 
Pentru realizarea acestui obiectiv se are la dispozitie un teren de 1 929 mp situati in satul Pietroasa, 
comuna Pietroasa. Suprafata de teren care va fi ocupata definitiv prin realizarea proiectului este de 674,73 
mp, dupa cum urmeaza : 
alei pietonale – 159,90 mp 
carosabil – 449,89 mp  
borduri – 64,94 mp 
Rezulta o suprafata verde de 1 254 mp. 
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Structura de rezistenta a bancilor va fi realizata din profile metalice tip teava patrata OL37-2K. 
Fanatana va fi sculptata in granit si va avea o fundatie de beton armat de clasa minima C18/22,5. 
Fundatiile stalpilor de iluminat si a bancilor vor fi realizate din beton de clasa minima C16/20 si vor trece 
de adncimea de inghet. Acestea se vor executa astfel incat sa se asigure o incastrare corespunzatoare a 
profilelor pentru care sunt realizate. 
Parcarea se va realiza din urmatoarele straturi : 
membrana deltadren ; 
strat filtrant agregate naturale 30 cm grosime ; 
membrana deltadren ; 
strat beton armat 20 cm grosime ; 
strat uzura din asfalt. 
Suprafata terenului care urmeaza a fi amenajat este de 1 929 mp si se vor executa urmatoarele lucrari : 
covorul ierbos este format din gazon ; 
aleile pietonale sunt pavate cu pavaj din beton de 6 cm grosime asezat pe pat de nisip de 10 cm grosime ; 
bancile sunt realizate din schelet metalic si material lemnos lacuit ; 
cosurile de gunoi vor avea o parte fixa realizata din zidarie de piatra pentru a masca cosurile metalice care 
se vor introduce in interiorul lor ; 
fantana arteziana. 
Pentru realizarea conditiilor tehnice se prevad stalpi ornamentali de iluminat cu corpuri de iluminat cu 
senzori de 30W. Inaltimea stalpilor va fi de 2,75 m si vor fi din aliaj de aluminiu dur, turnat, necorosiv. 
In cazul amenajarii terenului de parcare cu cateva constructii care necesita o fundatie, clasa de expunere a 
constructiei in conditiile de mediu, conform NE 012-1 /2007 se va lua XC2 si se recomanda incadrarea 
betoanelor simple si armate turante in clasa minima : C16/20, pentru fundatiile continue care nu vor intra 
in contact cu apa subterana. S-a optat pentru o zona carosabila cu strat de uzura din asfalt, varianta mai 
costisitoare, dar cu suprafata carosabila elastica ce se comporta mai bine decat betonul la temperaturi 
mari, insa cu cheltuieli de intretinere mai mici. 
Alimentarea cu apa a fantanii se va asigura de la reteaua de alimntare cu apa a localitatii, aflata la o 
distanta de aproximativ 40,00 m de parcare. Racordul la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii 
se va face cu teava de polietilena de 32 mm. Apa de fantana se va recircula. 
Apele pluviale se vor dirija spre rigola deschisa stradala, prin intermediul unor rigole aflate in capatul 
fiecarui tronson de cate 7 locuri de parcare. 

Toate aceste date sunt prezentate in detaliu in Studiului de Fezabilitate anexat prezentei documentatii 

 

 
 


